
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené:
bankovní spojení:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
KS v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Zabovřesky, 616 00 Bmo
zastoupeným:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

27678032
CZ27678032
KS v Bmě, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
zastoupen:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

46344942
CZ46344942
KS v Bmě, oddíl B, vložka 699
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Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupen:
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě ze dne 5.1.2022, 
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140 

(dále jen „Dodatek č. 1“)
pro veřejnou zakázku: „D52 5204 Pohořelice -  VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“

I .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Dne 5.1.2022 uzavřeli Objednatel aZhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004841, 

č. smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby 
„D52 5204 Pohořelice -  VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ (dále jen „Zakázka“).

1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava dílčího termínu plnění pro Koncept DUSP z důvodu 
chybějícího podkladu -  výsledků Doplňkového GTP, jak je specifikováno v příloze č . 1 Smlouvy 
-  Podrobná specifikace předmětu plnění, v rámci které se objednatel zavázal předat výsledky 
tohoto průzkumu do 3 měsíců od zahájení prací na DUSP. Výsledky Doplňkového GTP byly 
zhotoviteli předány se 40denním zpožděním. Vyhotovení Doplňkového GTP bylo předmětem 
jiného smluvní závazku objednatele.

1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě 

Přílohy -  podrobná specifikace předmětu plnění, v rámci které se upravuje dílčí termín pro 
odevzdání Konceptu DUSP dle následujícího:
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Původní znění:

P o p is  d a n é  čá sti p ln ě n í L h ů ta  p r o  p r o v e d e n í d a n é  e ta p y

Koncept DUSP do 6 měsíců od zahájení prací

Nové znění:

P o p is  d a n é  čá s ti p ln ě n í L h ů ta  p r o  p r o v e d e n í d a n é  e ta p y

Koncept DUSP do 13.10.2022

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 

2021/1140 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě.

3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany 
shodly a byly s ním srozuměny.

3.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě 
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140 nenastaly žádné změny.

3.5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své 
podpisy.

V Brně dne V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic CR Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.
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