
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1844/2022

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dá|e jen objednatel)

a

1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708

zastoupena: Jeleň Česlav - jednate|

se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná

IČ: 26860732

DIČ: CZ26860732

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 276215125/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2022 Smlouvu o dílo č. SML/1844/2022 (dá|ejen „Smlouva“),

jeJ ímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava povrchu komunikací na hřbitově v

Karviné - Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu (dále jen „projektová

dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany

dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke

Smlouvě, jak následuje (dá|e jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +30.500,- Kč bez DPH a

méněpráce ve výši —43.800y- Kčbez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 13.300,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Sm|0uvy tento text:

.
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„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 1.799.750,46 Kč

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 1.786.450,46 Kč

„

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem Zů stávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejnéním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku

č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyholoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečel|y a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejÍCh pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné V Karviné

za objednaele za zhotovitele

Digitá|ně podepsa| Ing. He|ena Ces|av
Čes\av JeIeň

mmm www

Dalum: ZOZ2.09.30Bogoczová Datum: OS.1 O 2022 Je en

za statutární město Karviná Za K J K stavební údržba s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Jeleň Česlav

vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 4.1.2021

.
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Příloha č.1 k Dodatku č.1
Změnový rozpočet

popis |množství |MJ |ce|kem

vybourání stávající kanálové vpusti 1 j. 1 500,00

roury včetně napojení 2 ks 3 200,00

beton C20/25 1 j. 1 100,00

dodání mříž D400 KM12 500x500 1 j. 3 900,00Vícepráce doprava 1 j. 2 800,00

očištění obrubníků od mechu, seříznutí obrubníků 1 j. 18 000,00

Cena celkem bez DPH 30 500,00

dopravní značení na staveništi 1 j. 15 000,00

stavební úprava napojení chodníků z komunikace (dlažba) 1 j. 28 800,00

Méněpráce
Cena celkem bez DPH 43 800,00


