
Harmonogram Městská knihovna Kutná Hora březen 2020 až říjen 2021

2020 2021

III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20 I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21

HB- zemní práce

HB- práce HSV

HB- úpravy povrchů

HB- truhlář

HB- zámečník

HB- tesař

HB- podlahy

HB- malby

SANACE

VÝTAH

ÚT

ZTI

VZT

ELEKTROINSTALACE

MaR

EPS

SLP

FASÁDA

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE

KOMUNIKACE

PŘELOŽKY IS

SADOVÉ ÚPRAVY celkem

ekon. Čerpání v mil.Kč 1,5 2 2,5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8,3 9 9 9

do konce roku 37 63,3 100,3
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