Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni Cislo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.60

Predmét zmény:

UT podlahovy konvektor

Odulivodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

V détském oddéleni byly podle PD umistény zavésna otopna télesa.

Navrh feSeni:

Z dlvodu bezpeénosti déti bylo rozhodnuto o zméné a navrhované radiatory
vymeénény za bezpecné podlahové konvektory. Jedna se o dodatecné stavebni
prace, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach, jejich
potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci
nemohl predvidat. Tyto dodateéné prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodnich praci. Zadavatel uvadi, ze dodate¢né prace nemohou byt technicky
ani ekonomicky oddéleny od plvodni verejné zakazky, pokud by toto oddéleni
zpUsobilo zavaznou Gjmu zadavateli. Predmét povahy zakazky se neméni, dale
§222 odst. 4. Zadavatel zaroven uvadi, Ze celkovy rozsah dodatecnych zmén
nepiekro&i v souhrnu 15 % ceny plvodni vefejné zakazky. Jedna se o zménu
dle §222 odst. 4 Zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Odpocet "ménépraci":

0,00 K&

Pripocet "vicepraci":

45 805,65 K&

Dopad na cenu (saldo):

45 805,65 K¢

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
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