
Registrační číslo projektu:

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 
opakovaná

Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 
Dodavatel: Unistav Construction a.s.
Změnový list: č.116

Předmět změny:
Provizorní obrubníky a ohrazení

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:
Zjištění:

ohrazení a obrubníky
Návrh řešení: Provizorní ohraničení ploch pomocí dřevěných trámů, které by do budoucna 

měly být nahrazeny betonovými vysedávacími bloky, které by měly plnit funkci 
laviček a budoucího pódia. Jejich instalace byla nevyhnutelná z důvodu 
stabilního opření kladené kamenné dlažby v předpolí budovy a v prostoru 
dvora směrem do Krupičkovy ulice. Jedná se o dodatečné stavební práce, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl 
předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. 
Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky 
odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo 
závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 
odst. 4.

Odpočet "méněprací": 0,00 Kč
Přípočet "víceprací": 96 030,00 Kč
Dopad na cenu (saldo): 96 030,00 Kč

Přílohy:
Rozpočet přiložen
Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace   ---
Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;
Souhlas TDI: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ……………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……
               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 
památkového ústavu:


	List1

