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Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9.12.2018     

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
číslo smlouvy zhotovitele: 200165-563-18 
 
 

I. Smluvní strany 
 

I.1 Objednatel:  

Obec Libež 
zastoupená starostou obce, panem Mgr. Davidem Kněžíkem 
se sídlem: 257 26 Libež 53 
IČ: 00232131    
DIČ: CZ00232131    
datová schránka ID: 997akkh 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
číslo účtu: 1387869601/2700 
mobil: 739 053 353 
e-mail: libez@atlas.cz 

 dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel:  

 VHST s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Davidem Štursou 
se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01  Pelhřimov 
spisová značka: C 22294 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ:  02464471  
DIČ:  CZ02464471 
datová schránka ID:  aueagat 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov 
číslo účtu: 107-7343790237/0100 
telefon: 565 323 133 
e-mail: info@vhst.cz 
 
dále jen zhotovitel 
 

II. Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny stavby u stavebního Díla „Vodovod a splašková 
kanalizace v obci Libež“, která je důsledkem změn stavebních prací konkrétně popsaných 
v příloze „Změnový list stavby 01“. 



VODOVOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI LIBEŽ 

strana 2 / celkem 3 

 

 

Tímto dodatkem se mění bod V.1 v části V. Cena díla, ve znění Dodatku č 1. ze dne 22.1.2020 
a Dodatku č. 2 ze dne 3.8.2021 takto: 

 

  Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Celková cena v Kč 
s DPH 

Cena dle SoD 83 253 560,88 17 483 247,78 100 736 808,66 

Vodovod vše uznatelné  27 163 995,42 5 704 439,04 32 868 434,46 

Kanalizace uznatelné 54 399 070,27 11 423 804,76 65 822 875,03 

Kanalizace neuznatelné 1 690 495,19 355 003,99 2 045 499,18 

Cena dle dodatku č. 1 83 253 560,88 17 483 247,78 100 736 808,66 

      

Vodovodní a kanalizační 
přípojky - vícepráce 11 919 500,00 2 503 095,00 14 422 595,00 

Cena dle dodatku č. 2 95 173 060,88 19 986 342,78 115 159 403,66 

      

Vodovod méněpráce -353 962,25 -74 332,07 -428 294,32 

Vodovod vícepráce 3 076 092,08 645 979,34 3 722 071,42 

Nově vodovod vše 
uznatelné 29 886 125,25 6 276 086,30 36 162 211,55 

Kanalizace méněpráce -702 939,64 -147 617,32 -850 556,96 

Kanalizace vícepráce 4 577 495,11 961 273,97 5 538 769,08 

Nově kanalizace 
uznatelné 58 273 625,74 12 237 461,41 70 511 087,15 

Kanalizace méněpráce 0 0,00 0,00 

Kanalizace vícepráce 0 0,00 0,00 

Nově kanalizace 
neuznatelné 1 690 495,19 355 003,99 2 045 499,18 

Vodovodní a kanalizační 
přípojky  11 919 500,00 2 503 095,00 14 422 595,00 

Nově celková cena dle 
dodatku č. 3 101 769 746,18 21 371 646,70 123 141 392,88 
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III. Závěrečná ustanovení 

 
a) Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti 

v dosavadním znění. 
b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  
c) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 
d) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jeho obsahem.  

 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 1 Vodovod - uznatelné 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 1 Kanalizace a ČOV - uznatelné 
Příloha č. 3: Změnový list stavby 01 včetně příloh (rozpočet změn, vyjádření geologa, fotodokumentace) 
 

 
 

 
V Libeži dne __. __. 2021   V …………………… dne __. __. 2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Kněžík 
starosta obce  Ing. David Štursa 

jednatel 
 



Stavba:

Objednatel: IČO: 00286974

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 722 129,83

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 2 722 129,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v dne

Za investora

v dne

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

0,00

0,00

2 722 129,83

571 647,26

3 293 777,09

Položkový rozpočet stavby

Vodovod a kanalizace v obci Libež

Změnový list č. 1 Vodovod - uznatelné

VHST s.r.o.

Pelhřimov



926 022,66 194 464,76 1 120 487,41

1 640 742,15 344 555,85 1 985 298,00

155 365,02 32 626,65 187 991,67

2 722 129,83 571 647,26 3 293 777,09

Číslo Název méněpráce vícepráce celkem
-178 121,56 1 104 144,21 926 022,66 1 120 487,41

-156 871,71 1 797 613,86 1 640 742,15 1 985 298,00

-18 968,99 174 334,01 155 365,02 187 991,67

2 722 129,83 3 293 777,09Celkem za stavbu

SO 01 - Vodovod ( dolamování)

SO 01 - Vodovod ( přetrřídění hor.4 

na tř.5 dolamování)

Celkem za stavbu

SO 01 - Vodovod -výměna zeminy 

za kupovaný materiál

SO 01 - Vodovod ( přetrřídění hor.4 

na tř.5 dolamování)

SO 01 - Vodovod ( dolamování)

SO 01 - Vodovod -výměna zeminy 

za kupovaný materiál



Vodovod odečty méněpráce

m3 j.cena celkem
132401201T00

316,37370 -563,01 -178 121,56

Řád 1 1,475
Řád 1 -1 3,233
Řád 1 - 1 - 1 6,268
Řád 1-1-1-
1 1,179
Řád 1 - 3 0,126
Řád 1-3-1 0,763
Řád 1-3-2 0,0983
Řád 1 - 4 4,7078
Řád 1 - 5 0,494
Řád 1 - 8 3,535
Řád 1 - 9 -
1 0,501
Přivaděcí 
řád 293,9936

316,3737

Vodovod přípočty vícepráce

138401201 316,37 3 490,00 1 104 144,21

Rozdíl číní 926 022,66

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor. 5

Změna - hloubení s použitím trhavin horiny.tř.  5  na dolamování 

horniny tř.5



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Vodovod odečty -  méněpráce -156 871,71

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem
132301214T00 m3 -463,54 253,42 -117 470,68

Řád 1 59,04
Řád 1 -1 115,42
Řád 1 - 1 - 1 5,46
Řád 1-3 9,22
Řád 1-3-3 78,08
Řád 1 - 7 2,44
Řád 1 - 9 2,29
Přivaděcí 
řád 191,59

132301209I10T00 m3 -463,54148 4,5 -2 085,94

161101151T00 m3 -463,54148 13,5 -6 257,81

997221551T00 m3 -463,54148 55 -25 494,78

997221559T00 m3 -463,54148 12 -5 562,50

Vodovod přípočty -  vícepráce 1 797 613,86

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem

138401201 m3 463,54 3 490,00 1 617 759,77

161101152R00

m3 463,54148 267 123 765,58

162401151R00

m3 463,54148 121 56 088,52

Rozdíl činí 1 640 742,15

Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor. 5

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 
až 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, 
vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další i 
započatý 1 km přes 1 km

Popis položky

Popis položky

Přetřídění z horniny tř. 4  na hor. 5 dolamováním

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu 
a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu 
a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Vodovod odečty - méněpráce

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem Kč
174101101

m3 180,66 105,00 18 968,99
Řád 1 180,65700

Vodovod přípočty - vícepráce

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem Kč
174 100-050 - RAD

m3 180,66 965,00 174 334,01
Řád 1 180,65700

Rozdíl činí 155 365,02

Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, doprava 
štěrkopísku do 15 km

Výměna zeminy  zásypu za kupovaný materíál štěrkopísek 0 - 32

Popis položky
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

Popis položky



Stavba:

Objednatel: IČO: 00286974

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 874 555,47

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 3 874 555,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v dne

Za investora

v dne

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

VHST s.r.o.

Pelhřimov

Položkový rozpočet stavby

Vodovod a kanalizace v obci Libež

Změnový list č. 1  Kanalizace a ČOV - uznatelné

4 688 212,12

0,00

0,00

3 874 555,47

813 656,65



1 861 521,42 390 919,50 2 252 440,92

777 069,80 163 184,66 940 254,45

977 617,62 205 299,70 1 182 917,32

258 346,63 54 252,79 312 599,42

3 874 555,47 813 656,65 4 688 212,12

Číslo Název méněpráce vícepráce celkem
-522 952,16 2 384 473,58 1 861 521,42 2 252 440,92

-148 445,15 925 514,95 777 069,80 940 254,45

977 617,62 977 617,62 1 182 917,32

-31 542,32 289 888,95 258 346,63 312 599,42

3 874 555,47 4 688 212,12

SO 02 - Kanalizace ( dolamování )

SO 02 - Kanalizace ( přetřídění hor. 

4 na tř.5 dolamování )

SO 02 - Kanalizace - betonové 

bloky proti úniku spodní vodě

Celkem za stavbu

SO 02  - Kanalizace výměna 

zeminy za kupovaný materiál

Celkem za stavbu

SO 02 - Kanalizace ( dolamování )

SO 02 - Kanalizace - betonové 

bloky proti úniku spodní vodě

SO 02 - Kanalizace ( přetřídění hor. 

4 na tř.5 dolamování )

SO 02  - Kanalizace výměna 

zeminy za kupovaný materiál



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Kanalizační stoky odečet celkem -522 952,16

338,11 -563,01 -190 360,52
stoka A 72,85
stoka AB 2,061

stoka AC1 0,881
AD 1,543
AF 15,865
AF-1 15,456
AG 15,0345
AH 16,708
AH-1 2,13855
AH-1-1 0,3903
AH-2 1,3258
AH - 3 121,763
AI 11,189
AJ 1,012
AK 5,075
AL 45,369
AM 7,209
AN 2,242

338,1122

132501201T00 258,19 -1 288,16 -332 591,64

-522 952,16
stoka A 44,108
stoka AB 0,121

stoka AC1 0,687
AD 0,538
AF
AF-1
AG 0,05625
AH 11,639
AH-1
AH-1-1
AH-2 0,979
AH - 3 187,157
AI 10,244
AJ 0,408
AK 0,728
AL
AM 1,521
AN 0,005

258,1913

2 384 473,58

Kanalizační stoky
138401201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor. 5 338,11 3 490,00 1 180 011,40

138501201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor.6 258,19 4 665,00 1 204 462,18
2 384 473,58

Rozdíl celkem 1 861 521,42

Kanalizační stoky přípočet celkem

Změna - hloubení s použitím trhavin horiny.tř.  5 ,6 na dolamování horniny tř.5, 6

132401201T00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného, profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného, profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Kanalizační stoky odečet celkem -148 445,15

131301112T00 238,65780 -480 -114 555,74

Stoka A 13,722
Stoka AH-3 200,746
Stoka AH - 4 4,9618
stoka AI 7,124
ČOV 12,104

238,6578
131301119R00 238,65780 -15 -3579,867

161101151T00 238,65780 -13,5 -3221,8803

162401101R00 238,65780 -113,5 -27087,6603

925 514,95

138401201 238,66 3 490,00 832 915,72

161101152R00

238,65780 267 63721,6326

162401151R00
238,65780 121 28877,5938

Rozdíl celkem 777 069,80

Přetřídění z horniny tř. 4  na hor. 5 dolamováním

Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor. 5

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
přes 2,5 do 4 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 
1 000 do 1 500 m

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4, přes 100 do 1 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
1 000 do 1 500 m

Kanalizační stoky přípočet celkem



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Betonové bloky proti úniku spodní vodě

Kanalizace přípočty vícepráce

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem Kč
132201209 m3 294,00 202,73 59 602,62

132201209 m3 294,00 4,5 1 323,00

m3 294 13,5 3 969,00

162401101 m3 294,00 113,5 33 369,00

171201101

m3 294,00 25,5 7 497,00

899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 16/20 m3 294,00 2970 873 180,00

CELKEM 977 617,62

Popis položky

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

196*0,6*2,5

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m



stavba: Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Kanalizace odečty - méněpráce

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem Kč
174101101

m3 300,40 105,00 31 542,32
Stoka A 130,68400
Stoka AL 169,71906

Kanalizace  přípočty - vícepráce

č.položky Jednotka Množství Jednotková cena KčCelkem Kč
174 100-050 - RAD

m3 300,40 965,00 289 888,95
Stoka A 130,68400
Stoka AL 169,71906

Rozdíl činí 258 346,63

Výměna zeminy  zásypu za kupovaný materíál štěrkopísek 0 - 32

Popis položky

Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, doprava 
štěrkopísku do 15 km

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

Popis položky
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