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D O D A T E K  Č.1. K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1225/22/OLCE ze dne 23.05.2022 (dále jen „Smlouva“) dále
jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
......................................................................................... .............

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .......................................... 
.................................. ........ ................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
SVIS -  realizace s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194 
Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti 
................................. 
019 85 264 
CZ01985264
KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocně...................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..................................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III. Čas plnění
3.2 Dokončení stavby do: 30.06.2023

Termín dokončení stavby se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 01/2022 ze dne 09.09.2021.
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lil. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ...............  V Bílině dne 15.09. 2022

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská sp r

O b j e d n a t e l : Z h o t o v í t e

SVIS -  realizace s.r.o.
SVIS - realizace, spol. s r.o,

Severočeská vodárenská společnost a.s. 
4 1 5  5 0  Tep lice ,  Přítkovská 1 6 8 9

IČ  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
fa

Za Chlumem 814 
418 01 Bílina 
IČ: 01985264 

DIČ: CZ01985264
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2022/TP030028

Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 09.09.2022

Název akce:
TP030028 “VDJ Osek -  Dubl a VDJ Osek -  Dub2, rekonstrukce - 2.etapa“

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou e-mailem Faxem: Osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_______ na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny
Změna se týká změny termínu dokončení díla, ke změně ceny díla nedochází.
1. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla jsou především komplikace vzniklé koordinací 

s investicí města Osek při obnově komunikace v ulici Hrdlovská, dále pak změna způsobu a rozsahu 

sanačních prací, úprava technologické a elektro části obou vodojemů.

Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.06.2023.

Důvod 
vícepráce a 
méněpráce

chyba
v projektové 
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyssi
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby 

X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 0,- Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD 5 989 200,- Kč 
ZLÍ_______________  0 Kč
Celkem 5 989 200,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): do 30.6.2023 
212 dní (dvěstědvanáct dní)

Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé. /

........................................................................................................:

PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: změna se týká pouze termínu 
dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /

.............................. ............ Datum: í $

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamftRtrtí změny

........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: 1 *  ' D9'  ®

Zástupce objednatele:
O bjedna te l posoudil dodatečné  s tavební práce  (vícepráce / m éněpráce), které jsou  p ředm ětem  té to  
zm ěny, po věcné  stránce, z h led iska p řim ěřenosti ceny, d le  § 2 2 2 yodst. 4, k te rým  se rozum í 
zd ůvo dn ěn í sp lněn í zákonných  podm ínek pro rea lizaci v ípeprací / m éi/ěprací. r__

Datum: ¿o. 9'...... ...................... ............. . ......
.. ... ...............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


