
J ř , 1892/22
CES 1577/2022/JILI
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: MO 020 196 LITVÍNOV, UL.- MÁCHOVA - OSAZENÍ TRASOVÉHO ŠOUPĚYe 
DN 500

Dodatek č. 1 11 ; y J

2 0 8 V *  0 2

k CES 1577/2022/JILI Smlouvě ze dne 11.7.2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Martinem Matzekem, ředitelem IO
........................................................................................
490 99 469
CZ490 99 469
KB Teplíce, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Severočeská servisní a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659 
sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice - Trnovany
zastoupena: Ing. Ivanem Eisem -  generálním ředitelem a členem představenstva
zástupci pro věcí technické: I..........................................................................................

............................................................................ 
............................................................................................ 
................................................................ 

IČ: 05175917
DIČ: CZ05175917
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,č. 0:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1577/2022/JILI ze dne 11.7.2022 (dále jen „smlouva"). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.2 takto:

Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu -  revíze 1 z následujících položek:
• dodávka a montáž trasového šoupěte DN 500 / PN10, včetně prodloužení ovládání
• dodávka a montáž šoupěte DN 300 / PN10 pro odbočení do AŠ, včetně prodloužení ovládání
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• odzkoušení provozu

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čí. 8.1 takto:

Cena původní 822 455,- Kč
Méně práce 72 228,- Kč
Nová cena 750 227,- Kč

Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 750 227,- Kč.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platností a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: kalkulační list - revize 1

V Teplicích, dne: V Teplicích, dne:

2 6 -09- 2022

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Severočeská servisní a.s.

Ing. Ivan Eis 
generální ředitel

,CO 4 9 0 9 9 4 6 9 , Dl
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