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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

„Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“ 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:     Město Bohumín 
                                                 Masarykova 158 
         735 81 Bohumín 
          zastoupen:                    Ing. Petr Vícha – starosta města   
            
 Zástupce  pověřen k jednání ve věcech: 
 a) smluvních:     Ing. Petr Vícha – starosta města 
 b) technických:    Ing. Jitka Ptošková – vedoucí odboru rozvoje a investic 
       Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic            
            IČ:      00297569 
 DIČ:                       CZ00297569  
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín 
 Číslo účtu:     27 - 1721638359/0800 
  Tel./ Fax.:        596 092 243/596 092 100  
         E-mail:         pechackova.eliska@mubo.cz 
  dále jen objednatel 
 

 
1.2. Zhotovitel:      ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. 
 Se sídlem:      Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42 
 

Zástupce pověřen k jednání ve věcech: 
a) smluvních:          Ing. Ivan Šnapka 
b) technických:     Ing. Ivan Šnapka  
IČ:                 27858782 
DIČ:                               CZ27858782 
Bankovní spojení:          FIO Banka a.s. 
Číslo účtu: 2900233132/ 2010 
Tel./fax : 776 366 660 
E-mail:  ivan.snapka@seznam.cz 

 dále jen zhotovitel 
 
 
 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 11.06.2021 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 
 
Nastaly překážky, kterým zhotovitel (ani objednatel) nemohl jednající s náležitou péčí zabránit. 
Obě strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo z důvodu majetkoprávních 
změn mezi vlastníky dotčených pozemků, dlouhých jednání s nimi a s tímto spojených delších 
termínů obdržení závazných stanovisek dotčených orgánů. Z tohoto důvodu se upravuje 
termín předání dokumentace. 
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II. 
V čl. VI. Termín a místo plnění 
V odst. 6.1 se termíny plnění mění následovně: 

 
1. stupeň PD vč. vyjádření…...do 30.09.2022 
2. stupeň PD………………….. do 3 měsíců po odevzdání 1. stupně (DÚR + DSP) - ZŮSTÁVÁ 
 
Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 2 podléhají v případě nesplnění ze strany 
zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 11.06.2021. 
 
 
 

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 
11.06.2021 a dodatku č. 1 ze dne 16.12.2021 zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
 
V Bohumíně dne 12.09.2022           V Těrlicku dne 12.09.2022 
 
za objednatele:                       za zhotovitele: 

 

.................................................          …………….............................................. 
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města          Ing. Ivan Šnapka v. r., jednatel společnosti  


