
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:
výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice

Doplňkový geologický průzkum úseku 1D1a Úsek PAD1b

Číslo stavby: 19080191

Pořadové číslo změnového listu: 14/PAD1b

Změna: X Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem

Stavební PAD1b Číslo c1/1; e; so 11- ŠtavebnĹ úst, hloubenĹ jámý; Geologický prŮzkum;02; so11-40; Název: vjezdy a výjezdy na staveniště; Provizorní dopravníoddíl: (pod)objektu: zs/1 značeni; Za řízení staveniště

Popis změny:
Odpočty nerealizovaných prací stavební části na objektech C1/1 - Stavební část, h|oubeni jámy; E - Geologický
průzkum; SO 11-02 - vjezdy a výjezdy na staveniště; SO 11-40 - Provizorní dopravní značeni; ZS/1 - Zařízení staveniště

Zdůvodněni změny:
Na základě skutečně provedených prací byly vyčísleny úspory na zbývajících položkách stavební části PAD1b - C1/1 -
Stavební část, hloubení jámy; E - Geologický průzkum; SO 11-02 - Vjezdy a výjezdy na staveniště; SO 11-40 -
Provizorní dopravní značení; ZS/1 - Zařízeni staveniště.

Posouzení změny - autorský dozor investora
1"S

Souhlasím s použitými výměrami, ma riály i výše uvedeným zdůvodněním.
Podpis a datum: A

METROPROjEKT
Praha a.s.
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www.metroprojekt.cz 33
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 0,00 KČ

snížení o: -455 247,72 KČ

celkem o : -455 247,72 KČ
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CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

180 00 Praha 8, Kožel
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(0833)
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

ZaTDI: '°"""'""">"4". Ž" Z' TDI: '"P""'"""' /1mí

,Vedoucí odboru výkonný ř ditel

Za Objednatele: Podpis a datum: Za Objednatele: Podpis a datum:

.'

ú"7. Lo'" á2 Y--?.z'z

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.


