
750/6429/21/2 

Dodatek č. 2 
 

k Příkazní smlouvě ze dne 02.07.2021 pro výkon činnosti koordinátora BOZP  

při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy příkazce: 750/6429/21 

Číslo smlouvy příkazníka:  

 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

1. Smluvní strany 
 
název:   Město Třeboň 
sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
zastoupený:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
IČO:   00247618 
DIČ:   CZ00247618 
bankovní spojení: xxxxx 
číslo účtu:  xxxxx 
kontaktní osoba:            xxxxx 
tel:   xxxxx 
e-mail:   xxxxx 
(jako příkazce) 
 
a 
 
název:                           Ing. Pavel Houška 
sídlo:                            U Stromovky 1103/18, 370 05 České Budějovice 
zastoupený:                  Ing. Pavel Houška 
IČO:                              69101957 
DIČ:                              CZ6212071525 
bankovní spojení:         xxxxx 
číslo účtu:                     xxxxx 
kontaktní osoba:           Ing. Pavel Houška 
tel:                                xxxxx 
e-mail:                          xxxxx 
(jako příkazník) 
 

 

2. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.07.2021 Příkazní smlouvu, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce 
kompletní výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova 
v Třeboni“. 

2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení 
termínu plnění do 31.10.2022 z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci 
„Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“. 

3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy 
v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna 
a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny. 

 
 
 



 

 
 

3. Změny příkazní smlouvy 
 
1. V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto: 

 
Předpokládaný termín provádění stavby: ve dvou etapách: 12.07.2021–31.12.2021 a 01.04.2022–
31.10.2022. 

 
2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto: 

 
Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši: 

 
Cena bez DPH  194 000,00 Kč 
DPH 21 % 40 740,00 Kč 
Celkem s DPH 234 740,00 Kč 
 
Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poslední měsíc plnění bude fakturována 
v poměrné výši podle skutečného termínu dokončení stavebních prací.  

 
   

4. Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 02.07.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, 
pro výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, nedotčená 
tímto dodatkem č. 2, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží příkazce a dva příkazník. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až 
jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
příkazce. 

4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 

 

 

V Třeboni 03.10.2022     V Českých Budějovicích 03.10.2022 

 

příkazce:      příkazník: 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jan Váňa     Ing. Pavel Houška 

starosta města 

 


