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Dodatek c. 3

ke smlouvě o dílo na Zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské

činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022

u objednatele vedené pod číslem SML/0087/2022/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen „občanský zákoní ")

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

Zastoupené: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923

DIČ: c200240923

ID datové schránky: '

Bankovní spojení: _

Č. účtu:

Kontaktníosoba: Ing. Ludmila Lambertová,

e-mail: ludmila.lambertova@praha21.02

(dále jen jako „ob'|ednatel")

Zhotovitel:

ČKJ Projekt, spol. s r.o.

Sídlo: Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 — Černý Most

Zastoupené: Ing. Michalem Čermákem, jednatelem

IČO: 45280495

DIČ: CZ45280495

Bankovní spojení: ' '

č.účtu: m
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 10087

   

Kontaktní osoby: Ing. Michal Čermák,

(dále jen jako „zhotovitel")

2 Úvodníustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace,

výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022 evidované u objednatele pod

č. SML/0087/2022/OMI ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.7.2022 a dodatku č. 2 ze dne 10.8.2022 (dále

jen „Smlouva"), kterým se mění termín ukončení plnění dle Smlouvy. Důvodem je požadavek na změnu

umístění bezbariérového WC ze strany objednatele a s tim související změna vedení VZT a

elektroinstalace.
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3 Doba a místo plnění— ZMĚNA

1. Tímto článkem se mění článek S. Smlouvy — Doba a misto plnění, odst. 5.1 písm. a), tak, že se

prodlužuje uvedený termín plnění a odst. 5.1 pism. a) Smlouvy nově zní takto:

Předpokládaný termín předání kompletní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a

rozpočtu + vykonání inženýrské činnosti 17.10.2022

2. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu ukončení plnění dle Smlouvy nedocházíz důvodů na straně

zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv

sankce z důvodu prodlení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou

uzavření tohoto dodatku, zejména pak smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdržíjeho dva (2) stejnopisy.

3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem

jejich svobodné a vážně vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. „ , ,

5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21, usnesením 3151:..I..,‘§,';}Lli'.Yé/Sée dnerffiti»; 0:3 .

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

V Praze dne

CK] Projekt, spo

 

Ing. Michal Čermák

jednatel
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