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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské

činnosti a autorského dozoru ze dne 13.7.2022

u objednatele vedené pod číslem SML/0213/2022/0MI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen „občanský zákoník")

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

Zastoupené: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923

DIČ: c200240923

ID datové schránky: '

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní osoba:

   

  

lng. Ludmila Lambertová,

e-mail: ludmíla.|ambertova©praha21.cz

(dále jen jako „ob'|ednate|“)

Zhotovitel:

ČKJ Projekt, spol. s r.o.

Sídlo: Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 — Černý Most

Zastoupená: Ing. Michalem Čermákem, jednatelem

IČO: 45280495

DIČ: CZ45280495

Bankovní spojení:

Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vl "k 1 87

Kontaktní osoby: Ing. Michal Čermák,“

email: cermak@ckj.cz

(dále jen jako „zhotovitel")

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace,

výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 13.7.2022 evidované u objednatele pod

č. SML/0213/2022/OMI (dále jen „Smlouva"), kterým se mění termín ukončení plnění dle Smlouvy.

Důvodem je požadavek na změnu umístění bezbariérového WC ze strany objednatele a stím související

změna vedení VZT a elektroinstalace.
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  3 Doba a misto plnéni— ZMĚNA

1_ Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy— Doba a místo plnění, odst. 5.1 písm. b), tak, že se prodlužuje

uvedený termín plnění a odst. 5.1 písm. b) Smlouvy nově zní takto:

Termín předán/' DPS v podrobnosti dostatečné pro zadávací řízení krealizací záměru včetně výkazu

výměr a rozpočtu + vykonán/' inženýrské činnosti do 30.9. 2022

2. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu ukončení plnění dle Smlouvy nedochází z důvodů na straně

zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv sankce

z důvodu prodlení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou uzavření

tohoto dodatku, zejména pak smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdržíjeho dva (2) Stejnopisy.

3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem

jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

V Praze dne ...........

  
ČKJ Projekt, spol.s r.o.

Ing. Michal Čermák

jednatel
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