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DODATEKč.I r
keSMLOUVA O DILO 1111111č. 009/921606/S954/2017/003/Hr0 Š

C) __.v xiLˇesy Ceské republiky, S. p. §_'_
ICQ: 42196451 g __...
DIC: CZ42196451 š
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové ä
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád

(dále jen „Objednatel“)

Mürabell S.r.0.
Sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice
IČ: 283 87 767
DIČ; cz 283 87 767
zapsán
V OR-MS v Praze, Oddíl C, Vložka 137995
Statutární orgán:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dílo

uzavřenýzpodle »§„5šófla-náslv/zákonačw5el 3/1991-SłłçebehodnízákoníkýveZněnípozdějš/íehfpředpisůž

Smluvní Strany Se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo, č. Smlouvy objednatele
009/921606/8954/2017/003/Hro, na akci „Barb0rka, ř.km 1,980-2,050“ (dále jen „Smlouva O dílo “),
spočívající Ve Změně termínu projednání konceptu projektu na Výrobním Výboru a Ve změně termínu

dokončení projektové dokumentace, následovně:

II.
Doba plnění

Změna termínu dokončení projektové dokumentace

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 26.1.2017
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do 15.5.2017.
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Posun termínu plnění Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro geodetické práce.

Ostatní body Smlouvy O dílo č. 009/921606/8954/2017/003/Hr0 Zůstávají beze Změn.

Dodatek č. l je Vyhotoven Ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou Stejnopisech.

V Benešově dne: V PľaZG dneľ 12% / vž/n :471)7“
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