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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené:                                      Ladislavem Medem – starostou města
                                                          Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819 

Zhotovitel: Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.: 
Pelhřimov Sadová a Zahradní

zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kumštar, Maxmilián Tejkal
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. Miroslav Kumštar
IČ: 625 06 323

II. Předmět díla

„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Sadová a Zahradní“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 66/22 ze dne 24.3.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.9.2022
Nový termín dokončení stavby: 31.10.2022
Prodloužení termínu je z důvodu požadavků zástupce Pelhřimovské vodárenské s.r.o. na  
přesunutí vodovodních, kanalizačních a dešťových šachet z chodníku na pozemky majitelů a 
s tím spojené výkopové práce prodloužení části veřejné části přípojek.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 66/22 ze dne 24.3.2022 zůstávají platné v nezměněné 
podobě.

V Pelhřimově dne  29.9.2022

………………………………….       ………………………………….
Ladislav Med Petr Čeněk                                              
starosta města     Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.

………………………………….                             ………………………………….
Ing. Josef Koch   Ing. Květuše Kučírková
místostarosta                                               Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.     

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

