
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-21212-20/ČJ-2022-0700VZ (dále jen ,,smlouva"),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Česká republika
Sídlo: 30.
Bankovní spojeni:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

- Krajské ředitelstvI policie Moravskoslezského kraje
dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

ČNB, Č. ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku

(dále jen ,,objednatel")

a

SG STAVBY s.r.o.
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Mob:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
Dolní Tošanovice 22,739 53 Hnojník
02166283
CZ02166283

ČSOB Třinec
261592040/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171

(dále jen ,,zhotovitel")

Prohlášeni

Smluvní strany prohlašujI za nesporné, že uzavřeli dne 24.05.2022 smlouvu o dílo č. KRPT-21212-20/ČJ-
2022-0700vz, jejímž předmětem je realizace díla spočÍvajÍcÍ v ,,Opravě sociálnIho zařízení v objektu křp
Msk, OCP Mosty u Jablunkova, čp.515, 739 98 - P 2.0," (dále ,,smlouva").

Ill.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu prováděni díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který
je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ") na základě schváleného položkového rozpočtu.



Méněpráce: O KČ
Vícepráce: + 285 288,77 KČ

Absolutní hodnota dodatečných prací: 285 288,77 KČ, tj. 21,87 % původního závazku

jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn
byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z
hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončeni díla.

lV.
Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situaci dohodly na navýšení původní ceny díla, která je
v ČI. Ill. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 1 078 224,00 KČ bez DPH, tj. 1 304 651,04 KČ VC. DPH,
o částku ve výši 235 775,84 KČ bez DPH, tj. 285 288,77 KČ vC. DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční
dokončení prací.

2. Text ČI. Ill. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujIcím zněním:

Cena za dílo dílo bez DPH DPH dílo s DPH
OCP Mosty u Jablunkova 515 1 313 999,84 KČ 275 939,97 KČ 1 589 939,81 KČ

Slovyjedenmi/ionpětsetosmdesátdevěttisÍcdevětsettř/'cetdevětkorunčeskýchosmdeasátiednahaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změny.

V.
Závěrečná ustanoveni

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek Č.1 neobsahuje
údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci
smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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