
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3901/2020/PAL 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213510018 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

DK Invest Praha, s.r.o.
se sídlem Chodovská 1476/3b, Praha 4, PSČ 140 00 
IČO: 24744484 DIČ: CZ24744484
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170718
zastoupená Ivanou Musilovou
Bankovní spojení: ..........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Chodovská 1476/3b, Praha 4, 140 00

číslo smlouvy:
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(dále jen „zhotovíte/")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.10.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a 
zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Beroun" ve znění jejích dodatků č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 20.5.2022 (dále jen 
„Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba navýšení 
počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na 
prodloužení Doby pro dokončení smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy 
žst. Beroun". Rovněž pak s ohledem k obsáhlým změnám při realizaci stavby zhotovitelem BAK, 
a.s., je nutné zpracovávat a kontrolovat značné množství změn během výstavby a změnových 
listů, které navyšují cenu díla a také prodlužují termín dokončení. S takovým rozsahem činnosti 
podpory nebylo v kalkulaci uvažováno. S realizací více a méně prací prostřednictvím změn 
během výstavby a změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při provádění kontrolní 
činnosti, čerpání rozpočtů a jejich dodatků.

Dalším důvodem je pak provádění technické podpory i při související stavbě - Kanalizace, se 
kterou se v původním zadání nekalkulovalo.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 269.480,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých 
dílčích etap Díla tak, že se konečný termín posouvá o 3 měsíce, tj. 28.2.2023.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 28,3 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků 
dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,6 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 5 a 
přílohy č. 1 Smlouvy.
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I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Dochází k navýšení rozsahu díla o 508,5 hodin.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí: 1,202.030,- Kč

a) Celková cena díla bez DPH 1,202.030,- Kč
b) DPH (základní sazba)___________________________________ 252.426,-Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 1,454.456,-Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy č. E618-S-3901/2020/PAL
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu 
podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, 
které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 4 -  Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách; do 28.2.2023

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
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5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze 22.9.2022

26,09.2022 10:55 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2022.09.22 
10:03:47+02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ivana Musilová
Jednatelka společnosti 
DK Invest Praha, s.r.o.
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Předpokládané navýšení hodin činnosti podpory TDS
DK Invest Praha, s.r.o.

Popis činnosti

1. spolupráce a podpora

2. aktualizace údajů z projektové žádosti O PŽP

3. kontrola výchozí smluvní situace

4. kontrola oprávněnosti fakturace

5. aktualizace časového postupu prací dle HMG  v žádosti

6. kontrola oprávněnosti změn

7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola unatelnosti nákl.

8. pravidelná aktualizacevýchozího stavu ( monitor průběhu realizace)

9. pravidelný měsíční reporting

10.
podklady pro oficiální minitoring průběhu realizace (spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP

11. další podpora činnosti TDS

12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele

počet hodin dle 
smlouvy

celkem

smluvní hodinová 
sazba

celkem Kč dle 
smlouvy

navýšený 
počet hodin

— T̂TmWPil—
hodinová

sazba
celkem Kč pro 

dodatek ke smlouvě cena celkem vč. dodatku

932 550,00
508,50 269 480,00 1 202 030,00

navýšení počtu hodin a ceny zpracováno ve smyslu § 222, odst. 4 a 6 ZZVZ 
prodloužená doba činnosti podpory bude do 28.2.2023

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst. 

§ 222, odst.

§ 222, odst. 

§ 222, odst.
§ 222, odst.

6 ZZVZ 30%
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