
HARMONOGRAM PRACÍ

Příloha k SoD.

NOVÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO PRÁDELNU NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

Týden 40 41 42 42 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rekonstrukce plynové kotelny

Podpis SoD, předání staveniště

Zahájení prací, stavební úpravy

Montážní práce

Dodávka technologie

Elektroinstalace, MaR

Uvedení do provozu, zkušební provoz

Předání díla

Vypracoval:

Lieskovský Ondrej 

OL ENERGY s.r.o.

říjen listopad prosinec


