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DODATEK č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. S942/2021/268 ze dne 7. 10. 2021 

(LC K Zabitému) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  na základě Podpisového 

řádu  

ve věcech technických jedná:  

Korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, nám. 

Svobody 289, 687 08 Buchlovice, ID DS: e8jcfsn nebo email:   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

 číslo účtu: 26300511/0100  
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

PB SCOM s.r.o. 

se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

IČO: 253 97 087  

DIČ: CZ25397087 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 

zastoupená: , na základě plné moci ze dne 20. 7. 2021 

ve věcech technických jedná:  

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

 číslo účtu: 204716342/0300 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

S942/2021/268 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. S942/2021/268, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, jejímž předmětem bylo zhotovení díla - LC K Zabitému 

(rekonstrukce stávající LC) (dále jen „smlouva“). 

2. Z důvodu stavebně technického stavu mostu na LC K Zabitému, popsanému v záznamu 

z mimořádné prohlídky provedené dne 8. 4. 2022, který je součástí Změnového listu č. 1 

(příloha č. 2 tohoto dodatku), bylo objednatelem zajištěno zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci tohoto mostu. Ze zpracované projektové dokumentace 

vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce, méněpráce (příloha č. 1 

tohoto dodatku). Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. 

Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy: 

 Cena díla bez DPH 

Cena díla dle SOD - původní 4 289 130,06 

Cena dle dodatku č. 2 - vícepráce    679 515,51 

Cena dle dodatku č. 2 - méněpráce   -52 586,60 

Cena díla celkem - nová 4 916 058,97 

 

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu ceny za dílo v čl. IV. odst. 1 

smlouvy, a to tak, že za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena 

za dílo ve výši 4 916 058,97,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šestnáct tisíc padesát 

osm korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočteno ve výši dle 

příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
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uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 

 

V Buchlovicích, dne …………….                    V Hranicích, dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

  

  na základě plné moci 

Lesy eské republiky, s.p.    PB SCOM s.r.o. 




