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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 3. 3. 2022 (ID č. 150 743) dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

IDč. 156427

„ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dus i lov"

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje 

Vysočina
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24
zastoupený pro věci smluvní: František Kubů - předseda představenstva 

Jiří Kos - člen představenstva
zástupce pro věci smluvní 
(změny, dodatky, atd.): Jiří Kos - člen představenstva

zástupce pro věci technické: Jiří Kos - člen představenstva
osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos - hlavní stavbyvedoucí

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

466 79 120
CZ 466 79 120
ČSOB, a.s.
213950130/0300
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 3. 2022, ID č. 150 743 (dále jen 
“Smlouva“) je změna předmětu día a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jsou nezbytné pro dokončení akce.
Jedná se o změny podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou
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proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací 
víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny 
předmětu díla provedeny (méněpráce). '

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1)ČI. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu 
víceprací ě méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena díla bez DPH

DPH 21%:
8 875 766,77 Kč
1 863 911,02 Kč

Cena díla celkem s DPH činí 10 739 677,79 Kč
slovy: desetmilonůsedmsettncetdevěttisícšestsetsedmdesátsedm a 79/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
DPH 21 %:
Cena díla celkem s DPH činí:

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Cena více-méněprací bez DPH

8 887 350,60 Kč
1 866 343,63 Kč

10 753 694,23 Kč

1 180 822,13 Kč
-1 192 405,96 Kč

-11 583,83 Kč

lil. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a 
souhlasí s ním. .

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého, 
textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv 
ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.
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příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Pelhřimově dne .0 -8/ l V Jihlavě dne . 5.1o.. Ué LL.

TSa Ndre1998,,a, / 
,$6 ,46479 23, 

.......... : ;0 , • vax: 365 971 ■ 30548 • • ■ •
František’Kbů ’ / 
předseda představenstva

^^^soana
***82/, se N

Mgr. Karel Janoušek, člen rady 
Kraje Vysočina

e !“*a 396 24 HUMPOLEC
23, 13 Nádra*n*998

P” ) 1,2.QIČ:CZ46679120
•. -4. •*. ,"*7- i •; 565.532.305..
Jiří Kos. .3nýa.s. fua: 565 533 216

dlen představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
** 07_2022

Kód:
* Stavba: ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Duši lov - Změnový listč.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC.C7
Datum: 12.09.2022

IČ:

DIČ.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

-11 583,83Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ dané
■11 583,83

0,00

Výše daně
-2 432,60

0,00

Cena s DPH V CZK -14016,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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/rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

07_2022

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov ’ zmnový list •.1

Místo:
Projektant:

Zadavatel: Zpracovatel:
Zhotovitel:

i Kód Popis

_____ _ --------------------------------- ------------- 1
Cena bez DPH [CZK1 Cena s DP- [CZK]

-11 583,83 -14 016,43

Náklady z rozpočtů 14 014,31 16 957,32

C balkon 2.NP -25 598,14 -30 973,/5

D fasáda 7 107,13 8 599,63

01 Hlavní fasády -32 705,27 -39 573,38
02 Dvorní fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov - Změnový listč.1

Objekt:
C - balkon 2.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel'

Datum: 12.09.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

14 014,31

14 014,31
1 730,26

3S K 764212665
Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 4,450 502,00 2 233,90

—
28 K 764232435

Oplechováni rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 
mm

m -4,450 787.00 -3 502,15

54 K 764311615
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 8,350 356,00 2 972,60

32 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 17,044 1,52 25.91

VV 191,687-1?4 643 17,044

D 767 Konstrukce zámečnické ___1 2 284,05
33 K 767416841R Demontáž markýzy m2 -9,545 524,00 -5 001,58

55 K 7678121R1a Výroba ocelového zábradlí m 4,450 4 600,00 20 470,00

37 K 7678121R2 Zinkování zámečnických konstrukcí (zábradlí) kg -93,OCX) 36,00 -3 348.00

40 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m ... . .._ . ..

% 121,204 1,35 163,63

1098,873-977,669 121,204
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov - Změnový list č.1

Objekt
D - fasáda

Soupis:
01 - Hlavní fasády

Místo:

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Datum: 12.09.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

7 107,13

-239 562,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -295 783,92
71 K 622321131R

■ ■ ■
Potažení vnějších stěn armovacím štukem m2 1 202,628 148,00 177 988,94

7 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -1 143,450 215.00 -245 841,75

9 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 -1 202,628 317,00 -381 233,08

12 K 623531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm - 
příplatek za profilací fasády

m2 -1 202,628 56,00 -67 347,17

68 K 62999904 R6 Potaženi hms a šambrán m2 330,643 454,00 150 111,92
VV 551,072*0,6 330,643

72 62999904R7 Vyztužení říms a šambrán J m 551,072 128,00 70537,22
Poznámka k poloice:
Pro íepši soudržnost K tělu byly použity hřebíky a dráty

VV 333,4+217,672 551,072

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 56 219,00

65 K 985441111R
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm 
v drážce v cihelném zdivu h do 70 mm (např.
Spíralsystem)

51,000 969,00 49 419,00

66 K 985441112R
Demontáž el. Ventilátoru, demontáž výplně oknenního 
křídla, vyfrézování drážky okenního křídla, zasklení 
sklem Diterm

kpi 1,000 6 800,00 6 800,00

D 998 Přesun hmot 2,31
74 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m < 0,007 330,00 2,31

V V 56.694-56,687 0.007

□ PSV Práce a dodávky PSV 246 669,74

D 741 Elektroinstalace 7 800,00
66 K 741120001R Úprava elektoinstalace v soklové Částí 1 kpl 1,000/ 7 500,00 7 500,CO

75 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6m. _... _ .

% 75,000 4,00 300,00

D 764 Konstrukce klempířské -35 329,44
69

L
K 764218624

Oplechováni rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 250 mm

m 223,600 502,00 112 247,20

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

"východ" (9,75+0,4)*2 20,300
"západ” (6+9,65)*2*2+0,4*2 63,400
"jih" (10+6,9)*2 33,800
"sever" (10+6,9)*2+1,7 35,500
"nám érek 153*0,2 30,600
Mezisoučet 183.600
"oplechováni soklu” 40 40,000
Součet 223,600

54

55

K 764238424
Oplechováni římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš do 250 mm

m -183,600 790,00 -145 044,00

K 76423842R Příplatek za dilatační prvky oplechováni Cu m -183,600 59,00 -10 832,40

70 k 764218624R
Příplatek za dilatační prvky oplechováni Pz s 
upraveným povrchem rš 250 mm

m 183,600 48,00 8 812,80

76 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% -337,527 1,52 -513,04
3

VV

D 783

2741,36-3078.887 -337,527

Dokončovací práce - nátěry 274 199,18

67 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 1 202,628 68,00 81 778,70
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

731K1783827423. . Krycr dvojnásobný silkatový natr omitekstupne Tm2] 1202,628 160,00 192420,2
[ [ členitosti 1 a 2 ___L ___ 1_ _________________________
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov - Změnový list č.1

Objekt
D - fasáda

Soupis:
02 - Dvorní fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12.09.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem „32 705,27

d HSV Práce a dodávky HSV -119 848,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní -119 799,89
58 K 622321131R Potažení vnějších stěn armovacím Štukem m2 473,153 148,00 70 026,64

1 K 622142001
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -450,561 215,00 -96 870,62

4 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 -473,153 317,00 -149989,50

9 K 623531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm - 
příplatek za profilaci fasády

m2 -473,153 56,00 -26 496,57

60 K 62999904R6 Potažení říms a Šambrán m2 125,170 454,00 56 827,18
VV 208,617*0,6 125,170

61 I K 62999904R7 Vyztuženi říms a šambrán m 208,617 128,00 26 702,98
Poznámfts k položce
Pro lepši soudržnost k tělu byly použity hřebíky a dráty

VV 134,2+74,417

D 998 Přesun hmot

208.617

-48,84

62 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m j t -0,148 330,00 -48,84

□ PSV Práce a dodávky PSV 87 143,46

D 764 Konstrukce klempířské -20 735,42

59 K 764218624
Oplechováni rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 
upraveným povrchem rš 250 mm

m 70,920 502,00 35 601,84

43 K 764238424
Oplechováni římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš do 250 mm

m -70,920 790,00 -56 026,80

63 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% -204,250 1,52 -310,46

D 783 Dokončovací práce - nátěry 107 878,88
56 K 783823133

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 473,153
... ..... ................. "

68,00 32174,40

57 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 473,153 160,00 75 704,48
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