
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zvýšení stability skalní masivů na trati Strakonice -  Volary, 1. 
stavba” a „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice -  Volary, 2. stavba"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1106/2021/JCE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5313530013, 5313530014 
(dále jen „objednatel'')

a

Zhotovitel:

AZ SANACE, a. s.
se sídlem Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, Pražská 53/37 
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1093 
zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D, předsedou představenstva 

Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva 
Bankovní spojení: ...............................................................

.............................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
AZ SANACE, a. s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem
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číslo smlouvy: 120056 

(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany'

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby 
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba" a „Zvýšení stability skalních 
masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba" ve znění jejích dodatků č. 1, 2, a 3 (dále jen 
„Smlouva').

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla doposud změněna žádným předchozím dodatkem. 

Původní cena Díla představuje částku 43 120 391,70 Kč.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 4 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 9 500 116,37 Kč bez DPH.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 1, č. 2 
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a 2 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) +10 148 921,51Kč (23,54 % původní
hodnoty závazku)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) - 648 805,14 Kč (1,50 % původní
hodnoty závazku)

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 951 765,84 Kč (2,21 % původní
hodnoty závazku)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) - 951 765,84 Kč (2,21 % původní
hodnoty závazku)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH + 9 500 116,37 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní 

hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 22,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odstavce 
5.2 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.
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I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH: 52 620 508,07 Kč

slovy: padesát dva milionů šest set dvacet tisíc pět set osm korun českých sedm haléřů

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
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příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

04.10.2022 11.47 
Po d ep sa n o el ektron i cky

Datum: 2022.09.26 
15:18:44 + 02 W

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Zavoral, Ph. D
předseda představenstva 

AZ SANACE a. s.

Datum: 2022.09.26 
15:36:11 +02'00'

Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva 

AZ SANACE a. s.
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Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla
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Příloha č. 1 Dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 smlouvy) 

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

Rekapitulace ceny díla č. 1

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba

Rekapitulace ceny díla č. 2

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba

f i lA s p e  Rekapitulace ceny

Stavba: 5313530013 - Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary. 1. stavba
V a ria n ta : -

Celková cena bez D P H :

SOD Dodatek č. 4 SOD + dodatek č .4
O b je k t Popis C e n a  b e z  D P H  D P H  C e n a  s  D P H  C e n a  b e z  D P H  C e n a  b e z  D P H

D .4 O s ta tn í te c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í ' " -1 - -1 • --- ' --- --- 1 ------
S O  9 9 V š e o b e c n ý  o b je k t

E . 1 .1 .2 Ž e le z n ič n í s p o d e k

S O  0 1 -0 4 -0 2 S a n a c e  sk a l - P ře d n í Z b o r o v ic e

S O  0 3 -1 5 -0 2 S a n a c e  sk a l - M a le  n ice  U P ap írn y

S O  0 3 -1 6 -0 1 S a n a c e  sk a l - M a le n ic e  lom

S O  0 3 -1 8 -0 2 S a n a c e  sk a l - L čo v ice

S O  0 4 -2 4 -0 1 S a n a c e  sk a l - B o h u m ilic e  U  S m itk ů

S O  0 4 -2 6 -0 1 S a n a c e  sk a l - B o h u m ilic e  B ý k o v ic e

S O  0 5 -2 8 -0 2 S a n a c e  sk a l - S u d  s la v íc e

S O  0 5 -3 0 -0 1 S a n a c e  sk a l - V im p e r k  H rá d e k

S O  0 5 -3 1 -0 1 S a n a c e  sk a l - V im p e r k  III

S O  0 5 -3 2 -0 1 S a n a c e  sk a l - V im p e r k  m ě sto

S O  0 3 -1 2 -0 1 S a n a c e  sk a l - N iš o v ice

^ j A s p G  Rekapitu lace ceny

Stavba: 5313530014 - Zvýšení stability skaln ích  m asivů na trati Strakonice - Volary. 2. stavba

Celková cena bez DPH:
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