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Nová vrata do filtrovny (položky 1-10)

S ohledem na zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s big-bagy budou realizovaná nová sekční vrata včetně nového nájezdu do 

filtrovny. V současné době hrozí kolize vysokozdvižného vozíku s technologií filtrace spalin z důvodu nedostatečného manévrovacího 

prostoru. Navíc, vysoká strmost současného nájezdu neumožňuje bezpečné usazení big-bagu do stanice ve filtrovně a hrozí havárie 

vysokozdvižného vozíku. Navržené řešení umožňuje bezpečnou manipulaci s big-bagy díky větším rozměrům vrat a nájezdu s mírnějším 

sklonem stoupání. Změna představuje stavební úpravy, dodávku a montáž nových sekčních vrat s dveřmi, elektrické zapojení a dodávku a 

montáž nového nájezdu (nájezdové plošiny).

Vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 01 (položky 11-37)

Realizace víceprací a méněprací na stavební objektu SO 01 oproti projektové dokumentaci a výkazům výměr ze zadávací dokumentace 

veřejné zakázky. Rozsah víceprací a méněprací byl dohodnut předem na kontrolních dnech a zapsán ve stavebním deníku. Jednotlivé 

položky jsou specifikovány ve výkazu tohoto změnového listu. Odvodnění přístřešku spalovny bylo v havarijním stavu a proto byla 

realizována oprava (položky 12-15 a 17-18). S ohledem na montáž opláštění fasády bylo z bezpečnostních důvodů nutné odsadit požární 

žebřík od fasády - prodloužit kotvení (položka 16). Nové místo instalace chladícího kontejneru si vyžádalo úpravu plotu a vyřezání drážky 

pro elektrickou přípojku (položky 20-22). Ostatní položky vznikly během realizace z potřeby zajištění funkčnosti celého díla a nebyly 

vyřešeny v projektové dokumentaci.

Překážkové návěstidlo na komín (položka 38-42)

Na základě závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušného orgánu, je požadováno opatřit komín +23m  

denním a světelným překážkovým značením (v noci) - viz Závazné stanovisko ÚpCL ze dne 11.1.2018. Na základě tohoto požadavku 

zhotovitel dodá, namontuje a uvede do provozu světelné překážkové značení (3 světla po obvodu komína po 120°) a provede nátěr pro 

denní překážkové značení dle specifikace Úřadu pro civilní letectví. Navržené řešení bylo předloženo Úřadu pro civilní letectví a jím 

schváleno  - viz e-mail ze dne 4.8.2022.

Ochrana fasády (položky 43-52)

Z důvodu zvýšení ochrany nově instalované fasády budovy spalovny bylo realizováno technické opatření. Toto opatření je realizováno 

pomocí ocelových podpůrných konstrukcí a dřevěných desek. Opatření slouží k minimalizaci poškození nové fasády při manipulaci s 

kontejnery s nemocničním odpadem (nárazy kontejnerů do nové fasády). 

Datum: 22.08.2022

Zadávací list změny: Číslo: 006

STAVBA Místnost č.:

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

D1 SO 01

                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Vícepráce

objednatel zhotovitel AD



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu 33 186 Kč-           

Přípočet prováděných prací 1 065 749 Kč      

SO01_ST_VV_CTX-S-002

1 VRATA 01 Sekční vrata s dveřmi do filtrovny (rozměry: š: 262 x v: 350 cm) kpl. 1 162 000,00 162 000,00

2 VRATA 02 Vybourání překladů a jejich osazení vč. lešení kpl. 1 8 400,00 8 400,00

3 VRATA 03 Nový překlad kpl. 1 3 360,00 3 360,00

4 VRATA 04 Vybourání zbylého otvoru vč. ŽB věnce nad vraty vč. lešení kpl. 1 4 800,00 4 800,00

5 VRATA 05 Začistění vybouraného otvoru vč. lešení kpl. 1 5 800,00 5 800,00

6 VRATA 06 Postupná demontáž stávajících vrat vč. lešení kpl. 1 6 600,00 6 600,00

7 VRATA 07 Likvidace suti kpl. 1 2 800,00 2 800,00

8 VRATA 08 Elektrické zapojení vrat kpl. 1 11 500,00 11 500,00

9 VRATA 09 Návrh technického řešení sekčních vrat hod 8 1 300,00 10 400,00

10 VRATA 10 D+M Plechový nájezd
materiál 648 kg
výroba výpalků
nátěry plechů 20 m2
spojovací materiál
spotřební materiál
sestavení a montáž na pozici

kg 648 179,00 115 992,00

11 1 Očištění vnitřních stěn haly spalovny tlakovou vodou před nanesením nátěru m2 373,702 82,50 Kč 30 830,42

12 Návrh technického řešení dešťových svodů a kanalizace hod 8 1 300,00 Kč 10 400,00

13 11A Nové dešťové svody pod přístřeškem pr.125   mb 8 528,50 Kč 4 228,00

14 11B Propojení dešťové kanalizace pod přístřeškem vč. 2ks gajgrů vč. výkopu a obsypu - dl. do 10m   kpl. 1 22 236,00 Kč 22 236,00

15 11C
Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby pro zhotovení propojení dešťové kanalizace se 
zpětným použitím materiálu   

m2 10 737,80 Kč 7 378,00

16 15A Demontáž a zpětná montáž požárního žebříku vč. prodloužení   kpl. 1 23 760,00 Kč 23 760,00

17 16A Zaizolování NAIP žlabu na přístřešku   mb 18,6 2 200,00 Kč 40 920,00

18 16B Montáž lišty na ukončení izolace žlabu   mb 18,6 715,00 Kč 13 299,00

19 18 Prodloužení hrany střechy přes fasádu   kpl. 1 34 236,00 Kč 34 236,00

20 5A Úprava plotu pro chladící kontejner - demontáž a montáž - 3 sloupky, patky, pletivo - cca 5bm   kpl. 1 12 600,00 Kč 12 600,00

21 5B Vyřezání drážky do asfaltu pro kabel - řezání, vysekání a zalití cca 6m   kpl. 1 10 200,00 Kč 10 200,00

22 5C Elektrická přípojka chladícího kontejneru kpl. 1 16 700,00 Kč 16 700,00

23 7B Dopojení kanalizace do šachty ve filtrovně vč. obsypu   kpl. 1 7 800,00 Kč 7 800,00

24 7A Vybourání podlahy pro dopojení kanalizace ve filtrovně vč. odvozu suti   kpl. 1 6 000,00 Kč 6 000,00

25 7C Dobetonování po dopojení kanalizace ve filtrovně   m3 0,3 6 050,00 Kč 1 815,00

26 160 Odečet potrubí z rozpočtu pol. č. 031 - 8m   m 8 -1 029,60 Kč -8 236,80 

27 8B Nerezové potrubí od pračky do ochlazovací jímky   kpl 1 45 569,04 Kč 45 569,04

28 Odečet plastového potrubí od pračky do ochlazovací jímky m 8 -486,20 Kč -3 889,60 

28 9A Rozšíření rozvodny - pol.34  Příčka tl.150mm m2 13,6 4 275,70 Kč 58 149,52

29 9B Výmalba rozšířené místnosti rozvodny - pol.204   m2 27,2 400,40 Kč 10 890,88

30 12A Zazdívka otvorů po větracích mřížích filtrovny - pol.26   m3 1,05 8 250,00 Kč 8 662,50

31 HZS1301 Začištění otvorů po vybouraných mřížích filtrovny vč.lešení   kpl. 1 9 360,00 Kč 9 360,00

32 17 Obetonování patek dvou komínů   kpl. 1 14 760,00 Kč 14 760,00

33 53 pol.53 Tmelení spar   m 6,3 -330,00 Kč -2 079,00 

34 143 Montáž tepelné izolace stěn lepením   m2 2,52 -544,50 Kč -1 372,14 

35 145 deska izolační   m3 0,053 -3 564,00 Kč -188,89 

36 119 demontáž zakrytí jímky   m2 6,476 -1 331,00 Kč -8 619,56 

37 122 demontáž váhy a lemování   ks 1 -8 800,00 Kč -8 800,00 

38 NÁVĚSTIDLO D+M překážkové návěstidlo na komín ks 3 48 975,00 Kč 146 925,00

39 NÁVĚSTIDLO D+M kabelové trasy pro návěstidlo na komín ks 1 11 250,00 Kč 11 250,00

40 NÁVĚSTIDLO D+M kotvících bodů pro návěstidla ks 3 1 760,00 Kč 5 280,00

41 NÁVĚSTIDLO Návrh technického řešení hod 8 1 300,00 Kč 10 400,00

42 NÁVĚSTIDLO Bezpečnostní nátěr komína (3 x pruh 1,5 m) m2 10 1 497,50 Kč 14 975,00

43 OCHRANA FASÁDY
ochranná ocelová konstrukce - klec na plechový uzamykatelný box plynové lahve na vodík
Hmotnost: 60 kg
Plocha nátěru: 17 m2

ks 1 32 560,00 Kč 32 560,00

44 OCHRANA FASÁDY
ocelová konstrukce - branka 1070
Hmotnost 1 ks: 7 kg
Celková hmotnost 3 ks: 21 kg

ks 3 1 500,00 Kč 4 500,00

45 OCHRANA FASÁDY
ocelová konstrukce - branka 1730
Hmotnost 1 ks: 12 kg
Celková hmotnost 9 ks: 108 kg

ks 9 2 600,00 Kč 23 400,00

46 OCHRANA FASÁDY lakování ocelových konstrukcí m2 39,5 745,00 Kč 29 427,50

47 OCHRANA FASÁDY fošny nehoblované 120x30mm--33m celkem m 33 220,00 Kč 7 260,00

48 OCHRANA FASÁDY spojovací materiál kpl 1 3 875,00 Kč 3 875,00

49 OCHRANA FASÁDY doprava kpl 1 7 125,00 Kč 7 125,00

50 OCHRANA FASÁDY instalace ochranných ocelových konstrukcí a fošen na místě realizace kpl 1 41 250,00 Kč 41 250,00

51 OCHRANA FASÁDY zvýšená pracnost výroby ocelových konstrukcí kpl 1 12 375,00 Kč 12 375,00

52 OCHRANA FASÁDY Návrh technického řešení ochrany fasády hod 8 1 300,00 Kč 10 400,00

Kalkulace změny


