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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) – dodatek č. 1 

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
technických záležitostech oprávněn jednat: XXX Frýdek-Místek 
Tel: XXX 
E-mail: XXX 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

 

a 

Zhotovitel:  Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Sídlo:  Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
Zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
Tel.: XXX 
E-mail: priprava@lesostavby.cz    
ID DS: fhsq3sh 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Tel.: XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČO: 45193118 
DIČ: CZ45193118 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 471 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace 
SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ je změna termínů plnění prováděné 
stavby. 

1.2. Termíny plnění se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 27. 9. 2022 z důvodu 
velmi nepříznivých klimatických podmínek, čímž vlivem četných dešťových srážek 
dochází k neustálému podmáčení podloží a nelze provádět zemní práce při budování 
hrází vodních nádrží. 

Čl. V bod 5 písm. c. a e. se mění takto: 
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

c. Termín dokončení stavebních prací:     30. 11. 2022 
e. Termín provedení výsadby zeleně:     30. 11. 2022 

V Čl. V bodu 6 se mění tyto termíny uzlových bodů: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla: 

• převzetí základové spáry objektů - termín plnění do:   19. 10. 2022 

• dokončení objektů nádrží - termín plnění do:    31. 10. 2022 

• dokončení stavby nádrží - termín plnění do:    21. 11. 2022 

• dokončení terénních úprav  - termín plnění do:    30. 11. 2022 

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 
Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 04.10.2022 Ve Frýdku-Místku 04.10.2022 

 

El. podepsáno 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Jan Bazgier 

předseda představenstva 

 


