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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2149 uzavřené dne 20. 12. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Pražský most - Kiosek č. 4 - revitalizace  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel GEMA ART GROUP a.s. 
Sídlo Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 
Zastoupený Mgr. Barborou Klimšovou, členem správní rady 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky wnmd8se 

IČ 26437741 
DIČ CZ26437741 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, autorizovaný technik, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly 
na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto 
dodatku č. 1. Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 26. 9. 2022. 

Jedná se o změnu předmětu díla, s tím související snížení ceny a posunutí termínu dokončení díla; 
změny oproti PD - zakonzervování a zachování stávajících desek podhledu 1.NP, zpevnění konstrukci 
podhledu kontralatěmi viz ZL02; změny v počtech repasovaných oken a větracích mřížek tamburu 
ZL04; nerealizování oplechování hlavní římsy CU plechem ZL05; zachování a odborné čištění 
původního omítkového ostění ZL07.1 a doplnění SDK předstěn na WC viz ZL08.  

 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba plnění“ se mění následovně: 

mailto:novakova@snhk.cz
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 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  12. 12. 2022 

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 999 017,19 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 773 331,46 Kč 
 (slovy: pět milionů sedm set sedmdesát tři tisíc tři sta třicet jeden korun českých čtyřicet šest 

haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Praze   V Hradci Králové  

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Mgr. Barbora Klimšová Ing. Jaroslava Bernhardová 
 člen správní rady ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 


