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Dodatek Č. 2
Smlouvy o dílo č. smi. objednatele 2022-00074

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012
' Sb. - Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:
zastoupené:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
Č.účtu:
tel.:

a

Zhotovitelem:
zastoupeným:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
tel.:

Město Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
00251810
CZ 00251810
ČSOB, a.s.
182050112/0300
380 711 674

JV BAU eu, s.r.o.
Jiřím Velhartickým, jednatelem - společnosti
Menšíkova l 155, 383 01 Prachatice
04734262
CZ04734262

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a
předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení.
stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Petr Velhartický, tel. č.: +420 605 758 839

takto:

l. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava předmětu plnění (dle
článku II., odst. 2.1.a) Smlouvy o dílo č. smi. obj. 2022-00074) a Dodatku Č. I,
spočívající V realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu
stavu na stavbě. Na základě těchto skutečností dochází k úpravě celkové ceny
díla ,,Oprava západní tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice",
dle Článku IV., Smlouvy o dílo č. smi. obj. 2022-00074, který se v odst. 4. 1. a)
mČní takto:

IV.
Cena za důo

4.1.a) Cena za dílo je stanovena dohodoujako cena pevná a smluvní a činí:

Celková cena méněprací činí - 51 450,00 KČ
Celková cena víceprací činí 44 856,80 KČ

Nová celková cena díla bez DPH 4 588 090,85 KČ
dle tohoto Dodatku
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Nové DPH z celkové ceny díla 963 499,08 KČ

Nová celková cena díla vC. 5 551 589,93 KČ
DPH dle tohoto Dodatku

2. Ostatní články Smlouvy o dílo č. smi. obj. 2022-00074 se nemění.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si
ponechá vyhotovení l a 2, zhotovitel 3 a 4.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

6. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne
21.09.2022 pod č. usnesení 3443/2022.

Ve Strakonicích dne q ·1 o

LO. ,lič: G47 34 262, DIČ: CZD4 62
Menšíkova 1155

383 01 PRACHATIC .

zhotovitel objednatel
O23
ice

Přílohy:
Příloha Č. l: položkový rozpoČet Dodatku 2 upravující rozsah prováděných prací



změnový list 2"Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce i
PČ kod popis Mj Množs j.cena celkem přípočty odpočty

V14 961044111R00 bouráni bet. Z bet. Prostého - ručně m3 1,875 5785 10 846,88 KČ 10 846,88 KČ
80 997002611 nakládánIsuti t 4,313 750 3 234,38 KČ 3 234,38 KČ
81 997013156 vnitr. Doprava suti t 4,313 575 2 479,98 KČ 2 479,98 KČ
82 997013501 odvoz suti vybouraných hmot t 4,313 226 974,74 KČ 974,74 KČ
83 997013509 příplatek k odvozu suti t 4,313 18,6 80,22 KČ 80,22 KČ
84 979999999 poplatek za skládkovné t 4,313 810 3 493,53 KČ 3 493,53 KČ
V3 ROD dod dlažby 50x50 bet. ks 60 98 5 880,00 KČ 5 880,00 KČ
V4 997002611 nakládánIsuti - bet. Dlažba t 1,15 750 862,50 KČ 862,50 KČ
V5 997013156 vnitr. Doprava suti - dlažba t 1,15 575 661,25 KČ 661,25 KČ
V6 997013501 odvoz suti vybouraných hmot - dlažba t 1,15 226 259,90 KČ 259,90 KČ
V7 997013509 příplatek k odvozu suti - dlažba t 1,15 18,6 21,39 KČ 21,39 KČ
VB 979999999 poplatek za skládkovné - dlažba t 1,15 810 931,50 KČ 931,50 KČ

úprava odvodněni stavby 29 726,25 KČ 29 726,27 KČ

oprava stávajÍcÍ šachty odvodnění
V2 xxx (přizvednutía úprava spádů) souub 1 4325 4 325,00 KČ 4 325,00 KČ

mon. Obložení stěn z desek čem.
103 766414241.R Fasádních m2 -15 1090 -16 350,00 KČ -16 350,00 KČ
104 595907690 deska čem. Fasádni m2 -15 1860 -27 900,00 KČ -27 900,00 KČ

fasáda -39 925,00 KČ 4 325,00 KČ -44 250,00 KČ

72 9852412.R1 plombováni bet. Mazaniny m3 -1,5 4800 -7 200,00 KČ -7200
70 9852311R.3 vyplň dilatačních spár podlah. Mazaniny m 14,35 598 8 581,30 KČ 8581,3 " -
37 919735122 řezáni šťáv. Bet. Krytu - sanace podlahy m 14,35 155 2 224,25 KČ 2224,25 ..

>;

podlahy

cena celkem bez DPH
vypracoval: velhartický dne 14.9.2022

3 605,55 KČ 10 805,55 Kč -7 200,09 Kč
gc

C

-6 594,00 Kč 44 856,00 Kč -51 450,00 Kč '
eu ·.
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