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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo č. 0020/2S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění ze dne 28. 03. 2022 na akci: 
„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“ 

uzavřené mezi 

1. Smluvní strany 

 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:    Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:    ALGON, a.s. 
Sídlo:     Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
IČO:     284 20 403 
DIČ:     CZ28420403 
Statutární orgán:     
(dále jen zhotovitel) 
 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 28. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen 

„Smlouva“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Technická a dopravní 
infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“ 
(dále též jako „Dílo“);  

(B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na platební podmínky a termín 
provedení Díla; 

(C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a to 
v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 
Smlouvy; 

(D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a jeho cenu 
 
 

DOHODLY SE STRANY TAKTO: 
 

2. Předmět dodatku  

 
2.1.  Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, 

zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a 
dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech. Strany se 
dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, 
zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran 
nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu. Rozsah a 
způsob provedení dotčených částí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před 
rozsahem a způsobem provedení dotčených částí Díla dle Smlouvy před změnou tímto 
dodatkem č. 1 Smlouvy.  

 
2.2. Strany se dohodly, že v čl. 5 Smlouvy se bod 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním: 
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Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 
Cena díla dle SOD      46 187 671,64 Kč bez DPH 
Cena díla dle Dodatku č.1 SOD      2 130 213,99 Kč bez DPH 
Cena díla dle Dodatku č.2 SOD      1 921 676,17 Kč bez DPH 
Cena díla celkem      50 239 561,80 Kč bez DPH 

 
Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

 
a. Cena bez DPH: 50 239 561,80 Kč (slovy: padesát miliónů dvě stě třicet devět tisíc 
pět set šedesát jedna koruna českých osmdesát haléřů) 

 
b. DPH 21 % ve výši: 10 550 307,98 Kč (slovy: deset miliónů pět set padesát tisíc tři 
sta sedm korun českých devadesát osm haléřů) 

 
c. Cena včetně DPH ve výši: 60 789 569,78 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set 
osmdesát devět tisíc pět set šedesát devět korun českých sedmdesát osm haléřů) 

 
 

2.3. Strany se dohodly, že v čl. 3 Smlouvy se bod 3.1 mění a nahrazuje tímto zněním: 
 

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne 
doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště 
objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez 
kolaudace řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 358 kalendářních dní ode dne 
protokolárního předání staveniště (limitní termín). Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat 
kolaudaci, případně rozhodnutí o zkušebním provozu nejpozději do 60 kalendářních dní od 
předání ukončeného díla. 
 
Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Tato změna 
se může týkat v souladu se zákonem změny jiných obchodních podmínek. V případě, že 
nebude v dostatečném předstihu alespoň 60 kalendářních dnů před plánovaným ukončením 
díla (bez kolaudace) zajištěna stavební připravenost pokládky elektroinstalace ze strany 
zadavatele, může zadavatel prodloužit termín provádění díla o 60 kalendářních dnů a to 
opakovaně. Za stavební připravenost pokládky elektroinstalace se rozumí ukončení stavebních 
prací ze strany ČEZ Distribuce, a.s., která bude zajišťovat pro zadavatele pokládku 
elektroinstalace pro připojení pozemků na distribuční síť elektrické energie. Ukončením prací 
se rozumí takový stav stavební prací, který bude umožňovat zejména dokončení pokládky 
povrchů (chodníky, silnice atd.) Vyhrazenou změnu je Zadavatel oprávněn uplatnit vůči 
Dodavateli, s nímž bude uzavřena Smlouva na veřejnou zakázku. 
 

 

3. Závěrečné ustanovení  

3.1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

3.2. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

 

 

 

3.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
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Příloha č. 1: Změnový list  

Příloha č. 2: Položkové rozpočty 

Příloha č. 3: Aktualizovaný podrobný harmonogram 

 

3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 20. 09. 2022 pod číslem usnesení 
18/100/2022/RM. 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Ve Slaném dne ………..…. 2022     V Praze dne …………..… 2022 

 

 

 

 
__________________________    ________________________ 
     Město Slaný       ALGON, a.s. 
        Mgr. Martin Hrabánek       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




