
Akce: Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. Etapa

Předání staveniště podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem (předpokládaná doba zahájení 11.4.2022 ) 1.uzlový bod Dokončení Přípravných prací

Zahájení prací : 2.uzlový bod Dokončení SO 305.1 Splašková kanalizace gravitační
Dokončení stavebních prací : 26.3.2023 3.uzlový bod Dokončení objektů SO 300, SO 400, SO 500 krom sloupu VO a nadzemní části dobíjecí stanice 

Rozhodnutí o zkušebním provozu do 60 dní od předání ukončeného díla 4.uzlový bod Dokončení konstr. Vrstev komunikace 
5.uzlový bod Dokončeny sadových úprav

Specifikace uzlových bod ů viz. List č. 2 
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Předání staveniště

Objekty SO 101.I - Místní komunikace 10 900 579,93 

Sejmutí ornice 

Zemní práce 

Trativody 

Zřízení podkladu z MZ

Vrstva z KSC I šterkodti

pokládka asfaltových vrstev 

Kladení dlazby a obrub 

Realizace Dopravního značení 

Ostatní konstrukce a prácep řesun hmot

Objekty SO 102.I - Parkovací stání 1 217 630,64 

Sejmutí ornice 

Zemní práce 

Zřízení podkladu z MZ

Vrstva z KSC I šterkodti

Kladení dlazby a obrub 

Ostatní konstrukce a dopravní zna čení 

Objekty SO 103.I - Sjezdy 1 566 849,77 

Sejmutí ornice 

Zemní práce 

Zřízení podkladu z MZ

Vrstva št ěrkodrti 

kladení dlažeb a obrub 

Objekty SO 104.I - Chodníky 5 367 454,96 

Sejmutí ornice 

Zemní práce 

Zřízení podkladu z MZ

pokládka vrstvy ze štěrkodrti 

osazení obrub a dlažby 

Objekty SO 106.I - Plocha TDO 29 287,79 

Sejmutí ornice 

Zemní práce 

pokládka vrstvy ze štěrkodrti 

pokládka dlažby 

Objekty SO 300

SO 301. I odvodnění komunikace 609 430,20 
                 (osazení uli čních vpustí a vystrojení šachet  14.11.-4.12.2022)

SO 302.I Deštová kanalizace 
4 287 001,31 

SO 303.I Vodovodní řad 3 504 008,87 

SO 304.I Vodovodní přípojky 1 077 043,97 

SO 305.I Splašková kanalizace gravitační 
3 058 350,69 

SO 306.I Splašková kanalizace tlaková 514 735,11 

SO 307.I kanalizační přípojky 1 037 503,01 

Objekty SO 400

SO 401.I veřejné osvětlení 3 266 632,49 

SO 402.I rozvody NN
937 642,08 

SO 403 příprava dobíjecí staní pro elektroautomobily 49 601,11 

Objekty SO 500

SO 501.I plynovodní řad 3 287 074,59 

SO 502.I Plynovodní přípojky 
2 934 097,95 

Objekty SO 800
1 392 747,17 

SO 801.I Sadové úpravy 

Objekty VRN
1 150 000,00 

Vedlejší rozpo čtové náklady 

Dodatek č. 1 2 130 213,99 
Dodatek č. 2 1 921 676,17 

Dokončení stavebních prací

Dokončení a předání díla

Předpokládané finanční plnění 50 239 561,80

Dne: 12.9.2022

stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy k př  evzetí staveniště (předpokládaná doba zahájení 11.4.2022)
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