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DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Filipem Benešem, lesním správcem LS Jeseník, na základě podpisového řádu  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 451 93 118  

DIČ: CZ45193118 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471 

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

 číslo účtu: 13403781/0100   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-

00199-2022-122 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00199-2022-122 (číslo 

VZ: S941/2022/244), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce 

propustku LC Čížkův důl“ (dále jen „smlouva“). 

2. Během plnění smlouvy nebyl zhotovitel schopen včas zajistit dodání betonových 

prefabrikátů (materiálu potřebného k provádění díla), a to i přesto, že jím byly objednány 
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krátce po předání staveniště. Důvodem pozdějšího dodání betonových prefabrikátů byla 

ztížená situace ve stavebnictví, resp. ve výrobě a dodávce stavebního materiálu ovlivněná 

energetickou krizí a dalšími faktory objektivního charakteru.  

3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:  

• čl. III. odst. 3, věta první smlouvy se mění a nově zní takto: 

„3.   Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného  

 poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 18. 11. 2022.“  

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list stavby 

 

V Jeseníku, dne …………….                     Ve Frýdku-Místku, dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Jan Bazgier  

   předseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  




