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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML0620/01/SoD/PIT  
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2426582/0800 
 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a 
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
e-mail/telefon: tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 614 

 
Zástupce pro věcná a technická jednání: 
                                   Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního  
                                   Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: schneiderová.p@kr-ustecky.cz/ 475 567 334    
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Entalpa s.r.o. 
Sídlo:  Tomáše Bati 1075, 674 01, Třebíč - Borovina 
Zastoupený:  Bc. Michalem Pavlasem, jednatelem  
IČ:(RČ):  28403304 
DIČ:  CZ28403304 
Bank. spojení:  vedeno u ČSOB 

číslo účtu: -02 87 55 49 82/0300 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Kryštof Hon, výkonný ředitel 
E-mail/telefon:  krystof.hon@entalpa.cz / +420 725 566 094 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Kučeřík 
E-mail/telefon:  jan.kucerik@entalpa.cz  / +420 774 187 406 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  
C120921. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 KE SMOUVĚ O DÍLO  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 22/SML0620/SoD/PIT uzavřené dne  
21. 02. 2022 na akci: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 
školách Ústeckého kraje – Část 4 – „VOŠ a SOŠ Štětí – budova Pivovarská 594“ (dále 
jen „smlouva“) takto:  

 
    I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
Bod 2. čl. I. se doplňuje tímto textem: 

Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby. Jedná se o změny: 
 
Dílčí změna 1:  
a) Změna vedení tras exteriérového vybavení 

Z důvodu změn provozně dispozičního uspořádání SŠ je třeba provést změnu umístění 
rekuperační jednotky. Z tohoto důvodu dochází ke změně trasy vedení exteriérového 
vzduchu. Vynucená změna vedení tras exteriérového vybavení je změnou dodatečnou a 
nezbytnou pro realizaci díla.  
 

Dílčí změna 2: 
a) Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu  
b) Vyvolané změny – zákryt vedení VZT 

Z důvodu zvýšení akustického komfortu bude provedena záměna designových lamino 
skříní za obestavbu z SDK systému. Tato obestavba vykazuje vyšší akustický útlum. 
Jednotky, které byly dříve bez zákrytu, budou  nově o tento SDK zákryt doplněny.  

 
 

Dílčí změna 3: 
a) Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu    

Stavební konstrukční systém příček je rizikový pro zavěšení jednotek. Výtažné zkoušky 
kotev prokázaly rozdílnou kvalitu údržnosti a je nutné tedy provést přídavnou výstužnou 
konstrukci, která bude vynášet hmotnost zavěšených jednotek rovněž do podlahy. 
Projekt dále nezahrnoval spojovací materiál, závěsný materiál a těsnící materiál pro 
veškeré VZT trasy. Doplnění závěsné konstrukce a podpůrné konstrukce je změnou 
dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla.  
 

Dílčí změna 4: 

a) Záměna vnějších sdružených mřížek 

Původní návrh na použití referenčního výrobku sdružené fasádní mřížky nebyl akceptován  
z následujících důvodů:  
- Vyšší procento mísení vzduchu odpadního s čerstvým – hygienicky nevyhovující;  
- Vysoká tlaková ztráta a snažší zanášení, v důsledku omezení funkce VZT soustavy.  
Popsaná změna se projeví náhradou nového fasádního elementu z pohledovou celistvou 
plochou v barvě fasády s nižší tlakovou ztrátou a vyšší ochranou proti náporovému větru a 
mísení větracího vzduchu.  
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Dílčí změna 5: 
a) Jádrové vrtání obvodových konstrukcí  

Původní předpoklad projektanta, že bude možné provést ruční provedení prostupů není 
díky pevnosti obvodové konstrukce možný, je tedy nutné provést jádrové vrtání. Nebylo 
možné upevnit kotvení vrtacího mechanismu. Výše popsaná změna se projeví náhradou 
pracovního postupu a projeví se tak výrazným zvýšením ceny dodávky a montáže. 
Jádrové vrtání obvodových stěn je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla.  
 

Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

Bod 1. čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 180 dnů od předání místa plnění 
(staveniště). 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

Bod 1. čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 1, která je přílohou tohoto dodatku.  

 
 
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 činí 7 262 480,74 Kč (slovy: 
sedmmilionůdvěstěšedesátdvatisícečtyřistaosmdesátkorunsedmdesátčtyřihaléře) bez DPH a 
8 787 601,70 Kč (slovy: 
osmmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícšestsetjednakorunsedmdesáthaléřů) s 21% DPH 

 
1.2.Původní cena díla  byla sjednána ve výši 6 808 350 Kč (slovy: 
šestmilionůosmsetosmtisíctřistapadesátkorunčeských) bez DPH a 8 238 104 Kč (slovy: 
osmmilionůdvěstětřicetosmtisícjednostočtyřitisíckorunčeských) včetně 21 % DPH 
 
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí 454 130,74 Kč (slovy: 
čtyřistapadesátčtyřitisícestotřicetkorunsedmdesátčtyřihaléřů) bez DPH a 549 498,20 Kč 
(slovy: pětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadevadesátosmkorundvacethaléřů) s 21% DPH 
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1  činí 678 206,34 Kč bez DPH, celková hdnota 
odpočtů v dodatku č. 1 činí 224 075,60 Kč bez DPH.  

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

 

Bod 1 čl. IX se doplňuje textem v tomto znění: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 
kraje č. 009/51R/2022 ze dne 25.8.2022. 

 

Doplňuje se bod 6. čl. IX v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 2wafief / na e-mail: info @ 
entalpa.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………                                 V Praze dne …………. Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

 
 
 

 
 
 
 
......................................................... 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
       



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Pivovarská 594 
411 08, Štětí 

 Číslo změny: 01 

 Datum: 23.08.2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
     
                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                            0,00 
                               Vyvolaná změna potrubí změnou pozice jednotek                 17 469,20 
                               Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu       160 273,42 
                               Vyvolané změny – zákryt vedení VZT                                    14 380,00 
                               Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu       232 905,09 
                               Záměna vnějších sdružených mřížek                                   109 668,16 
                               Jádrové vrtání obvodových konstrukcí                                 143 510,47 
 
                               Celkem přípočty                                                                  678 206,34 
 

                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                          - 0,00 
                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                   - 8 421,60 
                               Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu     - 165 150,00 
                               Vyvolané změny – zákryt vedení VZT                                  - 64 560,00 
                               Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu                 -0,00 
                               Záměna vnějších sdružených mřížek                                   - 18 774,00 
                               Jádrové vrtání obvodových konstrukcí                                 - 15 170,00 
                                
                               Celkem odpočty                                                               - 224 075,60          

 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             454 130,74 

 
 
 

 
Počet listů příloh:       5 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 454 130,74 Kč (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 678 206,34 Kč 

                    snížení ceny o 224 075,60 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 21 Dní 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele:   

Za TDS:  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Pivovarská 594 
411 08, Štětí                                

Číslo změny: 01 

 Datum: 23.08.2022 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele        

 
objednatele       

Odesláno/předán: poštou el.         poslem           faxem         
 

osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
     
                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                            0,00 
                               Vyvolaná změna potrubí změnou pozice jednotek                 17 469,20 
                               Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu       160 273,42 
                               Vyvolané změny – zákryt vedení VZT                                    14 380,00 
                               Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu       232 905,09 
                               Záměna vnějších sdružených mřížek                                   109 668,16 
                               Jádrové vrtání obvodových konstrukcí                                 143 510,47 
 
                               Celkem přípočty                                                                  678 206,34 
 

                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                          - 0,00 
                               Změna horizontálních RJ za vertikální                                   - 8 421,60 
                               Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu     - 165 150,00 
                               Vyvolané změny – zákryt vedení VZT                                  - 64 560,00 
                               Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu                 -0,00 
                               Záměna vnějších sdružených mřížek                                   - 18 774,00 
                               Jádrové vrtání obvodových konstrukcí                                 - 15 170,00 
                                
                               Celkem odpočty                                                               - 224 075,60          

 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             454 130,74 

Počet připojených listů: 5 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 6 808 350 Kč (bez 
DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o    678 206,34 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
21 dní  

Snížení ceny o       224 075,60 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

7 262 480,74 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

180 dní od předání místa plnění 
(staveniště) 

 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 23.08.2022 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

          

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           
Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
        
 



                              



                                   Žádost včetně zdůvodnění změn  

 
 

 
Název akce: Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Zhotovitel: Entalpa s.r.o. 
 
 

1. Záměna horizontálních RJ za vertikální 
Na základě sjednocení logiky osazování rekuperačních jednotek do jednotné vertikální pozice byly zaměněny původní 
rekuperační jednotky horizontální za nově jednotky vertikální. Důvodem je zvýšení bezpečnosti žáků s ohledem na 
provedení výtažných zkoušek kotev na stropních konstrukcích. 
Záměna rekuperačních jednotek je rovněž způsobena novými požadavky na využití prostoru ze strany provozovatele. 
Tím se změnily i trasy vedení exteriérového vzduchu. 
 
 

2. Záměna desginových lamino skříní za SDK obestavbu 
Z důvodu zvýšení akustického komfortu byla provedena záměna designových lamino skříní za obestavbu z SDK 
systému. Tato obestavba vykazuje vyšší akustický útlum. Jednotky, které byly dříve bez zákrytu jsou nově o tento 
SDK zákryt doplněny. 
 

3. Doplnění závěsné konstrukce 
Stavební konstrukční systém příček je rizikový pro zavěšení jednotek. Výtažné zkoušky kotev prokázali rozdílnou 
kvalitu údržnosti a je nutné tedy provést přídavnou výstužnou konstrukci, která bude vynýšet hmostnsot zavěšených 
jednotek rovněž do podlahy. Projektant dále neuvažoval spojovací materiál, závěsný materiál a těsnící materiál na pro 
veškeré VZT trasy. 
 

4. Záměna vnějších sdružených mřížek 
Původní návrh na použití referenčního výrobku sdružené fasádní mřížky nebyl akceptován z následujících důvodů 
- Vyšší procento mísení vzduchu odpadního s čerstvým - hygienicky nevyhovující 
- Vysoká tlaková ztráta a snažší zanášení, v důsledku omezení funkce VZT soustavy 
 

5. Jádrové vrtání obvodových konstrukcí 
Původní předpoklad projektanta, že bude možné provést ruční provedení prostupů není díky pevnosti obvodové 
konstrukce možný, je tedy nutné provést jádrové vrtání. Nebylo možné upevnit kotvení vrtacího mechanismu. 
 
 

                                  
Nezbytnost vyvolaných změn: 

 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

 

Důvod prodloužení termínu:  

Záměny rekuperačních jednotek vyžadují u výrobce od zadání obvyklý reakční část na dodávku v horizontu min. 21 

dní. Záměna designových skříní z lamino za novou SDK obestavbu je pracnější variantou s delší dobou provádění. 

Doplnění závěsné konstrukce je pracnější variantou oproti původně předpokládané. Vnější sdružené mřížky jsou 

rovněž vyráběné jako specifický díl s předpokladem povrchové úpravy pro designové sladění s fasádou objektu. 

Zásadním motivem pro prodloužení je provádění jádrového vrtání, které je na začátku sledu všech činností, a kapacity 

na trhu jsou poměrně omezené. Dodávka filtračních kazet nemá vliv na prodloužení termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dne: 23.08.2022                                                                                               

Zpracoval: Michal Pavlas, Entalpa, s.r.o. 

 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
          
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
              

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                 
 
 
 
 

 



Dílčí změna 1 Záměna rekuperačních jednotek

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH Cena odst 4 cena odst 6 cena odst. 7 změna
Připojení na exteriér - průměr 315 mm -  

pružné potrubí thermo- izolace 25mm
m2 6 569 Kč 3 642 Kč 189 Kč 1 210 Kč 4 851 Kč 4851,20 0,00 0,00 4851,2

Připojení na exteriér - průměr 250 mm -  

pružné potrubí thermo- izolace 25mm
bm -12 537 Kč -6 229 Kč 189 Kč -2 192 Kč -8 422 Kč -8421,60 0,00 0,00 8421,6

Připojení na exteriér - průměr 160 mm - 

pružné potrubí thermo- izolace 25mm
bm 18 512 Kč 9 216 Kč 189 Kč 3 402 Kč 12 618 Kč 12618,00 0,00 0,00 12618

Celková bilance změny - cena 6 628,40 Kč       2 419,20 Kč           9 047,60 Kč             9 047,60 Kč         -  Kč                   -  Kč                   

Absolutní bilance změny - § 4 ( do 50 %) 25 890,80 Kč       

Absolutní bilance změny - § 6 ( do 50 %) -  Kč                   

Absolutní bilance změny - § 7 (záměna) -  Kč                   

Na základě sjednocení logiky osazování rekuperačních jednotek del pokynu provozovatele byly zaměněnypozice vertikálních jednotek. 

Důvodem je zvýšení bezpečnosti žáků s ohledem na provedení výtažných zkoušek kotev na  konstrukcích stěn. 

Záměna rekuperačních jednotek nemá vliv na cenu dodávky. Jednotky se nemění, pouze jejich pozice.
Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, cena je stejná, kvalitativně je 

záměna stejná či vyšší.

Změna ceny je vyvolána pouze změnou rozsahu délek potrubí, vyvolanou změnou umístění jednotek.

Změna ceny je vyvolána pouze změnou rozsahu délek potrubí exteriérového vzduchu, vyvolanou změnou umístění jednotek.

Vynucená změna vedení tras exteriérového vybavení je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla. 

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti 

na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 % není překročen. 

 Tím se změnily i trasy vedení exteriérového vzduchu. Konkrétní typy rekuperačních jednotek mají všechny parametry deklarované v 

rámci VŘ srovnatelné nebo lepší než původní výrobek. 



Dílčí změna 2 Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka Položka dle URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4

Změna obestavby
Designové skříně lamino, síla lamina 18 

mm s možností přístup pro servisní účely, 

obestavba z viditelných volných tstran 

jednotky, samonosná s funkcí zvukového 

útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

se skříní dle půdorysu
m2 -147 980 Kč -143 864 Kč 145 Kč -21 286 Kč -165 150 Kč -165 150 Kč -165150,00 165150 0 165150

 SDK obklad kcí tvaru U přes 1,2 m desky 

1xA 12,5   Indexováno

K 763164651
m2 127 820 Kč 104 288 Kč 0 Kč 0 Kč 104 288 Kč 98 817 Kč 0,00 Kč 0 Kč 98816,57 98816,57 98816,57 0

0
SDK dveře vč. vnitřního a vnějšího 

lemování 0,6 m x 2,3m v páru se zámkem 

a vícebodovým kotvením a závěsy dle 

samostatného rozpisu Indexováno
R m2 55 742,79 Kč 41 002 Kč 432,20 Kč 23 857 Kč 64 859 Kč 61 457 Kč 0,00 Kč 0 Kč 61456,86 61456,86 61456,86 0

Celkem obestavby -4 877 Kč -4 877 Kč 160273,4 165150

Vyvolané změny - zákryt vedení VZT Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 7 příp. 4 odp. 4

Zákryt z lamino, opláštění přívodního 

potrubí síla lamina 18 mm s možností přístup 

pro servisní účely, obestavba z viditelných 

volných stran potrubí, samonosná, zákryt dle 

půdorysu m2 -16,0 890 Kč -14 240 Kč 145 Kč -2 320 Kč -16 560 Kč -16 560 Kč 0,00 Kč -16560,00 0,00 16560 0 16560
SDK vodorovná konstrukce - pro krytí VZT 

jednotek a vedení, jednoduchý kovový rastr, 

opláštění SDK deskou standard, tmeleno, 

broušeno m2 6 280 Kč 1 680 Kč 400 Kč 2 400 Kč 4 080 Kč 4 080 Kč 0,00 Kč 4080,00 0,00 4080 4080 0
SDK svislá konstrukce - pro krytí VZT 

jednotek a vedení, jednoduchý kovový rastr, 

opláštění SDK deskou standard, tmeleno, 

broušeno m2 10 280 Kč 2 800 Kč 750 Kč 7 500 Kč 10 300 Kč 10 300 Kč 0,00 Kč 10 300 Kč 0,00 10300 10300 0
Celkem - vyvolané  změny -2 180 Kč -2 180 Kč 0 Kč

30940 14380 16560
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 30 940,00 Kč          

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) -  Kč                      

Cena celkem přípočet 174 653,42 Kč

Cena celkem odečty 181 710,00 Kč

CELKEM PŘÍLOHA 2 -7 056,58 Kč

Z důvodu zvýšení akustického komfortu byla provedena záměna designových lamino skříní za obestavbu z SDK systému. Tato obestavba vykazuje vyšší akustický útlum. 

Jednotky, které byly dříve bez zákrytu jsou nově o tento SDK zákryt doplněny.

SDK obestavba má  minimální  vliv na snížení ceny, což je způsobeno sice vyšší cenou původní lamino obestavby

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního hodnoty závazku.

Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen.

Pozn: SDK obestavba RJ s jednoduchým SDK del URS vč. montáže krytem, revizni dviřka pro filtry  s 

možností přístup pro servisní účely, obestavba z viditelných volných stran jednotky, samonosná s funkcí 

zvukového útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

Položky Ceny uvedené bez DPH



Dílčí změna 3 Doplnění závěsné konstrukce a spojovacího materiálu Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index

Cena odst 

4 cena odst 5

Závěsná konstrukce

Závěsná  konstrukce pro vertikální 

jednotky pro rozložení hmotnsoti na 

stěnu s nestabilní možností kotvení

R

kpl 20 3 890 Kč 77 800 Kč 780 Kč 15 600 Kč 93 400,00 Kč 88 500,14 Kč 0,00 Kč 88 500,14 Kč

Pojistná podpúrná konstrukce pod 

vertikální rekuperační jednotky

R
kpl 20 3 340 Kč 66 800 Kč 1 120 Kč 22 400 Kč 89 200,00 Kč 84 520,48 Kč 0,00 Kč 84 520,48 Kč

Spojovací materiál - šrouby, spony, R kpl 1 15 300 Kč 15 300 Kč 7 800 Kč 7 800 Kč 23 100,00 Kč 21 888,15 Kč 0,00 Kč 21 888,15 Kč

Závěsný materiál- závitové tyče, lišty, V 

závěsy

R
kpl 1 16 900 Kč 16 900 Kč 8 200 Kč 8 200 Kč 25 100,00 Kč 23 783,23 Kč 0,00 Kč 23 783,23 Kč

Těsnící materiál -PVC  a AL  pásky, silikon, 

bitumen

R
kpl 1 10 200 Kč 10 200 Kč 4 800 Kč 4 800 Kč 15 000,00 Kč 14 213,09 Kč 0,00 Kč 14 213,09 Kč

Celková bilance změny - cena 187 000,00 Kč 58 800,00 Kč 245 800,00 Kč 232 905,09 Kč 0,00 Kč 232 905,09 Kč

Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 0,00 Kč

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) 232 905,09 Kč

Stavební konstrukční systém příček je rizikový pro zavěšení jednotek. Výtažné zkoušky kotev prokázali rozdílnou kvalitu údržnosti a je nutné tedy provést přídavnou 

výstužnou konstrukci, která bude vynýšet hmostnsot zavěšených jednotek rovněž do podlahy. Projektant dále neuvažoval spojovací materiál , závěsný materiál a těsnící 

materiál na pro veškeré VZT trasy.

Výše popsaná změna se projeví navýšením ceny za dodávku a montáž nosné konstrukce 

Závěsné konstrukce je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla. 

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 % není překročen.

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 



Dílčí změna 4 Záměna vnějších sdružených mřížek Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index Cena odst 4 cena odst 6 více 5 méně 5

Venkovní sdružená žaluzie na fásadu pr. 

250 mm ks -20 667 Kč -13 340 Kč 189 Kč -3 780 Kč -17 120 Kč -17 120 Kč -17 120,00 Kč 0,00 Kč 17 120,00 Kč 0,00 Kč 17 120,00 Kč

Opticky ztracená venkovní sdružená 

mřížka pr. 250 mm, RAL na odstín fasády, 

s ocharanou proti náporovému větru

R

ks 20 4 400 Kč 88 000 Kč 950 Kč 19 000 Kč 107 000 Kč 101 387 Kč 101 386,67 Kč 0,00 Kč 101 386,67 Kč 101 386,67 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
Venkovní sdružená žaluzie na fásadu pr. 

160 mm ks -2 638 Kč -1 276 Kč 189 Kč -378 Kč -1 654 Kč -1 654 Kč -1 654,00 Kč 0,00 Kč 1 654,00 Kč 0,00 Kč 1 654,00 Kč

Opticky ztracená venkovní sdružená 

mřížka pr. 160 mm, RAL na odstín fasády, 

s ochranou proti náporovému větru

R

ks 2 3 600 Kč 7 200 Kč 770 Kč 1 540 Kč 8 740 Kč 8 281 Kč 8 281,49 Kč 0,00 Kč 8 281,49 Kč 8 281,49 Kč 0,00 Kč

109 668,16 Kč 18 774,00 Kč

Celková bilance změny - cena 80 584,00 Kč 16 382,00 Kč 96 966,00 Kč 90 894,16 Kč 0,00 Kč
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 128 442,16 Kč

Absolutní bilance změny - § 6 ( do 50 %) 0,00 Kč

Původní návrh na použití referenčního výrobku sdružené fasádní mřížky nebyl akceptován z následujících důvodů

Výše popsaná změna se projeví náhradou nového fasádního elementu z pohledovou celistvou plochou v barvě fasády s nižší tlakovou ztrátou a vyšší ochranou 

proti náporovému větru a mísení větracího vzduchu. Navýší se jak cena dodávky tak i montáže.

Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky (příp. méněpráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, který 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení  původních prací.  Dodatečné práce nemohou být technicky ani 

ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a zároveň celkový rozsah dodatečných víceprací nepřekročí v 

souhrnu 10 % ceny původní veřejné zakázky (v součtu absolutních hodnot víceprací a méněprací).

Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 - Vysoká tlaková ztráta a snažší zanášení, v důsledku omezení funkce VZT soustavy

 - Vyšší procento mísení vzduchu odpadního s čerstvým - hygienicky nevyhovující

Indexováno - vysvětleno cenovým rozborem

Indexováno - vysvětleno cenovým rozborem



Dílčí změna 5 Jádrové vrtání obvodových konstrukcí Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index

Cena odst 

4 cena odst 5 abs více 5 méně 5

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

300 - délka 0,4 m, plná cihla ks -20 100 Kč -2 000 Kč 650 Kč -13 000 Kč -15 000 Kč -15 000 Kč 0,00 Kč -15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 250 do 300 

mm

K 977151128
bm 16,0 8 910 Kč 142 560 Kč 0 Kč 142 560 Kč 135 081 Kč 0,00 Kč 135 081,16 Kč 135 081,16 Kč 135 081,16 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

200 - délka 0,4 m, plná cihla ks -2 80 Kč 150 Kč 160 Kč -320 Kč -170 Kč -170 Kč 0,00 Kč -170,00 Kč 170,00 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 150 do 180 

mm

K 977151124
bm 1,6 5 560 Kč 8 896 Kč 0 Kč 8 896 Kč 8 429 Kč 0,00 Kč 8 429,31 Kč 8 429,31 Kč 8 429,31 Kč 0,00 Kč

158 680,47 Kč 143 510,47 Kč 15 170,00 Kč

Celková bilance změny - cena 149 606,00 Kč -13 320,00 Kč 136 286,00 Kč 0,00 Kč 128 340,47 Kč

Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 0,00 Kč

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) 158 680,47 Kč

Původní předpoklad projektanta, že bude možné provést ruční provedení prostupů není díky pevnosti obvodové konstrukce možný, je tedy nutné provést jádrové 

vrtání.

Výše popsaná změna se projeví náhradou pracovního postupu a projeví se tak výrazným zvýšením ceny dodávky a montáže.

Jádrové vrtání obvodových stěn je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla. 

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 

30 % není překročen.

Indexováno - 4 prostupy, každý o délce 0,4 m

Indexováno - 40 prostupů, každý o délce 0,4 m



Cenový rozpis dveře  SDK

množství jedn. cena Celk. cena Součty Cena m2

Deska SDK 12,5 mm 3,312 m2 87,6 290,1312

Hrana pohledová 19 bm 49 931

Závěs SDK 6 ks 115 690

Zámek na povrch do dvoukřídlé konstrukce 1 ks 310 310

spojovací materiál 1 kpl 143 143

Tmelící a výplňový materiál 1 kpl 96 96

Ohranění 19 bm 25 475

Osazení závěsů a zámků 7 kpl 45 315

Broušení, tmelení 3,312 m2 88 291,456

Kompletace do obestavby 1 kmpl 350 350

3891,587 3891,587 1174,996

Uplatnění slev - materiál Kč

Uplatnění slev - práce Kč

Cena materiál po slevě na m2 742,8 Kč

Cena práce po slevě na m2 432,2 Kč

Cenový rozpis - závěsná konstrukce vertikální

množství jedn. cena Celk. cena Součty

2 ks 1435 2870

Kotva zpevňující pro kotvení do nestabilních materiálů 10 ks 53 530

Kotvící spojovací materiál 10 ks 49 490

Aplikace kotev 10 ks 36 360

Osazení lišty pomocí kovícího materiálu 2 kpl 210 420

Cenový rozpis - pojistná podpůrná konstrukce

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

6 ks 125 750

Vyrovnání podkladu 1 kpl 220 220

Usazení rámu, areatce 1 kpl 700 700

Zkouška překlopení jednotky 1 kpl 200 200

Cenový rozpis - fasádní mřížka 160

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 1280 1280

1 ks 570 570

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 110 220

Usazení fasádní mřížky pr. 160 1 kpl 550 550

Cenový rozpis - fasádní mřížka 250

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2160 2160

1 ks 490 490

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 250 1 kpl 670 670

Cenový rozpis - fasádní mřížka 315

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

1 ks 560 560

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 670 670
Práce 950 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4900 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

distanční vložka s upevněním do zateplení

Práce 950 Kč

Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  250

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4400 Kč

distanční vložka s upevněním do zateplení

Práce
1120

Kč

Sleva

Materiál

Pojistná lišta - L profil, atyp s 5 zámky pro přední 

založení rekujperační jednotky s otvory pro kotvení do 
3890 Kč

Práce 780 Kč

Materiál

Rám pod rekuperační jednotku - čtvercový profil  s 

lisovacími maticemi M12 o rozměrech 500 mm x 1200 

mm, žárově zinkovaný nebo RAL 3340 Kč
Stavěcí aretační noha M12  x 150 mm s plochou 

základnou

Materiál

2460,131 742,7932

Práce

1431,456 432,2029

Práce 770 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

3600 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  160

distanční vložka s upevněním do zateplení



Bilance a sumář  změn po jednotlivých změnových listech

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011832

Název projektu: Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí

Pivovarská 594 7 262 480,74

Změnový 

list č.
Název změny

Původní hodnota dle SoD bez 

DPH

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, 

které položky 

spadají do hodnoty 

změn do 10 %

Záměna horizontálních RJ za 

vertikální 6 808 350,00 6 808 350,00 0,00 6 808 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
záměna položek

Vyvolaná změna potrubí změnou 

pozice jednotek 6 808 350,00 9 047,60 6 817 397,60 17 469,20 8 421,60 9 047,60 25 890,80 30%

Záměna desginových lamino skříní 

za SDK obestavbu 6 817 397,60 -4 876,58 6 812 521,02 160 273,42 165 150,00 -4 876,58 325 423,42
10%

Vyvolané změny - zákryt vedení 

VZT 6 812 521,02 -2 180,00 6 810 341,02 14 380,00 16 560,00 -2 180,00 30 940,00
10%

3
Doplnění závěsné konstrukce a 

spojovacího materiálu 6 810 341,02 232 905,09 7 043 246,11 232 905,09 0,00 232 905,09 232 905,09 30%

4
Záměna vnějších sdružených 

mřížek 7 043 246,11 90 894,16 7 134 140,27 109 668,16 18 774,00 90 894,16 128 442,16
10%

5
Jádrové vrtání obvodových 

konstrukcí 7 134 140,27 128 340,47 7 262 480,74 143 510,47 15 170,00 128 340,47 158 680,47 30%

454 130,74 Kč          678 206,34 224 075,60 454 130,74 902 281,94

v Kč bez DPH vč. DPH DPH

Dodatek - hodnota změny 7 262 480,74 8 787 601,70 1 525 120,96

Hodnota dodatku č.1 454 130,74 549 498,20

Vícepráce 30 % - cena 2 042 505,00 2 471 431,05
Dosud čerpáno včetně (30 % - 

§6) 370 293,15 448 054,72

Rozdíl 1 672 211,85 2 023 376,33

Hodnota změn 50 % 3 404 175,00

Hodnota změn 10 % 680 835,00

Dosud čerpáno včetně (10 %) 484 805,59

Dosud čerpáno včetně (50 %) 417 476,35

Rozdíl (50 %) 2 986 698,65

Rozdíl (10 %) 196 029,41

1

SOUČET

Původní hodnota VZ v Kč vč. DPH: 8 238 104,00

Původní hodnota VZ v Kč bez DPH: 6 808 350,00
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