
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0338/22/SML

„Zateplení budovy MŠ Na Paloučku na ulici Horova 960"

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ"), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Tišnov
se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ:00282707
DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1425641/0100
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Radim Král
- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

/dále jen „objednatel"/

Dodavatel:
AGLAST s.r.o.
se sídlem Újezd u Tišnova 45, 594 55 Dolní Loučky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 66542.
zastoupený: Romanem Babákem, jednatelem
IČ: 29219485
DIČ: CZ29219485

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.Ú.: 43-7161480292/0100

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Roman Babák

n Babák

/dále jen „dodavatel"/.



12. ROZSAH DODATKU

Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku 

č. 1.

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 3.4., jehož nové znění 
je následující:

„Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou. Dodavatel se 
také zavazuje, že během rekonstrukce nenaruší plynulost provozu mateřské školy ve vnitřních 

prostorách.

2.1

2.2

Termín realizace díla je: 1. 8.2022 - 6.10.2022

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla."

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku IV. odst. 4.1., jehož nové znění 
je následující:

„Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, 
celkovou smluvní cenu:

2.3

2.670.810,96 Kč 
560.870,30 Kč 
3.231.681,26 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální 
a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 

a je platná po celou dobu realizace díla.
V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační 
činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění) aj."

Cena bez DPH: 
DPH:
Cena s DPH:

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

3.1

3.2

3.3

3.4

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnové listy3.5



■ Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem
Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

K 10. 2022
V Tišnově dne V Tišnově dne

za objednatele
Bc. Jiří Dospíšil

starosta

za dodavatele
Roman Babák

uoiuika platností právního úkonu
Uzavření této smlouvy

bylo schváleno v souladu s ustanovením
§102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů ^
na schůzi Rady města Tišnova C ^

konané dne h usnesení č. | OlH(j'3»0AA



Příloha Č.

Položkový rozpočet

Zateplení pláště školky - Horova, TišnovS:
Méněpráce

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ Celkem Méněpráce (skutečnost)
Díl: Zemní práce1
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512

513

14

515

16 5

717



■Díl:
18

■ 19

20

Příloha č. 1

Úpravy povrchů vnější
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Příloha č.

Vícepráce a záměny

Vícepráce (skutečnost)
Zemní práce
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze
vzdálenosti 5 km, vč. materiálu

m3

Zásyp okolo objektu kamenivem fr. 16/32

Přípravné a přidružené práce

D+M okapní lišty, okapní profil

Základy,zvláštní zakládání

m

Dodávka a uloženi dřenážní trubky - sokl JV fasády m

Vodorovné konstrukce
Schodiště ze železobetonu, osazení stupňu PRESSBETON

Schodiště 3ks, vybouráni, odvoz, dodávka schodnic, montáž

Bourání konstrukcí

kpl

Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí m3

Terasa - tato část byla vyžtužená 2x KARI

Odvoz suti
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

komín

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

8,5*6

Nakládání suti na dopravní prostředky

komín (1,7*0,5*5,15)*1,3t/m3= 4,3775

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

komín (1,7*0,5*5,15)*1,3t/m3= 4,3775

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

t

t

t

t

8,5*14

Poplatek za skládku suti 5% příměsí t

komin (1,7*0,5*5,15)*1,3t/m3= 4,3775

Konstrukce klempířské
Oplechování parapetů včetně rohů Pz ArcelorMitta! lakovaný, rš 330 m
mm
Záměna za TiZn

Oplechování parapetů včetně rohů Pz ArcelorMittal lakovaný, rš 400 m
mm
Záměna za TiZn

Oplechování parapetů včetně rohů Pz ArcelorMittal lakovaný, rš 600 m
mm

Záměna za TiZn

Oplechování zdí z Pz plechu ArcelorMittal lakovaný, rš 330 mm

Záměna za lištu TiZn - 150,22m

Detail oplechování přechodu Kooltherm x XPS v prostoru atik - 16m

Oplechování zdí z Pz plechu ArcelorMittal lakovaný, rš 400 mm

2‘27m pod okapním žlabem

m

;m



■.prayv povrchů vnější
Bg^píovací systém MamutTHERM, XPS tl. 20 mm

Vkioupy terasa

W Ipiffktronistalace______ _______________
w plávka a montáž svítidla se senzorem
f cena vč. elektroinstalace

Malby
Logo+nápis na fasádě
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34 938,00
m2

I
ks

kus

Změny oproti původním výměrám

Zatepi. systém, fasáda. EPS F 160 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm m2

Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m

363 392,88Vícepráce a záměny celkem


