Týdenní harmonogram
'VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ - II. ETAPA1
	Rok 2022
Týden
Předání staveniště
	1 .týden
	2.týden
	3.týden
	4.týden
	5. týden
	6.týden
	7. týden
	8.týden
	9.týden
	10. týden
	11 .týden
	12.týden
	13.týden
	14.týden

	Příprava staveniště,dovoz a montáž výsuvného žebříku.ieřábu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demontáž klempířských prvků, příprava povrchu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Průběžná montáž tepelné izolace a asfaltových pásů vč.kotvení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž klempířských prvků
Montáž nové hromosvodové soustavy+revize
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—

	Úklid,demontáž a odvoz výsuvného žebříku
Předání díla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Předpokládaná doba prováděných prací je do 100 dní v návaznosti na klimatické podmínky.
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Předpokládaná doba prováděných prací je do 100 dní v návaznosti na klimatické podmínky.
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