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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dodatek“)

mezi smluvními stranami


[bookmark: _Ref374530598]společnost:	Město Kroměříž
[bookmark: sidlo]sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
[bookmark: IC]IČO:	00287351
DIČ:	CZ00287351
číslo účtu:	8326340247/0100
ID datové schránky:	bg2bfur
e-mail:	podatelna@mesto-kromeriz.cz 
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jaroslava Němce, starosty města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	VW WACHAL a.s.
sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:	25567225
DIČ:	CZ 25567225
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2976
číslo účtu:	ČS a.s., Kroměříž, č. ú. 1481817349/0800 
ČSOB a.s., Kroměříž, č. ú. 174042489/0300 
KB a.s., Kroměříž, č. ú. 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5024502091/5500
ID datové schránky:	j89tauv
jednající prostřednictvím: 	Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. 
1. Smluvní strany se dohodly na opravě chybně uvedené částky celkové ceny bez DPH 
v čl. IV odst. 1. Dodatku č 3 Smlouvy o dílo SML / 377/2021, podle odstavce II dodatku č. 4 SoD.
2. Smluvní strany se s ohledem na čl. XIX Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021, dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo, podle odstavce III. dodatku č. 4 SoD.
3. Smluví strany se s ohledem na čl. XIX. Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo podle odstavce IV. Dodatku č. 4 SoD.

II. 
1. Článek IV. Odst. 1 Dodatku č. 3 nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
	Celková cena bez DPH:
	113 848 993,92 Kč

	DPH z celkové ceny:
	17 077 349,09 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	130 926 343,01 Kč



III. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:
	ZL 11
	Oprava zdiva po instalacích
	0,00
	408 094,49
	408 094,49

	ZL 12
	Žiletky ostění 1. PP
	0,00
	58 637,45
	58 637,45

	ZL 13
	Sanační omítky 1. PP- nadspotřeba
	0,00
	256 538,59
	256 538,59

	ZL 14
	Ucpávky stupačky
	0,00
	112 213,19
	112 213,19

	ZL 15
	Bourání stropu u schodiště
	0,00
	16 802,39
	16 802,39

	ZL 16
	Statické provázání nových a starých konstrukcí
	0,00
	114 459,77
	114 459,77

	ZL 17
	Asfaltové pásy po zdivo AKU
	0,00
	28 706,47
	28 706,47

	ZL 18
	Izolace mezi parkovacích domem a SO.02
	0,00
	53 734,91
	53 734,91

	ZL 19
	Speciální prvky do betonu
	0,00
	55 646,08
	55 646,08

	ZL 20
	Atika Havlíčkova
	0,00
	27 931,06
	27 931,06

	ZL 21
	Kanalizace 1. PP
	-95 548,77
	393 764,47
	298 215,70

	ZL 22
	Chybějící průvlaky
	0,00
	9 432,97
	9 432,97

	ZL 23
	Přístavek
	0,00
	23 556,28
	23 556,28

	ZL 24
	Sanace výztuže vodorovných konstrukcí
	0,00
	1 506 442,35
	1 506 442,35

	ZL 25
	Budky
	0,00
	91 206,37
	91 206,37

	ZL 26
	Městská policie
	-671 703,69
	5 406 991,65
	4 735 287,96

	ZL 27
	Vodoměry
	-38 075,64
	89 200,00
	51 124,36


	Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 11 - 27, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:
	ZL 11
	Oprava zdiva po instalacích
	408 094,49
	 5

	ZL 12
	Žiletky ostění 1. PP
	58 637,45
	5

	ZL 13
	Sanační omítky 1. PP- nadspotřeba
	256 538,59
	5

	ZL 14
	Ucpávky stupačky
	112 213,19
	6

	ZL 15
	Bourání stropu u schodiště
	16 802,39
	5

	ZL 16
	Statické provázání nových a starých konstrukcí
	114 459,77
	5

	ZL 17
	Asfaltové pásy po zdivo AKU
	28 706,47
	6

	ZL 18
	Izolace mezi parkovacích domem a SO.02
	53 734,91
	5

	ZL 19
	Speciální prvky do betonu
	55 646,08
	5

	ZL 20
	Atika Havlíčkova
	27 931,06
	5

	ZL 21
	Kanalizace 1. PP
	489 313,24
	 5

	ZL 22
	Chybějící průvlaky
	9 432,97
	5

	ZL 23
	Přístavek
	23 556,28
	5

	ZL 24
	Sanace výztuže vodorovných konstrukcí
	1 506 442,35
	5

	ZL 25
	Budky
	91 206,37
	6

	ZL 26
	Městská policie
	6 078 695,34
	6

	ZL 27
	Vodoměry
	127 275,64
	6


3. Cena se tímto zvyšuje o 7 848 030,39 Kč + DPH. 
4. Článek IV. Odst. 2. Smlouvy nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
	Celková cena bez DPH:
	121 697 024,31 Kč

	DPH z celkové ceny:
	18 254 553,65 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	139 951 577,96 Kč



IV. 
1. Původní znění článku VI. Doba provádění díla odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:		14. 7. 2021
Předpokládaný termín dokončení stavby:			28. 4. 2023
Celková maximální závazná doba realizace:		625 kalendářních dní		


V. 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy. 
4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 
5. Tento Dodatek byl schválen na 112. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 15.9.2022, usnesením číslo RMK/22/112/3071.
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	V Kroměříži, dne 30. 9. 2022
	V Kroměříži, dne 27. 09. 2022  
       

	

Objednatel:




	

Zhotovitel:

	………………………………
	  ………………………………………………


Mgr. Jaroslav Němec					Ing. Ondřej Wachal
Starosta města						místopředseda představenstva
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