



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:	175/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:     2022_05

Název díla:

[bookmark: _Hlk95478569]“PVN I a II – zrušení šachty č. 5 a obnova potrubí + opravy v šachtách č. 6,6A v objektu čerpací stanice Lažany”


Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	FINSTAV společnost s ručením omezeným
sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:	 
IČO:	44567731
DIČ: 	CZ44567731
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 21025
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínu plnění díla:

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a následné realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. 

Původní znění: 
	
zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

[bookmark: _Ref473801863]dokončení stavebních prací na díle: nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce. 

[bookmark: _Ref473801732]předání a převzetí dokončeného díla: 150 kalendářních dní (počínaje následujícím  kalendářním dnem po předání staveniště).

[bookmark: _Hlk37839372][bookmark: _Hlk30752703]Práce omezující provoz potrubí PVN I. a II. budou realizovány pouze po dobu 6 týdnů (3 týdny na každé potrubí PVN, včetně realizace přípojky vody dle PD) v období od cca 01.05.2022 po odstavení jednotlivých potrubí PVN provozovatelem. 
Práce omezující provoz potrubí mohou být prováděny vždy jen na jednom potrubí PVN, druhé potrubí PVN musí být plně funkční.
	
Nové znění: 

0. zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do 31.10.2022 

předání a převzetí dokončeného díla: 30 kalendářních dní (počínaje následujícím  kalendářním dnem po dokončení stavebních prací dle písm. b) tohoto odstavce).

Práce omezující provoz potrubí PVN I. a II. budou realizovány nejpozději do 30.9.2022. 
Práce omezující provoz potrubí mohou být prováděny vždy jen na jednom potrubí PVN, druhé potrubí PVN musí být plně funkční.


Ostatní ujednání Čl. II. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově 						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik		FINSTAV společnost s ručením omezeným
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