
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/368/2022
č. smlouvy zhotovitele: 186/844/2022

  
Objednatel:		Město Kroměříž		          
se sídlem:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
IČO:			00287351	
DIČ:			CZ00287351	
zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		8326340247/0100		 
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Mgr. Jaroslav Němec, starosta města 
technických:		xxx xxx
			tel: +xxx, xxx
                                   xxx, xxx
                                   tel.: +xxx, xxx
 
	


(dále jen „objednatel“)

a   

Zhotovitel:		Rovina stavební a.s.	
se sídlem:		Kroměřížská 134, 768 24 Hulín		
IČO:			45193096	
DIČ:			CZ45193096
zastoupený:		xxx, místopředseda představenstva
			xxx, člen představenstva	
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:		217769443/0300
osoby oprávněné jednat ve věcech: 
smluvních:  		xxx, místopředseda představenstva
			xxx, člen představenstva
technických: 		xxx

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)




1. Účel dodatku 

1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi, vše dle čl. 4. odst. 4.1., 4.2. a odst. 4.3. smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
a) mezi sebou dne 19.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce přízemí radnice Kroměříž, budova A“.
b) zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP a MNP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 
c) předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
d) Cena se tímto zvyšuje o 425 086,97 Kč + DPH. 


3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o stavební práce a související činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly na upřesnění termínu dokončení díla.

3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. 6. odst. 6.2 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH					3 265 396,97 Kč
DPH celkem 21 %					   	   685 733,26 Kč
Cena díla celkem včetně DPH		            	3 951 130,23 Kč

(slovy: třimiliónydevětsetpadesátjednatisícstotřicet korun českých a dvacettři haléřů)


3.3.      S ohledem na úpravy dle čl. 3. odst. 3.1. tohoto dodatku se mění termín dokončení díla
 	dle čl. 5. odst. 5.2. smlouvy o dílo, a to následovně:

	Termín dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 11. 11. 2022


3.4. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 
4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 112. jednání, dne 15.9. 2022, pod číslem usnesení RMK  
4.5. 
Přílohy tohoto dodatku: příloha č. 1 - Změnový list č. 1
			   příloha č. 2 – Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce





V Kroměříži dne 03.10. 2022			V Hulíně dne 03.10. 2022



		


…………………………………………..	           ……………………………………….        
[bookmark: _GoBack]              Mgr. Jaroslav Němec	                                          xxx
                 starosta města	       Rovina stavební a.s.
[image: ]
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1


Název akce: „Rekonstrukce přízemí radnice Kroměříž, budova A“.

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
 
Technický dozor stavebníka:   xxx REALKA – Rubíček plus s.r.o. 
                                                Masarykovo náměstí 9/5, 767 01 Kroměříž 

Generální projektant: xxx, xxx


1. Objekt a oddíl stavby: Jedná se o jednoduchou stavbu bez členění na stavební 
                                    objekty a technologická zařízení

2. Zpracovatel změnového listu:     xxx– člen představenstva Rovina
                                                     stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1	PD změny stavby OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍZEMÍ RADNICE
KROMĚŘÍŽ, BUDOVA „A“, z 08/22, zpracovaná xxx, xxx, IČ:74298445 , pod zak.č.:09-22

 3.2	oceněný výkaz výměr, (příloha č. 1) 


4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

Drobná změna stavby je vzniklá novým zjištěním z podrobného stavebního průzkumu při provádění prací a je spojená s dalšími úpravami výměr navržených prací v řešené části stavby , kterou vznikají dílčí méněpráce a vícepráce a tyto jsou takového rozsahu že je nutné je zrealizovat , pro zajištění požadavků stavebníka na užívání stavby. 
Během přípravných prací byly zjištěny nové skutečnosti ve stavebních konstrukcích objektu:

· Stávající dělící příčky v prostoru řešených WC jsou vyzděny z cihel keramických dvouděrových, v příčkách chybí překlady dveřních otvorů
· V podlahách chybí jednotná konstrukční betonová deska jako řádný podklad pro založení nových příček a lepení nových dlažeb
· Do vyměňované ležaté kanalizace je napojena netěsná stoupačka z prostoru kanceláří ve 2. NP
· V podlahách jsou nevhodně trasovány páteřní rozvody stávajícího ústředního vytápění 



Na základě zjištěných skutečností jsou navržena následující opatření:  

[bookmark: _Toc467914754][bookmark: _Toc467914479]Bourací práce:
Uvnitř prostoru sociálního zázemí budou odstraněny všechny novodobé příčky z dvouděrových cihel. Příčky jsou nesoudržné, nerovné a nevhodné pro další stavební úpravy a zavěšování zařizovacích předmětů. Podlahy prostoru WC budou vybrány na úroveň -0,300. V místnosti č. 120 budou otlučeny omítky pod nové obklady.
Ocelové zárubně do místností č. 114 a 115 budou vybourány. Překlady budou zajištěny ocelovými úhelníky L70x50x6 mm a ostění otvorů srovnáno a rozšířeno pro osazení obložkových zárubní pro dveře š. 800 a 900 mm.
V rámci prací nejsou navrhovány zásahy v historickém zdivu a není zasahováno do nosných konstrukcí objektu.
[bookmark: _Toc467914755][bookmark: _Toc467914480]Svislé konstrukce:
V rámci nové dispozice sociálního zázemí budou vyzděny kompletně nové příčky z pórobetonových bloků tl. 100, 125 a 100 mm. Příčky budou založeny na nové podkladní železobetonové desce, příčky budou ukončeny nad úrovní podhledu. Překlady budou použity systémové ze sortimentu výrobce.

[bookmark: _Toc467914756][bookmark: _Toc467914481]Vodorovné konstrukce:
V rámci nové dispozice sociálního zázemí bude na úrovni -0,300 provedena nová podkladní železobetonová deska tl. 150 mm z betonu C16/20, vyztužená ocelovou sítí 6/150/150. Na desce budou založeny nové příčky a doplněny konstrukční vrstvy podlah.


[bookmark: _Toc467914764][bookmark: _Toc467914489]Konstrukce truhlářské:
Do místností č. 114 a 115 budou instalovány obložky do upraveného ostění zdiva, obložky nebudou aplikovány na původní ocelovou zárubeň. Interiérové dveře v dotčené části budou v šířkách 800 a 900 mm.

Ústřední vytápění:
Trasy ÚT v podlahách budou opuštěny a rozvod ÚT bude přepojen mimo tyto trasy, viz projekt ÚT. 

Zdravotechnika:
Do nového odpadního potrubí bude řádně dopojena stoupačka z kanceláří ve 2. NP. Současné provedení je netěsné. Napojovací bod pro napojení veškerého nového odpadního potrubí je ve sklepě objektu.  


5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. 


6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 965.843,19 Kč
	1.168.670,26 Kč

	méněpráce
	- 540.756,22 Kč
	- 654.315,03 Kč

	bilance změnového listu
	+ 425.086,97 Kč
	+ 514.355,23 Kč



Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.


7. Stanovisko generálního projektanta: 

Schvaluji a souhlasím s navrženými vícepracemi i méněpracemi. V době zpracování PD a stavebního průzkumu, který byl podkladem pro zpracování PD, nebyly nově zjištěné skutečnosti k trasám stávajících vnitrobudovních instalací v řešené části budovy, ani nebyly poruchy pod podlahou zřetelné. Navíc se projevují poruchy spojené s nevhodným použitím materiálů při předchozích opravách. Zpracované navýšení ceny dalších prací odpovídá položkám rozpočtu k PD a vychází z cenového návrhu zhotovitele.


8. Stanovisko TDS: 

Jedná se o vícepráce a méněpráce vzniklé ze zjištění nutnosti řešení změny navrženého řešení stavebních úprav budovy, v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi a stavebnímu stavu budovy v řešené části, při přípravných a sondážních pracech a odhalenými skutečnými trasami vnitrobudovních instalací. Vícepráce jsou navrženy tak aby zajistily stavebníkovi účel záměru a využití řešených prostor.
 Vícepráce jsou takového rozsahu že je nutné je zrealizovat, aby nedocházelo jejich neprovedením k dalšímu zhoršování stavebního stavu budovy, omezování funkčnosti vnitrobudovních instalací a dalšímu šíření vlhkosti na omítkách i dalších plochách zdiva a tedy budoucímu znovu omezení uživatelnosti stavby v řešených částech nemovitosti.
Změnou rozsahu stavebních prací vznikají vícepráce a méněpráce, které nemohli být projektantem ani stavebníkem zjištěné před zahájením zpracování PD, ale až při provádění prací a vznikly také novým zjištěním z podrobného stavebního průzkumu při provádění prací. 
Změna představuje práce nad rámec projektové dokumentace pro výběr dodavatele. Změna řeší zvýšené množství realizovaných prací, které mají vliv na konečný termín dokončení akce a dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci nebo ceníku ÚRS. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby.



9. Stanovisko objednatele díla: 

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá realizační dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 










Datum: 14. 9. 2022

xxx
……………………… 
jméno příjmení, zpracovatel ZL




xxx
………………………
jméno příjmení, technický dozor stavebníka


xxx
………………………
jméno příjmení, generální projektant 


xxx
………………………
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické
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