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Dodatek č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č. 09/22/SIH/1344 – zhotovitel,  
SIH/2/2022 – objednatel                                                        

 ze dne 19. 4. 2022  
ke stavbě  

„Žďár nad Sázavou - cementace zásobovacího řadu  
z oceli DN 300 a 500  - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“ 

 
 
 

Čl. 1 Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, investiční technik         
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina  
  (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 
 
1.2. Zhotovitel:        VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.      

sídlo: Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno 
 zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva 
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou 
   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
   Studentská 1133, 591 21  Žďár nad Sázavou 

pověřený stavbyvedoucí:          p. Inwald Bohumír 
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald  
IČ: 494 55 842 
DIČ: CZ49455842 
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181 
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100 

 (dále jen zhotovitel) 
 

 
Čl. 2 Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly z administrativních důvodů na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění: 
 
Termín dokončení stavby:  

 
Původní termín dokončení díla:  15. 10. 2022 
Nový termín dokončení díla:  7. 11. 2022 
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Dokončením díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli 
v místě  

plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních 
souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách  
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění 
případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení 
stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. 

 
 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2022 se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/22/SIH/1344 – zhotovitel, SIH/2/2022 – 
objednatel  ze dne 19. 4. 2022 je uzavírán s odkazem a v souladu  ust. § 222/4,5,6 zákona  
č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   
podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy  
a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy  
a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů  
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 
objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací  
a méněprací. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                       V Brně, dne 29. 9. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------                    ---------------------------------------- 
Ing. Dagmar Zvěřinová                        Ing. Jindřich Král  
předsedkyně předsednictva           předseda představenstva 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko          VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
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