
VŘ č. 138/21/OCN
č. smlouvy Objednatele: 055091/2 
č. smlouvy Zhotovitele: 220201

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Projektová dokumentace - Rozšíření a úprava železničního

stáčiště ve skladu Hněvice“

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
В 2341 vedená u Městského soudu v Praze
Komerční banka a.s
11 902931/0100
601 93 531
CZ601 93 531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva

DĚKUJEME ZA ZASLANÍ 
PODEPSANÉHO 
DOKUMENTU 

ZPĚT

Osoby oprávněné jednat za Objed
a/ smluvních a realizace díla: 
b/ technických a realizace díla: 

(dále jen „Objednáte? )

Zhotovitel: IP Projekt a.s.
se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice 
В 1848 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Česká spořitelna a.s.
1659012389/0800 
253 91 747 
CZ25391747
Ing. Radim Ondříšek, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech: 
a/ smluvních: 
b/ technických a realizace dfla:

(dále jen „Zhotovíte? )

ČI. 1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055091 s názvem „Projektová 

dokumentace - Rozšíření a úprava železničního stáčiště ve skladu Hněvice“ (dále jen „smlouva"). 
Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas vypracovat projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci železničního stáčiště ve skladu Hněvice (dále také jen ,,Dílo“).

ČI. 2. Předmět dodatku
2.1. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytli okolnosti, které zapříčinily změnu 

jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, zejména doplnění objektů 221 a 222 o čerpadla, 
měření a regulace, automatizované systémy řízení, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto 
dodatku č. 2, evid. č. 055091/2 (dále jen „dodatek").
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2.2. Z důvodu změny rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že se čl. 
V. Místo a doba plnění, odst. 6. 1 Smlouvy mění a dále zní:

„ 6.1 Lhůta pro provádění Díla (tedy lhůta, do které má být řádně provedené Dílo předáno) 28 
týdnů od uzavření Smlouvy. V rámci provádění Díla musí být dodrženy následující milníky:

Vypracování průzkumu včetně návrhu 
technického řešení DUSP:

Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, 
včetně inženýrských činností, odsouhlasený 
Objednatelem)

Podání žádosti pro společné územní a 
stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru

do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

do 15 dnů od předání podkladů DUSP 
Objednateli

do 15 dnů od vydání rozhodnutí к povolení 
stavby

do 6 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení „

Čl. 3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 

Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány 
ve vztahu к Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají 
nezměněna.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li 
obecně závazný právní předpis jinak.

V Praze dne: ^ ^ ^

Objednatel: ČEPRO, a.s.

va

V Ostravě dne: Ь f ^L

Ing. Radim Ondříšek 
předseda správní rady
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