
 

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami 

(dále jen ,, Smlouva“) 

 

 

 „III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1“ 

 

Číslo smlouvy objednatele: 130/KSÚS/2015 

Číslo smlouvy zhotovitele: 138/15 047/230 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ :    00066001 

DIČ:        CZ00066001 

Jednající:    Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

na straně jedné  

 

a 

 

EDIKT – BÖGL A KRÝSL – SDRUŽENÍ ŠKVOREC 

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

jejímž jménem jedná zplnomocněný zástupce: Pavel Dolanský, předseda představenstva 

EDIKT a.s. 

 

SPOLEČNÍK 1: EDIKT a.s. 

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČ: 251 72 328 

DIČ: CZ25172328 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 904 

Jejímž jménem jedná: 

Statutární orgán:   představenstvo 

Předseda představenstva:  Pavel Dolanský 

Místopředseda představenstva: Radim Bláha 

Člen představenstva:   Ing. Pavel Štindl 

     Ing. Jan Velikovský 

 

 

SPOLEČNÍK 2: BÖGL a KRÝSL k.s. 

se sídlem: Renoirova1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČ: 263 74 919 

DIČ: CZ26374919 



 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610 

Jejímž jménem jednají jednatelé: Josef Krýsl 

     Nicolai Fall 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 

1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění 

pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:  

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 4. Doba a místo 

plnění a to následovně: 

 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a 

předat Objednateli nejpozději do 31.5.2017 

 

K tomuto prodloužení došlo zejména na základě rozhodnutí MÚ Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v zimním období. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech. 

 

10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

 

V Říčanech dne  V Českých Budějovicích dne  

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 

_____________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

________________________________________                                          

SPOLEČNÍK 1 

EDIKT a.s  

Pavel Dolanský 

Předseda představenstva 

 

 



 

________________________________________                                          

SPOLEČNÍK 2 

BÖGL a KRÝSL k.s. 

Josef Krýsl 

Jednatel komplementáře 

 

 

 

 

 

________________________________________                                          

SPOLEČNÍK 2 

BÖGL a KRÝSL k.s. 

Nicolai Fall 

Jednatel komplementáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


