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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0092  
číslo smlouvy zhotovitele: 32/206/01
Moderní inovativní škola
(ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 123-1028540257/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
IČ:
 25407317

DIČ: 
 CZ25407317

se sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919,

zastoupená Ing. Romanem Weberem, jednatelem 

bankovní spojení: 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2022/0093.
I. Předmět dodatku:

Předmětem Dodatku č.1 je prodloužení doby plnění díla na základě víceprací a dalších nepředvídatelných skutečností. 

II. Článek 3. Doba plnění, se mění takto:

Původní text:

3.4.              Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla): 
nejpozději do 192 dnů od předání a převzetí staveniště

Pro prováděné práce platí dočasná omezení:

- stavební úpravy bez omezení uvnitř objektu ZŠ budou probíhat v termínu od 
20. 06. 2022 do 09. 09. 2022 

- v ostatních dnech školního vyučování:

- mohou probíhat práce uvnitř školy po 14,00 hod. a o víkendech po dohodě s vedením školy 

- od 8,00 do 14,00 hod. nesmí probíhat prašné a hlučné práce (práce, jež omezují výuku)

- stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti zařízení, po dohodě s vedením školy

- pro žáky a zaměstnance školy musí být zajištěn bezpečný vstup do budovy školy

hlavním vchodem z ul. Na Šumavě, zhotovitel bude pro vstup do budovy využívat zadní vchod ze zahrady školy

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

3.5.               Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) 
nejpozději do 213 dnů od předání a převzetí staveniště.

Stálá pamětní deska bude osazena do 244 dnů od předání a převzetí staveniště.

se nahrazuje textem:
3.4.               Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla): 
nejpozději do 192 dnů od předání a převzetí staveniště 
Pro část díla v rozsahu 
SO 01.2 Nástavba a rekonstrukce učebny cizích jazyků 
SO 03.1 Venkovní pavilon přírodovědné učebny

se doba realizace prodlužuje o 9 dní.
Pro část díla v rozsahu:

SO 01.1 Přístavba výtahu u stávajícího objektu školy „B“,

SO 02.1 Přístavba výtahu u stávajícího objektu školy „C“

se doba realizace prodlužuje o 39 dní.
Pro prováděné práce platí dočasná omezení:

- stavební úpravy bez omezení uvnitř objektu ZŠ budou probíhat v termínu od 
20. 06. 2022 do 09. 09. 2022 

- v ostatních dnech školního vyučování:

- mohou probíhat práce uvnitř školy po 14,00 hod. a o víkendech po dohodě s vedením školy 

- od 8,00 do 14,00 hod. nesmí probíhat prašné a hlučné práce (práce, jež omezují výuku)

- stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti zařízení, po dohodě s vedením školy

- pro žáky a zaměstnance školy musí být zajištěn bezpečný vstup do budovy školy

hlavním vchodem z ul. Na Šumavě, zhotovitel bude pro vstup do budovy využívat zadní vchod ze zahrady školy

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

3.5.               Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) 
nejpozději do 252 dnů od předání a převzetí staveniště.

Stálá pamětní deska bude osazena do 283 dnů od předání a převzetí staveniště.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0092, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 
Jablonec nad Nisou, dne 9.9.2022
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                     Ing. Roman Weber, jednatel

……………………………………



Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora 

za věcnou správnost: 

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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