
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004359
Číslo smlouvy poskytovatele: 19 277 202 

ISPROFIN/ISPROFOND: ...... ​...... ​........................... 
Název související veřejné zakázky:

I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné; DÚR - vlečky - pivovar, teplárna
uzavřené dne 26.8.2019

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
....... ​...........​......... ​............... ​...........​........ ​.....
.......​...............​............ ​...........​............​........
.........​................
....................................
.......​.......​......
.......​......... ​...............
.....................................
.......​.......​......

2. SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
.......​................​..................​.................​.......................
.......​.............​.......................​..........................​.......................
........ ​.......​.........​...................​...................​..........................​.......................
.......​................​...................​............​.......................

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.
.................​...........​....... ​. . . ​.....​..... ​.............................

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

.......​.......... ​........ 
​................................... 
​.......​.......​...... 
​.......​......​......... 
​............................... 
​.......​.......​......

a



Odůvodnění:
Ze strany objednatele bylo dne 18.11.2019 rozhodnuto o přerušení prací na DUR. Důvodem byla 
nutnost zajištění technické studie, která vyřeší křížení napojení 1/20 a 1/26 křižovatka Jateční x 
Těšínská, dále pak řešení napojení teplárny a pivovaru, DIO během stavby severní etapy 1/20, 
sjezdovou a výjezdovou rampu z budoucí 1/20 na OK v ulici Cvokařská, zastávky MHD, přechody 
pro chodce a další. Výzva k pokračování prací na zpracování DUR byla ze strany objednatele 
zaslána 12.7.2021. Na tento časový posun na zpracování DUR navazuje časový posun na zajištění 
IC a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, což řeší tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava doby plnění ve fázi inženýrské činnosti:

Článek 5.1.3. Lhůty plnění se mění následovně:

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 12 měsíců od předání čistopisu DUR

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v pů­
vodním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elek­
tronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPO­
JILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘED­
PISŮ.
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