
Dodatek č.1 
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 043/D/R/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Oprava povrchů chodníků a komunikace ul. J.

Wolkera"

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov 
Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov

00278360
CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou - starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města

Bankovní spojení: Komerění banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:

Technické služby Trutnov s..r.o.
Šikmá 371, 541 01 Trutnov 
Šikmá 371,541 01 Trutnov

25968084
CZ25968084

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Lumírek Labíkem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Kolblem

Bankovní spojení: Komerění bank, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 790 564 0207/0100

1.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.



II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. 043/D/R/22, ze dne 21.06.2022.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení 
víceprací a méněprací dle skutečnosti v ěástce 35 377,27 Kč bez DPH (z toho méněpráce činí 
-13 680,12 Kč bez DPH a vícepráce 49 057,39 Kč bez DPH). Změny jsou podrobněji 
zpracované v přehledném změnovém rozpočtu - Více a méně práce, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA DÍLA, bod IV.l. 
následovně:

IV.l. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
• Cena bez DPH: 1 086 798,92 Kč
• DPH: 228 227,78 Kč
• Cena vě. DPH: 1315 026,70 Kč

III. DOBA PLNĚNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 
výtiscích.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů 
od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2022- 1180/18 
ze dne 26.09.2022.

Přílohy:
Příloha ě. 1 - změnový rozpočet -Více a méně práce

v T „ , 0 4 -10- 2022V Trutnove dne: ......................... 2022 V Trutnově dne: 2022

O

2
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ROZPOČET - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE
Stavba: Oprava povrchu chodníků a komunikace ul. J. Wolkera 
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: ' Zpracoval: Technické služby Trutnov
Místo: Datum: 7. 9. 2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem s DPH

HSV Práce a dodávky HSV 35 377,27 Kč 7 429,23 Kč 42 806,50 Kč

5____________Komunikace pozemní_____________________________________________________ 4 267,44 Kč 896,16 Kč 5 163,60 Kč

18 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 -6.990 531,00 -3 711,69 Kč -779,45 Kč -4 491,14 Kč

7 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 6,990 299,00 2 090,01 Kč 438,90 Kč 2 528,91 Kč

17 59245212 dlažba zámková tvaru 1196x161x60mm přírodní m2 -28,894 345,00 -9 968,43 Kč -2 093,37 Kč -12 061,80 Kč
37 59245202 dlažba zámková tvaru t 196x161x60mm barevná m2 25,657 397,00 10 185,83 Kč 2 139,02 Kč 12 324,85 Kč

38 59245221
dlažba zámková tvaru 1 základní pro nevidomé 
196x161x60mm přírodní m2 10,331 549,00 5 671,72 Kč 1 191,06 Kč 6 862.78 Kč

9____________Ostatní konstrukce a práce, bourání_______________________________________ 10 081,40 Kč 2 117,09 Kč 12 198,49 Kč

39 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 
s boční opěrou m 38,000 168,00 6 384,00 Kč 1 340,64 Kč 7 724,64 Kč

40 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 38,000 97,30 3 697,40 Kč 776,45 Kč 4 473,85 Kč

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 028,43 Kč 4 415,97 Kč 25 444,40 Kč

VRN9 Ostatní náklady 21 028,43 Kč 4 415,97 Kč 25 444,40 Kč
42 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou 0,020 1 051 421,65 21 028,43 Kč 4 415,97 Kč 25 444,40 Kč

přejezdy mezi 2 pracovišti vyvolané požadevkem investora
Celkem 35 377,27 Kč 7 429,23 Kč 42 806,50 Kč


