Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxxxx


Číslo účtu: xxxxx

Zhotovitel :
Název: Jan Kobr



Sídlo: Lindava 20, 471 58 Cvikov


IČ: 04944836, DIČ: CZ8804083794


Bankovní spojení: xxxxx


Číslo účtu: xxxx
2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města


za zhotovitele: 
Jan Kobr
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, 

za zhotovitele: 
Jan Kobr


x
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022 (dále jen smlouva) s Janem Kobrem na realizaci stavební zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu na pozemku st. parc. č. 1349/4 v k.ú. Nová Paka – DDM Stonožka“ je: 
1. V článku II. PŘEDMĚT DÍLA, se doplňuje odstavec 4. ve znění:
4. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na rozšíření projekčních prací o vodovodní a kanalizační přípojku, které umožní plnohodnotnější využití stávajícího objektu. 

2. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:
1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech pro výběr zhotovitele dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:
30. 11. 2022

b) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:
30. 11. 2022

c) Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy:
31. 01. 2023
d) Zajištění ohlášení stavby dle článku II. odst. 1 písm. D) této smlouvy:
31. 01. 2023
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje Objednatelem požadované rozšíření projekčních prací o přípojky inženýrských sítí, což zaručí vyšší využitelnost rekonstruovaného objektu.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2022.
Lindava dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

Jan Kobr
město Nová Paka, 



Mgr. Josef Cogan, starosta
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