
FRAM Consult, a.s.
O lšanská 2 6 4 3 / la  , 130 00  Praha 3

počet měsíců projektu
"R e ko n stru kce  m ostu v km  200,91 6  tra ti Plzeň - Ž a te c"  
"R e ko n stru kce  m o stu v km  1 90,152  tra ti Plzeň -  Žatec"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ce lke m
i .22 II.22 lil.22 IV .2 2 V .2 2 V I .22 V i l .22 V i l i .22 IX .22 X .22 X I .22 XII .22 za rok 2022

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora 8 8 8 24

3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD 2 2
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění 16 16

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 24 24 48
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti 2 2

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn 16 16 32
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů 4 4 8

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) 6 6 12

3.2.9. pravidelný měsíční reporting 4 4 8
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orgánu)

0

3.2.11. další podpora činnosti TDS 16 24 24 64
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele 0

0
nasazení v hodinách v měsíci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 86 86 216

počet měsíců projektu
"R e ko n stru kce  m ostu v km  200,91 6  tra ti Plzeň - Ž a te c"  
"R e ko n stru kce  m o stu v km  1 90,152  tra ti Plzeň -  Žatec"

10 11 12 13 14 15 ce lke m celke m
i . 23 11.23 111.23 IV .23 V . 23 V I .23 V i l .23 V i l i .23 IX .23 X.23 X I .23 X I1.23 za rok 2023 za projekt

nasazení v hodinách
3.2.1. spolupráce, podpora 8 8 8 8 8 8 8 8 64 88
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD 0 2
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její 
zpřesnění 0 16

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 24 8 8 8 4 4 4 4 64 112

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v 
Žádosti 0 2

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn 16 8 8 8 4 4 4 4 56 88

3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola 
uznatelnosti nákladů 4 4 4 4 4 4 4 4 32 40

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu 
realizace) 6 6 6 4 2 2 2 2 30 42

3.2.9. pravidelný měsíční reporting 4 4 4 4 4 4 4 4 32 40
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace 
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby Řídícího orgánu)

4 4 4

3.2.11. další podpora činnosti TDS 24 16 16 12 8 8 8 8 100 164
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele 32 32 32

0 0
nasazení v hodinách v měsíci 86 54 54 48 38 34 34 34 32 0 0 0 414 630
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Ing. Roman Klimt 
předseda představenstva
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