
Příloha č. 1c
Název akce:
„ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

REKAPITULACE ZL č. 1-7, 9-11, 13

Projekt: ZŠ T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám. 34, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 629 31 016, DIČ: CZ629 31 016Objednatel:
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754Zhotovitel:
LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01 Příbram,
IČO: 247 49 044, DIČ: CZ247 49 044

přípočet odpočet celkemcelkový cenový dopad ZL č. 01 bez DPH 143 386,63 Kč -23 366,12 Kč 120 020,51 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 02 bez DPH 8 770,00 Kč 0,00 Kč 8 770,00 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 03 bez DPH 51 150,00 Kč -51 150,00 Kč 0,00 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 04 bez DPH 393 384,42 Kč -267 211,17 Kč 126 173,25 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 05 bez DPH 323 475,56 Kč -209 289,58 Kč 114 185,98 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 06 bez DPH 44 365,38 Kč -2 960,10 Kč 41 405,28 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 07 bez DPH 281 300,54 Kč -81 218,18 Kč 200 082,36 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 08 bez DPH - NEOBSAZENOcelkový cenový dopad ZL č. 09 bez DPH 27 941,73 Kč 0,00 Kč 27 941,73 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 10 bez DPH 64 049,31 Kč 0,00 Kč 64 049,31 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 11 bez DPH 21 114,63 Kč 0,00 Kč 21 114,63 Kčcelkový cenový dopad ZL č. 12 bez DPH - NEOBSAZENOcelkový cenový dopad ZL č. 13 bez DPH 21 736,63 Kč 0,00 Kč 21 736,63 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 1-7, 9-11 a 13 bez DPH 745 479,67 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 1-7, 9-11 a 13 s DPH (21%) 902 030,41 KčCena celkem dle Smlouvy bez DPH 15 622 505,31 KčCena celkem dle Smlouvy s DPH 21% 18 903 231,43 Kč

Navýšení dle ZL. č. ZL č. 1-7, 9-11 a 13Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 16 367 984,98 KčCena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 21% 19 805 261,83 Kč

Schválil: Podpis: Datum:
(TDS)



projekt: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 01
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): Městská část Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 02.05.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 31.05.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Demontáž stávajícího podhledu, sanace nosné stropní kce, dozdění příček k nosné stropní kci

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Změny z důvodu zjištění nových skutečností
- po provedení sondy, zjištěna jiná skladba podhledu, bude provedena demontáž rákosového podhledu včetně omítky a roštu 
- zjištěna lokální degradace původní nosné stropní kce, částečně obnažena výztuž, bude sanována systémovým materiálem 
- stávající příčky byly vyzděny po podhled, nově budou dozděny po nosnou stropní kci

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.1 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.1 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 143 386,63 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -23 366,12 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 120 020,51 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 117 855,97

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 493,21
1 011 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 0,551 6 260,00 3 449,26

"Dozdění niky u kolize ocelového překladu a VZT prostupu, 
místnosti 022 a 023" 0,75*0,3*2,45 0,551
Součet 0,551

2 011 342241111
Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně 
spárování tl 65 mm m2 4,289 1 642,33 7 043,95
"Dozdění příčky mezi místnostmi 011 a 015" 2,935*0,26 0,763
"Dozdění příčky mezi mistnostmi 015 a 017" 4,23*0,26 1,100
"Dozdění příčky mezi mistnostmi 016 a 017" 3,96*0,26 1,030
"Dozdění příčky mezi mistnostmi 018 a 020" 2,67*0,26 0,694
"Dozdění příčky mezi mistnostmi 037 a 038" 2,7*0,26 0,702
Součet 4,289

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 518,40

3 013 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % m2 172,800 168,00 29 030,40

4 005 9851313R0
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 
kartáči m 48,000 93,00 4 464,00

5 005 9853121R1
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 
přes 3 do 4 mm - SANACE BETONOVÝCH PRŮVLAKŮ m 48,000 445,00 21 360,00

6 005 9853231R0
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi 
tl 2 mm - SANACE BETONOVÝCH PRŮVLAKŮ - VÝZTUŽ m 48,000 243,00 11 664,00

997 Přesun sutě 37 566,40

7 013 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 15,379 900,00 13 841,10

8 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 461,370 11,00 5 075,07

9 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do
1 km s naložením a se složením t 15,379 370,00 5 690,23

10 013 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 12,960 1 000,00 12 960,00

998 Přesun hmot 3 277,96

11 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 2,036 1 610,00 3 277,96

PSV Práce a dodávky PSV 16 044,16

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 870,00

12 R 721 001
D+M Úprava kanalizace v místě budoucího ocelového rámu 
pro VZT - vč. bouracích prací kpl 1,000 6 870,00 6 870,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 450,00
13 R 722 002 D+M Úprava napojení vody vč. dvou ventilů kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

762 Konstrukce tesařské 7 724,16
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14 762 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 
hrubých prken tl do 35 mm m2 172,800 44,70 7 724,16

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 686,50
15 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 4 686,50 4 686,50

Celkem 138 586,63
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce 
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Množství
Č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem
Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -7 732,40
997 Přesun sutě -7 732,40

1 013 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 6 m s omezením mechanizace t -2,974 900,00 -2 676,60

2 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t -89,220 11,00 -981,42

3 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do
1 km s naložením a se složením t -2,974 370,00 -1 100,38

4 013 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t -2,974 1 000,00 -2 974,00

PSV Práce a dodávky PSV -14 843,52
763 Konstrukce suché výstavby -14 843,52

5 763 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 -172,800 85,90 -14 843,52

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -790,20
6 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl -1,000 790,20 -790,20

Celkem -23 366,12



projekt: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 02
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): Městská část Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 02.05.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 31.05.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Změny z důvodu požadavku objednatele na vytvořen dveřního otvoru pod klenbou

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Z místnosti 013 do místnosti 023, byla objevena stávající klenba. Dojde k obnovení historicky zazděného vstupou z chodby do místnosti 023. 
Zejména se zlepší logistika realizace, nebude se chodit přes místnost 024, která momentálně slouží pro uskladnění věcí provozovatele.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.1 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 8 770,00 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 8 770,00 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4 540,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 452,00

1 013 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MV tl do 900 mm m3 0,660 2 200,00 1 452,00
"Vybourání zazděného otvoru" 1,2*2,2*0,25 0,660
Součet 0,660

997 Přesun sutě 3 088,80

2 013 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 1,188 900,00 1 069,20

3 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 35,640 11,00 392,04

4 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 
1 km s naložením a se složením t 1,188 370,00 439,56

5 013 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,188 1 000,00 1 188,00

PSV Práce a dodávky PSV 2 949,59

767 Konstrukce zámečnické 2 949,59

6 R 767995117.R01
Montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně vysekání 
a aktivace kg 28,356 55,00 1 559,58
"Pro vybouraný otvoru" 1,7*2*8,34 28,356
Součet 28,356

7 767995117.R02 ocel profilová I 100 jakost 11 375 kg 28,356 49,02 1 390,01
"Pro vybouraný otvoru" 1,7*2*8,34 28,356
Součet 28,356

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 279,61
8 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 279,61 279,61

Spočtená jednotková cena - poměrově (13788,89/14260765*498500)

Celkem 7 770,00
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projekt: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 03
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 02.05.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 31.05.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Návrh generálního dodavatele na záměnu technologie / materiálu - změna materiálu rozvodu topení.

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

GD narvhuje změnu materiálu a dimenzí nových rozvodů topení ÚT. Navržený materiál má delší životnost a minimálně stejné vlastnosti jako 
původní řešení. Záměna je bez dopadu na cenu a čas.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.3 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.3 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, spočívající ve změně položek soupisu stavebních prací/materiálů, kdy nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových 
položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních 
prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 51 150,00 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -51 150,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 0,00 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 51 150,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 51 150,00
16 731 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 9,000 414,70 3 732,30
17 731 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 75,000 421,30 31 597,50
18 731 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 16,000 435,60 6 969,60

19 731 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 18,000 491,70 8 850,60

Celkem 51 150,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV -51 150,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -51 150,00

1 731 733111122
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké
DN 10 m -9,000 414,70 -3 732,30

2 731 733111123
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké
DN 15 m -75,000 421,30 -31 597,50

3 731 733111124
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké
DN 20 m -16,000 435,60 -6 969,60

4 731 733111125
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké
DN 25 m -18,000 491,70 -8 850,60

Celkem -51 150,00
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PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 04
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 20.06.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 27.06.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Změny z důvodu zjištění nových skutečností - změna systému a rozsahu sanačních omítek.

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Změna materiálu v rozsahu sanačních omítek. V průběhu realizace zjištěna vlhkost zdiva věřší než 10%, která nedovoluje realizovat systém 
sanační omítky, dle PD. Změna navrhuje realizovat provětrávanou předstěnu systému GUTTABETA S, která je pro tyto obvodové zdi vhodná.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.4 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.4 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 393 384,42 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -267 211,17 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 126 173,25 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM: 27.06.2022

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Datum: 30. 5. 2022

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Množství
Č. KCN Kód položky Popis MJ celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 271 914,53

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 059,63

1 011 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně m2 75,554 361,00 27 274,99
Místnost 023

2 011 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 
5 mm tloušťky ručně m2 302,216 93,70 28 317,64
75,554 * 4 302,216

3 014 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy 
přes 10 do 30 % m2 106,000 270,00 28 620,00

4 011 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky 
do 3 mm - pouze práce m2 33,000 156,00 5 148,00

5 61232113A weber. san 600 - jemná štuková omítka ks 20,000 148,00 2 960,00

6 014 612821031
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - pouze 
práce tl. vrstvy do 20mm m2 234,000 225,00 52 650,00
"Podhoz pod nopovou fólii" 117 117,000
"vyrovnávací vrstva na nopovou fólii" 117 117,000
Součet 234,000

7 014 612821081
Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm 
omítky prováděné ručně ve více vrstvách - pouze práce m2 234,000 185,00 43 290,00
"Podhoz pod nopovou fólii - celkem 20mm" 117*2 234,000
Součet 234,000

8 61282108A weberdur 137 30 kg MVCO 137 30 bal 140,000 361,80 50 652,00
9 61282108B weber.san 951 S kus 33,000 459,00 15 147,00

998 Přesun hmot 17 854,90

10 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 11,090 1 610,00 17 854,90

PSV Práce a dodávky PSV 107 965,22

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 965,22

11 711 711161232.GTA
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s integrovanou 
mřížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm GUTTABETA S m2 117,000 304,06 35 575,02

12 711 711161384.GTA
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou GUTTABETA lišta VENTI N m 80,000 166,94 13 355,20

13 711 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 
tmelem elastickým m 80,000 144,00 11 520,00

14 R 71116138A
Montáž kotvení nopové fólie (pod obklad 22ks/m2; pod štuk 
15ks/m2) m2 117,000 240,00 28 080,00

15 71116138B Šrubovací hmoždinka - SRD 5 8mm 115 (bal. 100ks) bal 23,000 845,00 19 435,00

VRN
16 R VRN 001

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Celkem

13 504,67
kpl 1,000 13 504,67 13 504,67

393 384,42
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Datum: 30. 5. 2022

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -258 171,18

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -246 840,00

1 014 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo 
prováděná ručně m2 -204,000 1 210,00 -246 840,00

998 Přesun hmot -11 331,18

2 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t -7,038 1 610,00 -11 331,18

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -9 039,99

3 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl -1,000 9 039,99 -9 039,99

Celkem -267 211,17
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PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 05
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 20.06.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 27.06.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Změny z důvodu zjištění nových skutečností - změna skladby podlahy

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Změna skladby podlahy, spočívá ve zlepšení tepelně technických vlastností, navýšení tepelné izolace a zmenšení tl. betonové vrstvy.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.5 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.5 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 323 475,56 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -209 289,58 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 114 185,98 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Datum: 30. 5. 2022

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 190 820,77

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 190 820,77

1 011 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 22,235 8 250,00 183 438,75
"P1"327,84*0,06 19,670
"P2"42,75*0,06 2,565
Součet 22,235

2 011 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 22,235 332,00 7 382,02

PSV Práce a dodávky PSV 121 716,00

713 Izolace tepelné 121 716,00

3 713 001
Polystyrén extrud. XPS Austrotherm TOP P GK 
1250x600x50mm m2 378,000 322,00 121 716,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 938,79

4 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 10 938,79 10 938,79

Spočtená jednotková cena - poměrově (312536,77/14260765*498500)

Celkem 323 475,56
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Datum: 30. 5. 2022

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -183 312,05

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -183 312,05

1 R 631311125.R01
Mazanina rychletuhnoucí tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 -40,765 4 276,80 -174 343,75
"P1"(327,84*0,11)*(-1) -36,062
"P2"(42,75*0,11)*(-1) -4,703
Součet -40,765

2 011 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 -40,765 220,00 -8 968,30

PSV Práce a dodávky PSV -18 900,10

713 Izolace tepelné -18 900,10

3 283 28372301
deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl
20mm m2 -378,002 50,00 -18 900,10

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 077,43

4 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl -1,000 7 077,43 -7 077,43

Celkem -209 289,58
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projekt: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 06
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 27.06.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 28.06.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Úprava rozsahu zabezpečovacího systému

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

na požadavek objednatele se upravuje zabezpečovací systém, jeho rozsah v návaznosti na novou dispozici gastro a rozšíření jídelny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.6 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 44 365,38 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -2 960,10 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 41 405,28 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM: 28.06.2022

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Datum: 30. 5. 2022

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 42 865,10

742 Elektroinstalace - slaboproud 42 865,10
1 R 742 001 Montáž technologie kpl 1,000 5 175,00 5 175,00

2 742 002 SYSTÉM DIGIPLEX EVO - ústředny EVO - EVO HD panel kus 1,000 5 060,00 5 060,00
určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón 
a 8 podsystémů, určena pro připojení technologie "Insight".
Pomocí detektoru HD77 je možné využít detekci pohybu v 
zabezpečeném prostoru a zároveň k tzv. video-verifikaci 
poplachové zprávy. EVO HD má zesílenou zdrojovou část, zcela 
nezávislé dobíjení baterie 1,5 A (lze připojit záložní akumulátor až
26 Ah s trafem 80 VA), zesílený AUX výstup na 2 A a podporuje 
připojení až 4 detektorů HD77 Insight.

3 742 003 SYSTÉM DIGIPLEX EVO - klávesnice - K641+ kus 1,000 4 641,40 4 641,40
textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 
klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení

4 742 004 SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnicové detektory - DM60 kus 5,000 1 184,50 5 922,50
napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální
detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a
tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí,
ovládáni vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné
clony, -20 až 50°C, navíc-QUAD PIR senzor, duální protichůdná 
detekce, ESG geometrie senzoru

5 742 005
SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnicové detektory - DG467 
PARADOME kus 3,000 1 184,50 3 553,50

100% dig. stropní PIR, klasické zapojení NC (RELÉ) nebo
sběrnicový režim DGP/EVO BUS, patent.SW ochrana "SHIELD", 
digit.tepl.komp.+autom.čítač pulzů-2úrovně, SINGLE/DUAL režim, 
elipsovitá charakteristika-pokrytí až 11x6m (výška 3,7m), nebo
7x6m (výška 2,4m), inst.výška 2,1-4,5m, odběr max.29mA, -20 až 
+50°C

6 742 006 KOMUNIKACE - GSM - PCS265 kus 1,000 8 058,05 8 058,05

GSM komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu.
Součástí dodávky je modul CVT485 a baterie pro vzdálenou
instalaci od ústředny. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos 
kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém 
pásmu GSM nebo přes přijímač IPR1024 v pásmu GPRS/4G, 
napájení 12-16V=/450mA(max.1,2A), připojení přes sériový kabel 
(max.2m), 16 tel.č. pro sms a zprávy, česká verze, anténa a 
plast.box součástí dodávky, IP20, prac.tepl.: 0-50°C

7 742 007 KOMUNIKACE - GSM - GSM redukce MMCXm kus 1,000 277,15 277,15
GSM redukce pro pagery a brány VT10, VT20 a PCS250 pro 
případ připojení jiné antény, než je standardně v balení

8 742 008 KOMUNIKACE - GSM - GSM anténa magnetická 5 kus 1,000 442,75 442,75
magnetická anténa, délka kabelu 300cm, příjem 5dB

9 742 009 KOMUNIKACE - GSM - PARADOOR kus 2,000 1 265,00 2 530,00
Speciální PIR detektor s charakteristikou vertikální záclony určený 
pro vstupní systémy nebo pro dokonalou ochranu dveří, oken a 
plochých předmětů pověšených na zdi. Dosah detektoru je
rozdělen na detekci již pouhé ruky (dosah 2,1 m) a detekci těla
(dosah 6,6 m).

10 742 010 DOPLŇKY - boxy - BOX VT-80 včetně TRAFA 80VA kus 1,000 1 874,50 1 874,50

11 742 011
BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace - Aku Smart 
12V/18Ah kus 1,000 1 650,25 1 650,25

13 R 742 012 Programování - základní programování a SW práce kpl 1,000 1 380,00 1 380,00
14 R 742 013 SW práce - zakreslení dokumntace kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,28
12 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 1 500,28 1 500,28

Celkem 44 365,38
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce 
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

PSV
742

Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - slaboproud

-2 860,00 
-2 860,00

5 R 741R43
Zpětná montáž čidel zabezpečovacího systému odbornou 
firmou kpl -1,000 2 860,00 -2 860,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -100,10

4 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl -1,000 100,10 -100,10

Celkem -2 960,10



PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 07
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 06.06.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 01.07.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Změny rozvody VZT a opláštění, lešení pro práce na VZT stoupačce ve dvoře

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Izolování venkovních stoupaček a oplechování (RAL8017). Stávající menší soutačka VTZ je natolik blízko, že je nereálné opláštit pouze nový 
rozvod. Tato změna zahrnuje oláštění nového i stávajícího svislého rozvodu včetně izolace. Pro dodržení maximálně monžné podchodzí výšky 
je nutná změnna vedení potrubí v chodbě 013. V rozpočtu nebylo uvedeno lešení pro úpravu venkovní stoupačky, je doplněno

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.7 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.7 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 281 300,54 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: -81 218,18 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 200 082,36 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Množství
Č. KCN Kód položky Popis MJ celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 34 608,00

003 Lešení 34 608,00

1 R 003 01
Montáž lešenová věž - Layher blitz 70, Bosta 70 - Pracovní 
výška 20mv kpl 1,000 9 798,00 9 798,00

2 R 003 02
Demontáž lešenová věž - Layher blitz 70, Bosta 70 - Pracovní 
výška 20mv kpl 1,000 9 744,00 9 744,00

3 R 003 03 Ruční přesun lešení do dvora a z dvora kpl 2,000 3 360,00 6 720,00
4 R 003 04 Pronájem lešenové věže den 14,000 291,00 4 074,00
5 R 003 05 Přeprava lešení na stavbu a ze stavby kpl 2,000 2 136,00 4 272,00

PSV Práce a dodávky PSV 237 179,94
Vzduchotechnika - Izolování venkovní

751 stoupačky a oplechování (RAL8017) 228 940,00

6 R 751 001
Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby, 80% 
tvarovek m2 19,000 1 060,00 20 140,00
V projektové dokumentaci je vidět, že projektant nepočítal s
tvarovkami na patě stoupačky, kde budeme odskakovat mezi okna 
(viz přiložená fotografie). Výměra izolace je tím pádem vyšší.

7 R 751 002

Položka „čtyřhranné potrubí sk.I, pozink, spojování na příruby, 80%
tvarovek“ obsahuje výše zmíněné tvarovky potrubí, které v PD
chybějí.

Teplná izolace tl.60mm s oplechováním RAL 8017 m2
V projektové dokumentaci je vidět, že projektant nepočítal s
tvarovkami na patě stoupačky, kde budeme odskakovat mezi okna
(viz přiložená fotografie). Výměra izolace je tím pádem vyšší.

87,000 2 400,00 208 800,00

Položka „čtyřhranné potrubí sk.I, pozink, spojování na příruby, 80% 
tvarovek“ obsahuje výše zmíněné tvarovky potrubí, které v PD 
chybějí.

Vzduchotechnika - Změna vedení potrubí v
751 chodbě 013 8 239,94

8 R 751001 001
Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby, 30% 
tvarovek m2 2,000 947,00 1 894,00

9 R 751001 002
Kruhové potrubí sk.I SPIRO pr.200, pozink., vč.objímek a 
vnitřních spojek bm 4,000 568,00 2 272,00

10 R 751001 003
Tepelná, protipožární a hluk. izolace potrubí - miner. vata AL 
folií tl. do 40mm - pož. odolnost min. 30min m2 6,000 678,99 4 073,94

VRN
11 R VRN 001

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Spočtená jednotková cena - poměrově 
(237179,94/14260765*498500)

kpl 1,000 9 512,60

9 512,60
9 512,60

Celkem 281 300,54
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7 
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice

Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV -78 475,00

751 Vzduchotechnika -78 475,00

5 R Pol161
Tepelná, protipož. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s 
oplechováním m2 -43,000 1 440,00 -61 920,00

6 R Pol163
Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, 
protipovětrnostní, výstražné..) m2 -43,000 385,00 -16 555,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 746,63
7 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl -1,000 2 746,63 -2 746,63

Celkem -81 221,63
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PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 09
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 01.08.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 05.08.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Nové keramické obklady - podezdívka pod výdjní pult

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Stávající obklad, po demontáži nerezového pultu, je zjevně opotřebovaný, z toho důvodu objedantel požaduje demontovat a dodat nový 
obklad stejných rozměrů a barevnosti jako ve zbytku jídelny 400 x 200 mm Rako one

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.9 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 27 941,73 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 27 941,73 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 30. 5. 2022

Množství
Č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem
Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 474,89

997 Přesun sutě 2 474,89

1 013 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 6 m s omezením mechanizace t 1,085 900,00 976,50

2 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 1,085 11,00 11,94

3 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do
1 km s naložením a se složením t 1,085 370,00 401,45

4 013 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,085 1 000,00 1 085,00

PSV Práce a dodávky PSV 24 521,95

781 Dokončovací práce - obklady 24 521,95
5 781 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 13,310 7,50 99,83

6 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 13,310 59,00 785,29

7 781 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 13,310 450,00 5 989,50

8 781 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 13,310 171,60 2 284,00

9 781 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do 
malty m2 13,310 136,40 1 815,48

10 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem m2 13,310 525,00 6 987,75

11 59761023 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 14,642 440,00 6 442,48

12 781 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do
6 m t 0,164 717,20 117,62

13 R

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 944,89

944,89
944,89

Celkem 27 941,73



PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 10
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 01.08.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 05.08.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Základová deska v místnosti 001

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Nové zjištění skutečnosti, při bouracích prací v místnosti 001 chyběla jedna vrstva skladby podlahy, kterou PD předpokládal. Pro správné 
fungování prostoru bylo nezbytně nutné tuto skladbu doplnit jedná se o základovou vyztuženou desku tl. 110 mm

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.10 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 64 049,31 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 64 049,31 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM: 04.08.2022

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 62 071,72

2 Zakládání 62 071,72

1 011 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm m3 2,720 1 510,00 4 107,20

54,4*0,05 2,720
Součet 2,720

2 011 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 20/25 m3 3,808 4 000,00 15 232,00
54,4*0,07 3,808
Součet 3,808

3 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6 t 0,492 58 190,00 28 629,48

54,4*0,00695*1,3 0,492
Součet 0,492

5 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 15,740 896,00 14 103,04

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 977,59
4 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,085 1 822,66 1 977,59

Celkem 64 049,31



PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 11
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 15.08.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 19.08.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Doplnění minerálního podhledu ve v mistnosti 009 - "Myčka"

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Doplnění minerálního podhledu ve v mistnosti č. 009 "Myčka", v PD byl původně tato místnost bez podhledu, z hygienických důvodů je nutné 
doplnit podhled

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

1) Příloha č.1 - Změnový list č.11 - Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
2) Příloha č.2 - Změnový list č.11 - Odpočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 21 114,63 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 21 114,63 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o. 
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 30. 5. 2022

Množství
Č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem
Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 20 429,23

714 Akustická a protiotřesová opatření 20 429,23
1 R 714111101.R04 Hlavní profil T24, barva bílá m 11,000 33,00 363,00

2 R 714111101.R05 Lemovací profil U50, barva bílá m 22,000 126,50 2 783,00

3 R 714R001
Provedení stávajícího akustického podhledu - specifikace a 
provedení zcela dle PD m2 16,695 984,50 16 436,23

4 714 998714101
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v 
objektech v do 6 m t 0,308 2 750,00 847,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 685,40
5 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 685,40 685,40

Celkem 21 114,63



PROJEKT: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce“

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

ZHOTOVITEL:

LAMA PB s.r.o.
Brod 45, 261 01 Příbram

ZMĚNOVÝ LIST č. 13
ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): LAMA PB s.r.o.

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 15.08.2022

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7

ZASLÁNO DNE: 22.08.2022
PŘEDMET ZMĚNY:

Vyplavení stavby

POPIS ZMĚNY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Práce nezbytně nutné k vyklizení vody po vyplavení části stavby viz. fotodoumentace ze dne 20.8.2022.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

CENOVÝ DOPAD BEZ DPH:

VÍCENÁKLAD: 21 736,63 Kč bez DPH
MÉNĚNÁKLAD: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

VLIV NA HMG VÝSTAVBY: NE
TERMÍN DOKONČENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 21 736,63 Kč bez DPH TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE ZMĚNY: NE

VYJÁDŘENÍ:

ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

ZA TECHNICKÝ DOZOR:

DATUM:

PODPIS:

ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

ZA ZHOTOVITELE:

DATUM: 24.08.2022

PODPIS:

Změna vejde v platnost podepsáním změnového listu všemi smluvními stranami.

DISTRIBUCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / ROZDĚLOVNÍK:

INVESTOR / ZÁSTUPCE INV:
TECHNICKÝ DOZOR
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERÁLNÍ DODAVATEL



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce
Objekt: Přípočty - ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. Zpracoval: LAMA PB s.r.o.
Místo: Praha 7 170 00 - Holešovice Datum: 24.8.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 280,00
1 HZS HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 65,000 312,00 20 280,00

"Odstranění vody z vyplavených částí stavby - 20.8.2022 - 
5lidi x 10,5hod/den" 5*10,5 52,500
"Odpočet obědů - 20.8.2022 - 7 lidí" (7*0,5)*(-1) -3,500

"Odstranění vody z vyplavených částí stavby - 21.8.2022 - 
2lidi x 8,5hod/den" 2*8,5 17,000
"Odpočet obědů - 21.8.2022 - 7 lidí" (2*0,5)*(-1) -1,000

Součet 65,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 456,63
2 R VRN 001 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 956,63 956,63

3 R VRN 002 Doprava čerpadla cesta 1,000 500,00 500,00

Celkem 21 736,63


