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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Trabantská - Budovatelská, Praha – Satalice, č. akce 2970457“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6100/146
číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel“)

(B) PRO-CONSULT s.r.o.
sídlo: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 86644
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 281952664/0300
kterou zastupuje: Petr Coufal, jednatel
email pro účely fakturace

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/21/6100/146
ze dne 1. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ
PODMÍNKY), přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram) a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový
rozpočet), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla,
souvisejících se:
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a) změnou rozsahu stavby, kdy bude oproti zadání křižovatka řešena elipsovitým tvarem 
(požadavek MČ Praha – Satalice na základě jejich studie a souvisejícího developerského 
projektu a podmínek dohodnutých na vstupním výrobním jednání dne 27. 1. 2022), 
odlišujícím se od původního zadání (Zadávací karta BSP 269 - MHMP, ODO) a  

b) vyvolaných přeložek inženýrských sítí (PREdistribuce, a.s., Technologie hlavního města 
Prahy, a.s. a CETIN a.s.), kterými došlo ke zvětšení objemu prací vykonaných na předmětu 
díla.  

2.3    Aktualizované Přílohy č. 3 Smlouvy a č. 4 Smlouvy (včetně soupisu víceprací dle Dodatku č. 
1 Smlouvy) jsou přílohou č. 1 a č. 2 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují Přílohu č. 
3 a Přílohu č. 4 Smlouvy. 

 

3. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (HARMONOGRAM) 
 

3.1 „Harmonogram“, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a zmiňovaný v odst. 4.4 Smlouvy se 
v rámci „Dokončení dílčích plnění“ mění takto: 

 
Dokončení dílčích plnění: 
- zhotovení přepracované dokumentace DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – 
do 6 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
- předání čistopisu dokumentace DUR+DSP Objednateli a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení – do 26 týdnů od předání přepracovaného konceptu DUR+DSP 
Objednateli 
- předání projektové dokumentace na přeložky inženýrských sítí - do 6 týdnů od uveřejnění 
Dodatku č. 1 v registru smluv 
- variantní řešení mini-okružní křižovatky - do 6 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru 
smluv 
- předání paré projektové dokumentace ověřeného stavebním úřadem a vydaného 
stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli – do 2 týdnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

 
4. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) 

4.1 ČL. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto: 
 

Původní cena dle SOD bez DPH:    455 000,00,- Kč 
 
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:   206 000,00,- Kč 
 
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:   661 000,00,- Kč 
 

4.2 Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy se nemění. 
 

5.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

5.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky 
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za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém
jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že
s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že
jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na
důkaz připojují své podpisy.

5.6. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)
b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) - včetně
soupisu víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy

V Praze dne V Praze dne

Za: Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.

Za: PRO-CONSULT s.r.o.

_______________________
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

_______________________
Petr Coufal
jednatel
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram) 
 
 
Příloha č. 3 – Harmonogram 
 
Zahájení: 
- ihned po uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
 
Dokončení dílčích plnění: 
- zhotovení přepracované dokumentace DUR+DSP a předání jejího konceptu Objednateli – do 6 

týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
- předání čistopisu dokumentace DUR+DSP Objednateli a podání žádosti o vydání stavebního 

povolení – do 26 týdnů od předání přepracovaného konceptu DUR+DSP Objednateli 
- předání projektové dokumentace na přeložky inženýrských sítí - do 6 týdnů od uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv 
- variantní řešení mini-okružní křižovatky - do 6 týdnů od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv 
- předání paré projektové dokumentace ověřeného stavebním úřadem a vydaného stavebního 

povolení s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli – do 2 týdnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení. 
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Příloha č. 2 Dodatku č. 1 –  Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) 



Příloha č. 4 Polo kový rozpočet

Nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA2020 z IN 7,0 mil., pásmo náročnosti III. střed.
CIII, 7,0, střed = 731.250,- Kč

1) Vstupní podklady (neobsa ené v UNIKA)
Geodetické zaměření 54.000,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 72 hod.
Stávající in enýrské sítě včetně poplatků 34.500,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 46 hod.
Zakreslení IS do map. Podkladů 28.500,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 38 hod.
Majetkoprávní elaborát vč. zákresu do KM 21.000,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 28 hod.
Dendrologický průzkum, sadové úpravy 22.500,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 30 hod.
Zaji tění výrobních výborů 10.500,- Kč
Hodinová sazba 750,-/hod.
Počet hodin 14 hod.____________________________
Celkem bez DPH 171.000,- Kč
DPH 21% 35.910,- Kč
Cena celkem vč. DPH 206.910,- Kč

2) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUR/DSP
CDUR/DSP = 32% z CIII, 7,0, střed = 234.000,- Kč
Cena bez DPH 234.000,- Kč
DPH 21% 49.140,- Kč
Cena celkem vč. DPH 283.140,- Kč

3) In enýrská činnost vč. zabezpečení vstupních podkladů VSP

Cena za IČ pro ÚR/SP (IČ = 5%) 36.562,- Kč
Vzhledem ke zku enostem s výkonem IČ pro přede lé akce BESIP projektant konstatuje, e
částka dle UNIKA neodpovídá vynalo ené práci a je značně podhodnocená.
Dle UNIKA v poznámce bodu 4.4. stanovuje minimální částku pro výkon IČ liniových staveb
mimo uzavřený areál na 100.000,- Kč.
Projektant navrhuje dle obdobných projektů cenu 50.000,- Kč.

Cena bez DPH 50.000,- Kč
DPH 21% 10.500,- Kč
Cena celkem vč. DPH 60.500,- Kč



4) Přepracování projektové dokumentace DUR/DSP
Cena 234.000,- Kč
Poskytnutá sleva -50% -117.000,- Kč
Cena bez DPH 117.000,- Kč
DPH 21% 24.570,- Kč
Celková cena s DPH 141.570,- Kč

5) Přelo ky in enýrských sítí (PRE, THMP, CETIN)
Cena bez DPH 69.000,- Kč
DPH 21% 14.490,- Kč
Celková cena s DPH 83.490,- Kč

6) Variantní ře ení mini-okru ní kři ovatky
Cena bez DPH 20.000,- Kč
DPH 21% 4.200,- Kč
Celková cena s DPH 24.200,- Kč

Rekapitulace (1+2+3+4+5+6)

1) Vstupní podklady 171.000,- Kč
2) Dokumentace DUR/DSP 234.000,- Kč
3) In enýrská činnost 50.000,- Kč
4) Přepracování projektové dokumentace DUR/DSP 117.000,- Kč
5) Přelo ky in enýrských sítí (PRE, THMP, CETIN) 69.000,- Kč
6) Variantní ře ení mini-okru ní kři ovatky 20.000,- Kč
Cena bez DPH 661.000,- Kč
DPH 21% 138.810,- Kč
Cena celkem včetně DPH 799.810,- Kč


