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D O D A T E K C .  1 K E S M L O U V E  O D Í L O

Číslo zhotovitele: R 3/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.5.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :...................................................... ............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ........ ................................. 
............................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
Mateo Solutions a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784 
ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva 
............................................................. 
09218807 
CZ09218807
KB Teplice], č.ú. 115-9619000267/0100 
..................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ....................... 
................................................................................Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby 
je ........................... ....................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. v bodu 3.2. je upraven termín dokončení díla 31.12. 2022.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .. 

O b j e d n a t e l :

V ...............dne

Z h o t o v i t e l :

.......

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnosti.s

Ing. Lukáš Křítek 
předseda představenstva 

Mateo Solutions a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z49099469  
©
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NÁVRH ZM ĚNY č ís lo : 1 /2022

Zhotovitel: Mateo Solutions a.s., Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19.9.2022

Název akce:
DC006063 Česká Kamenice, Kunratická stezka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob poštou
odeslání/
předání/datum:

E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava termínu dokončení díla do 31.12.2022 z důvodu koordinace prací s městem Česká 
Kamenice.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: x
Ocenění změny:

Beze změny v ceně Díla

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): do 31.12.2022

92/devadesátdva kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): -
Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

............................. . .atum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu s tanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
-  Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- 
a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

........... .......... .................................... Datum S o . 9 -  t e t i

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m é n ě p rá ce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z rovněž .

........... ..............

...... ......................
. . . . . . . .  

.........................................Datum .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


