
M 0030008 Patokryje, ČOV Patokryje - příjezdová komunikace

D O D A T E K Č .  1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: R 4/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1501/22/OLCE ze dne 30.6.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické :....... ............................................ .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pan. . ............................................ 
...... ...... ....... ...................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
Mateo Solutions a.s. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení: 

telefon:

Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784 

ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva 

............................................................. 

09218807 

CZ09218807

KB Teplice], č.ú. 115-9619000267/0100 
..................

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn ......... .............. 

.............................. .................................................. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění 

stavby je ..................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. v bodu 3.2 Dokončení stavby je původní termín dokončení stavby maximálně do 3 měsíců od předání 
stavby nahrazen termínem 31.12.2022..

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
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3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplících dne

HSeveroč®ská(Vodáreři9ká1S|!(dlěčííibáťla.s.
4 , 5  5 0  T e p lic e , Přitkovsaá 1689 

lčO 49099469, DIČ C Z49099469

Z h o t o v i t e l :

...... ................... 
předseda představenstva 

Mateo Solutions a.s.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 1/2022

Zhotovitel: M ateo So lu tions a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 23.9.2022

Název akce:
MO 030008 Patokryje, ČOV Patokryje-příjezdová komunikace

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

O dkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: O dst.3.2

Popis a zdůvodnění zm ěny:
Vzhledem  ke  stavu podloží v p lánované trase příjezdové kom unikace, nutnosti odtěžit větš i m nožství om ice n ež  bylo  
plánováno a nutnosti zm ěnit konstrukční vrstvy kom unikace v návaznosti na stav podloží a pláně, navrhujem e posunutí 
term ínu dokončeni realizace do 3 1 .12 .20 22 .

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné  okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny:
O cenění zm ěny:

Celkem  0 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 
31.12.2022

+66 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení /  ponížení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí ....  Kč bez DPH, tj...... % nabídkové
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu č in í....  Kč bez DPH, tj......% nabídkové
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
č in í.... Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí .■■■ Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny._______________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a 
..............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prohlašuje, že všechny uvedené 

. . . ............Datum
PŘIJETI ZM Ě N Y

Posouzení zm ěny:

Jedná se o term ínový dodatek
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací— nezbytné stavební  -práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

vÍGepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v- původní veřejné zakázce 
vÍGepráce / méněpráce jsou nezbytné 
nedojde ke změně zhotovitele

2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací— nepředvídatelné stavební práce-(§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde-ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku-okolností, které zadavatel (objednatel) jednajíc í

s náležitou péčí nemohl předvídat 
vÍGepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Záměna jedné nebo více 
odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD): [
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .......... ............................................................... ............................../

.......................................................................................Datum ...
............................................................. .. . .
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

. . . ............. ................................. .atum
. .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.



...... ........................... 

............................

........... . . . ... . . . . . . . .. . atum

........... ...... ........ . . . . atum

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přiletí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


