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DNS03-VZ11/2021 
DNS03-11 Opravy a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4.NP 

pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o. 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Ev. č.: 203/2022 

uzavřená mezi:      

STAKL – stavby a střechy, s.r.o.  
Se sídlem:  Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota  
IČO/DIČ:   27397190/CZ27397190 
Zastoupená:  Markem Šimáčkem, jednatelem 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  0487469379/0800 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Marek Šimáček, jednatel 
 e-mail: marek.simacek@stakl.cz, tel.: +420 773 905 935 
Oprávněná osoba ve věcech technických:  Jiří Vochozka, manažer staveb 
 e-mail: jiri.vochozka@stakl.cz, tel.: +420 724 858 462 
  
  

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 
Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 
IČ/DIČ:  28762886/CZ28762886 
Zastoupená:  Mgr. Nelou Gvoždiákovou, jednatelkou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 107-7705330247/0100 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Bc. Eva Podhradská, technicko-provozní náměstek 

 e-mail: podhradska.eva@nemnbk.cz, tel.: +420 777 003 008  
Oprávněná osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Smolka, vedoucí stavebních projektů 
 e-mail: smolka.petr@nemnbk.cz, tel.: +420 602 644 040 

(dále jen „Zadavatel“) 

společně též „smluvní strany“ 
 

Čl. 1  
Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je nabídka Zhotovitele ze dne 26. 9. 2022 (dále jen 
„nabídka“) na realizaci stavebních prací a oprav prostor ubytovacího zázemí ve 4. NP pavilonu A 
Nemocnice Nymburk s.r.o.  (dále jen „veřejná zakázka“). 

1.2 Technická specifikace předmětu plnění a výkaz výměr (položkový ceník) doplněný o cenové údaje tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2. 
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1.3 Plnění veřejné zakázky bude provedeno ve vnitřních prostorách ve 4. NP pavilonu A 
v objektu Zadavatele na adrese Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk, v rozsahu stanoveném 
v Položkovém rozpočtu (Oceněný výkaz výměr) v příloze č. 2 sumarizující rozsah prací.  

1.4 Termín plnění:  

zahájení plnění: do 2 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
  
ukončení plnění:  nejpozději do 19. 12. 2022 

 
1.5 Úprava předmětných prostor není podmíněna věcnými ani časovými vazbami, odstraněním okolních 

staveb ani přeložkami inženýrských sítí. Před vlastní realizací stavebních prací budou provedeny lokální 
úpravy na vnitřním vedení inženýrských sítí objektu. Případné dočasné zábory komunikace pro 
umístění kontejneru, nebo vykládku materiálu, uvnitř areálu budou doplněny o příslušné dopravně 
informační opatření – informační panely a značení pro chodce. Zhotovitel a zadavatel se zavazují 
komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres: 
Kontaktní e-mail zhotovitele: marek.simacek@stakl.cz   
Kontaktní e-mail zadavatele: podhradska.eva@nemnbk.cz 

 
 

Čl. 2  
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele 
dílo, které je specifikováno v čl. 1 a v příloze č. 1 této smlouvy „Technická specifikace předmětu plnění“ 
v rozsahu podle Výkazu výměr a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami) Veřejné zakázky 
(dále jen „dílo“ nebo „stavební práce“). Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit 
Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

2.2 Zadavatel požaduje provedení stavebních úprav a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4. NP 
pavilonu A. Účelem rekonstrukce je oprava vnitřních prostor lékařských pokojů (ubytovací zázemí), 
oprav WC a koupelen situovaných na společné chodbě v 4. NP. Bude se jednat o obnovu půdní 
vestavby, kdy bude zachována nosná střešní konstrukce. Dojde ke kompletní demontáži stávající půdní 
vestavby (převážně heraklitové desky). Dojde i k demontáží původních st. oken. Odvoz suti bude 
prováděn pomocí staveništního výtahu nebo shozu na suť ze strany ulice Velké Valy. Celková distribuce 
stavebních hmot musí probíhat mimo hlavní schodiště. Je předpoklad chemického ošetření stávající 
nosné kce od černé plísně po demontáži vystrojení. Jednotlivé pokoje budou od sebe odděleny 
protipožární SDK kci REI 120. Bude lokálně opravena stávající plechová krytina (prostupy a úprava 
detailu po vložení nových oken). Stavba musí být velmi dobře zajištěna proti zatečení srážkové vody. 
Jednotlivé buňky a technické místnosti budou požárně odděleny. Stávající prostory jsou v podkroví 
pavilonu A ve 4. NP. Řešená stavba je čtyřpodlažní. Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném 
technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla jsou umístěny provozy zdravotní péče, 
administrativní zázemí a klinické provozy Zadavatele, jejichž provoz nesmí být přerušen ani omezen. 
Celková doba provádění stavebních prací bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí 
Zhotovitel stavebních prací respektovat (např. krátkodobé požadavky zadavatele na přerušení 
hlučných nebo prašných prací, případně nutné prodlevy z důvodu přesunů provozů do provizorních 
prostor apod.).  

2.4 Z důvodu provozu v dotčených prostorách Zadavatel požaduje, aby Zhotovitel navrhnul řešení 
a zohlednil ve své nabídkové ceně použití takových technologických postupů, které v max. možné míře 
omezí prašnost při bouracích pracích. Zadavatel požaduje časy provádění hlučných a prašných prací, 
vždy po domluvě s vedoucím pracovníkem příslušného oddělení.  
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2.5 Stavební práce budou probíhat za v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna, tzn. o sobotách 
a nedělích.  

2.6 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby v průběhu realizace nedošlo k výpadku osvětlení společných 
prostor a nebyla omezena průchodnost prostor.  

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém areálu zdravotnického zařízení Zadavatele, včetně venkovních 
prostor, je přísný zákaz kouření, s výjimkou míst ke kouření vyhrazených. Zhotovitel je povinen o zákazu 
kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodržení tohoto zákazu ze strany svých 
zaměstnanců.  

2.8 Dílo bude realizováno v souladu s: 

2.8.1 touto smlouvou a případnými dodatky k této smlouvě; 

2.8.2 technickými normami ČSN nebo harmonizovanými normami s EU. 

2.9 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění, zadávací 
dokumentací a výkazem výměr a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na 
změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 

 
Čl. 3 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště podle článku 
č. 8 této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu s předpokládaným zahájením 
termínu stavebních prací podle článku č. 1.4 smlouvy. 

3.3 Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle článku č. 1.4 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, 
nebo z důvodů okolností vyšší moci dle čl. odst. 3.5 až 3.8 tohoto článku smlouvy) a předpokládaný 
termín zahájení se tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím 
navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit nebo 
provádět plnění. 

3.4 V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle článku č. 3.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních 
dnů po sjednaném termínu zahájení, je Zadavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

3.5 Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se 
jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní 
povinnosti, jako např. válka, epidemie, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících 
z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí 
nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
poddodavatelů, výpadky médií apod. 

3.6 Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.7 Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění 
této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť 
přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 
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3.8 V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od 
smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku 3.7 smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě 
rozhodnutí nadřízeného orgánu má Zadavatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 

 

Čl. 4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1 Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká 
Zadavateli dnem jeho převzetí.  

4.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.  

4.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.  

4.4 V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 
zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

 

Čl. 5 
Cena díla a fakturace 

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je 
dána cenovou nabídkou Zhotovitele na základě Položkového rozpočtu – Oceněného výkazu výměr 
(příloha č. 2 této smlouvy). Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této 
smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti 
nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení díla, 
v souladu s Výkazem výměr. 

 
 Celková cena bez DPH činí:  9 213 403,86 Kč 

 Zákonná DPH 21 % činí: 1 934 814,81 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí:  11 148 218,67 Kč 

5.2 Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele 
uvedený ve smlouvě. Zadavatel se zavazuje na základě zálohové faktury Zhotovitele poskytnout 
zálohové platby v každém kalendářním měsíci v průběhu stavby a to ve výši 1/3 z celkové ceny. Zálohy 
budou uhrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 14 dnů.  

5.3 Faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby ponížená o pozastávku, bude Zhotovitelem 
vystavena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na 
základě soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně odsouhlasen 
zástupcem Zadavatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 pracovních dnů 
ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a převzetí. Zadavatel 
tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 15 pracovních dnů. 
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5.4 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 21 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, 
že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
Zadavatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do 
data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.5 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši 
smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn 
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

 

Čl. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací 
bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, 
předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady 
vyplývající z obchodních podmínek apod.). Sjednaná cena je platná až do konce výstavby. 

6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavebních prací brán 
zřetel na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci 
výběrového řízení.  

6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, náklady na 
prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.  

6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není 
v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené 
specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu 
platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných 
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, 
ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla.  

6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 
umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.  

6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek 
zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání 
požadovaných vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů 
před znečištěním a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení 
před negativními vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšť, mráz apod., 
vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré 
pomocné práce, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.  

6.7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí 
být zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů.  

6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací 
práce a měření potřebná pro řádné provedení stavebních prací vč. vytyčení inženýrských sítí apod., 
veškeré potřebné zkoušky a atesty během stavebních prací, závěrečná měření, revizní zprávy, návody 
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na obsluhu jednotlivých zařízení ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu 
výstavby vč. příp. střežení, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných 
prostor ap., ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních 
médií a náklady médií spotřebovaných při realizaci stavebních prací, zpracování zúčtovacích podkladů, 
závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, náklady na požadované záruky a pojištění stavby, 
ostatní nezbytné režijní náklady stavby.  

6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně zhotovitele mimo 
staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného 
poddodavatele či výrobce. 

6.10 Do soupisu prací a dodávek – textu a řazení položek, výpočtových vzorců je zakázáno zasahovat. 
Zhotovitel pouze vyplní nabídnuté jednotkové ceny.  

6.11 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 
součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými položkami vytvořeného položkového ceníku.  

6.12 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu provádění stavebních prací. Tyto jednotkové ceny jsou 
závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

 

Čl. 7 
Stavební deník 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
bez ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli 
jsou deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) v platném znění. 

7.2.    Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího 
ve smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

 

Čl. 8 
Staveniště 

8.1. Staveništěm jsou vnitřní prostory ve 4. NP pavilonu A v objektu Nemocnice Nymburk s.r.o. na adrese 
Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk. Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavby a vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

8.2. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku 
č. 1 neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik 
povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě 
zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli 
smluvní pokutu dle článku č. 11.5. této smlouvy.  

8.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude 
uvedeno prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které 
jsou obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek 
a k uvedenému dni přejímá. 

8.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
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nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. 

8.5. Nejpozději do 5-ti dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu 
dle článku č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši.  

 

Čl. 9 
Provádění díla 

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době.  

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) Zadavatele 
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto 
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné 
kontroly zase zakrýt. 

9.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.  

9.4. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli 
doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce 
smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis 
do stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.  

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho 
činností a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé 
stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé 
škody. 

9.8. Zadavatel poskytne Zhotoviteli veškeré podklady nutné ke zpracování, které jsou v jeho držení a v jeho 
majetku. 

9.9. Zhotovitel si před realizací jednotlivých částí provede kontrolu technické specifikace a kontrolní 
zaměření rozměrů. Případné nesrovnalosti nahlásí Zadavateli. 
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Čl. 10 
Předání díla 

10.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným 
dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu 
bránící převzetí díla. 

10.2.  Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních 
dnů od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má 
právo se odchýlit od termínu navrženého zhotovitelem. 

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku 11.4. Zadavatel si zvolí, 
který způsob uplatní. 

10.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání. 

10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo 
převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 

10.6. Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 
11.1. Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 
a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle 
povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, 
sjednávají obě strany smluvní pokutu dle článku 11.2. Za písemné oznámení zadavatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 

Čl. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 
výši 5.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní 
termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

11.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle článku 10.7., nejpozději 
však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

11.4. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo 
není dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 
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11.5. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je 
povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč. 

11.6. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku č. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení. 

11.7. V případě prodlení s odstraněním záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

11.8. V případě prodlení s odstraněním havarijních záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady 

11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.   

11.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný 
Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 
či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
Zhotovitel Zadavatele předem neupozornil. 

11.11. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.6. této smlouvy této smlouvy má Zadavatel právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.  
Zadavatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

11.12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.7. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést 
dle článku č. 16.7.  

11.13. Za porušení zákazu kouření dle čl. 2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu. 

11.14. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních 
srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.   

11.15. V případě prodlení zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je účastník oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení. 

11.16. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 
dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.  

11.17. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v 
plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.  

 

Čl. 12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále společně jako „Záruční doba“). 

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. (Např. vadou je prasklé 
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potrubí, následnou vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatel je oprávněn 
požadovat: 

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných. 

- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit zadavateli termín 
nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě 
vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad zhotovitel písemně navrhne termín, do 
kterého vady odstraní. O dohodě musí být sepsán souhlasný zápis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. 
Závažnou překážkou jsou např. klimatické podmínky. 

12.5. Za prodlení s odstraněním záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle článku 11.7. za každou vadu 
a kalendářní den prodlení. 

12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti dnů po 
obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci 
uznání vady, Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má Zadavatel právo zajistit odstranění vad 
jinou odbornou firmou. Náklady spojené s odstranění závadného stavu přefakturuje Zhotoviteli. Pokud 
je Zhotovitel odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má Zadavatel právo domáhat se 
úhrady právní cestou. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. 

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré, jemu 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

12.10. Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je 
Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. 

12.11. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle čl. 11.8. za každou 
vadu a kalendářní den prodlení. 

 

Čl. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
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▪ prodlení se zahájením plnění podle čl. 3 a delším než 15 dnů po písemné výzvě Zadavatele, 

▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů, 

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu 
s touto smlouvou, 

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů, 

▪ kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Zadavatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má 
za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Zadavatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 
mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

▪ Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí, 

▪ Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

▪ Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, 

▪ Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby “, 

▪ strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 
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Čl. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím 
a skutečnostem, které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti 
s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních 
údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se 
zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými 
údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž 
o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle 
ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě 
relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle GDPR.  

14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti 
s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály 
(dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané 
k dispozici Zadavatelem.  

14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

 

Čl. 15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 
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15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je 
obecný soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena 
práva a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

Čl. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak 
je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající 
stavební dozor a koordinátorovi BOZP.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle 
Zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu:  

pojistnou smlouvu č. 8603408327 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit.  

16.4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 16.3. v platnosti tak, aby 
pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 
provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo 
jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené 
min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, 
jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany 
této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.5. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení 
článku 16.3. a 16.4. této smlouvy odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti 
v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

16.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů 
od doručení oznámení o výběru účastníka Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu 
smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací 
poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli 
tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být 
identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto 
poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
dle článku 11.12.   
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16.8. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se 
zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

16.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně 
případných dodatků, které provede zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu objednatele nebo 
jiným způsobem, určeným zadavatelem, dále dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. 
a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem. 

16.10. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky 
stanovené právními předpisy. 

Čl. 17 
Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná 
to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, 
oproti potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to: 

• Zadavateli na adresu jeho sídla: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 

e-mail: podhradska.eva@nemnbk.cz 

• Zhotoviteli na adresu: Poděbradská 14, Vrbová Lhota 289 11 

e-mail: marek.simacek@stakl.cz                       

 
17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 

v souladu tímto ustanovením. 
 

Čl. 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.2. Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, 
z nichž jedno obdrží Zhotovitel a jedno Zadavatel. 

18.3. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se 
smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, 
pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto 
smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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ZHOTOVITEL:  ZADAVATEL: 
 
 

Marek Šimáček 
 

 
 

Mgr. Nela Gvoždiáková 

   

jednatel 
 
 

 
jednatelka 
 
 

dne: ______________________________  dne:__________________________ 

 

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede 
zadavatel. 

Čl. 19 
Přílohy 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění     počet stran: 23 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný Výkaz výměr)   počet stran: 102 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 203/2022 

 

  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 
Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka 

IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886 
 

Název zakázky: 
  

 

DNS03-11 Opravy a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4.NP pavilonu A 
Nemocnice Nymburk s.r.o. 

 
 Evidenční číslo: DNS03-VZ11/2021 

 

 

Stavební řešení: 
 

Stávající stav: 
Stávající lékařské pokoje jsou v nevyhovujícím technickém stavu: odpadávající omítky, zatékání 
střešním pláštěm, netěsná střešní okna, podlahové krytiny prošlapané, dveře zkřížené vlivem 
zkroucených zárubní, koupelny v technicky nevyhovujícím stavu, odpadávající keramické obklady, sítě 
rozvedené po ostění,    

 
Objekt bude po dokončení stavebních prací užíván jako prostory ubytovacího zázemí zaměstnanců 
Nemocnice Nymburk. 

  
 
 
Konstrukční a materiálové řešení: 
 
Nové zázemí a m. č. 420,421,422 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
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přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž 
baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;   
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a 
oplechování, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s 
povrchovou úpravou;  
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – dodávka a montáž kuchyně vč. zařizovacích předmětů, schody půdní skládací 
protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic El 15, 110x70cm 
včetně montáže, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 2, 700x1970 x 1, 1000x1970 x1 vč. nové 
zárubně s požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených  
páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a 
lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování 
vnitřních obkladů silikonem; 
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dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;  
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 423 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;  
   
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem;  
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podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 424 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
  
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;  
  
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;   
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
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konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem;  
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;  
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 425–427 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž 
baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie, montáž ventilů pro zařizovací předměty;  
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
    
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
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konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
  
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové 
zárubně s požární odolností a samozavíračem; 
  
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených  
páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a 
lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování 
vnitřních obkladů silikonem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;  
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 428–430 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
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přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž 
baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;  
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;    
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;  
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
  
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové 
zárubně s požární odolností a samozavíračem; 
  
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování 
vnitřních obkladů silikonem; 
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dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 401–404 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž 
baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;  
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;  
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krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, 700x1970 x 1 vč. nové 
zárubně s požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování 
vnitřních obkladů silikonem;  
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 405 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;    
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
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konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 406 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
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ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;    
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 412 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace; 
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přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
  
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;    
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;   
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 413 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
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potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, 
montáž ventilů pro zařizovací předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;   
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
 konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;   
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
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dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 416–417 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž 
baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
   
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve;  
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konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové 
zárubně s požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování 
vnitřních obkladů silikonem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 407 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
  
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
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konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;   
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 408 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;   
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elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
   
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 409 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;  
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
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izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;   
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
  
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 410 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
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ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
 přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;  
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;  
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem; 
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt 
pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
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Místnost č. 415 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením; 
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a 
montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací 
předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;  
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
  
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
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pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem;  
 
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních 
keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;  
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Místnost č. 414 
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek; 
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek; 
 
zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací 
předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací 
předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 
na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a 
montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací 
předměty; 
 
ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem; 
    
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu; 
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 konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového 
lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;   
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního 
okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího 
pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s 
požární odolností a samozavíračem;  
 
podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem; 
 
dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 
mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních 
keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;  
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
 
 
Chodba  
 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, 
potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních 
stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm; 
 
ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;  
 
přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením;  
 
izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;  
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ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, 
renovace otopného tělesa nátěrem;    
 
elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých 
místnostech - vč. drobného materiálu;  
 
konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž 
konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné 
doplnění/oprava; 
 
konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru; 
 
konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a 
oplechování, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s 
povrchovou úpravou; 
 
krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na krokve; 
 
konstrukce truhlářské –dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, vč. nové zárubně s požární 
odolností a samozavíračem;  
 
podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, 
lepení pásů z PVC lepidlem, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC 
standardním lepidlem; 
 
dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí 
dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce; 
 
dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení 
podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech. 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20062022R

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o. Projektant:

Uchazeč: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

m.č. 413

m.č.  423

Nové zázemí a m.č. 420,421,422

Kód

06

03

00

04

05

01

02

07

Rekonstrukce ubytovacího zázemí pavilon A

10 m.č. 416+417

11 m.č. 407

12 m.č. 408

13 m.č. 409

9 213 403,86

363 888,66 440 305,28

641 808,60

929 693,31

08

09

Popis

m.č. 405

m.č. 401-404

m.č. 406

m.č. 412

m.č. 428-430

m.č.  424

m.č.  425-427

14 m.č. 410

15 m.č. 415

16 m.č. 414

17 Chodba

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

334 799,37

212 483,86

Cena bez DPH [CZK]

751 523,26

768 341,58

530 420,33

280 000,90

509 125,77

275 647,75

537 468,25

26.09.2022

 

 

405 107,24

616 042,18

Cena s DPH [CZK]

257 105,47

338 801,09

333 533,78

909 343,14

650 336,58

579 635,75479 037,81

399 620,61330 264,97

399 620,61330 264,97

399 620,61330 264,97

11 148 218,67

399 620,61330 264,97

694 943,67574 333,61

695 814,87575 053,61

1 321 585,261 092 219,22

735 680,00608 000,00
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