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Č.j.: ZSMV-20047/VZ-2022 

 

 

  

 

DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - 

projektová dokumentace (II.)“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2019 pod 

číslem smlouvy Objednatele: ZSM-154-16/OVZ-2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších 

dodatků č. 1, 2 a 3 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Čís. účtu:  30320881/0710 

        Zastoupené:            Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

 

(dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC) 

se sídlem:   17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:    61989100 

DIČ:    CZ61989100 

společnost zapsaná v seznamu vysokých škol vedeného MŠMT, 

Datová schránka:  d3kj88v 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. číslo účtu: 127089559/0300, 

zastoupená:  doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC 
 

(dále též jen „Zhotovitel“) 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem při 

realizaci Díla „Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice – projektová 

dokumentace (II.)“, zejména vypracování úpravy projektové dokumentace (dála také jen 

„PD“) pro provedení stavby, která bude zohledňovat změnu použitého paliva a jeho 

skladování, dopravu a následnou úpravu dispozice kotelny. 

2.2. V souladu s čl. 5 odst. 5.13. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 4 Smluvní strany 

dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo v podobě víceprací (dále jen „Dodatečné 

práce“). 

 

3. ROZSAH, CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB A ZMĚNA TERMÍNU 

3.1. Dodatečné práce Díla jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 3 ze dne 2. 9. 2022. 

Tyto Dodatečné práce, bez kterých by nebylo možné původní Dílo řádně dokončit, byly 

posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku. 

Změnový list č. 3 je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4. 

3.2. Cena těchto Dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem mění Cena díla, sjednaná 

v článku 5 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové 

nabídky Zhotovitele a činí: 

 

Celkem vícepráce bez DPH 595.000,- Kč 

(slovy: pět set devadesát pět tisíc korun českých),  

DPH 21 % ve výši 124.950,- Kč 

(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc devět set padesát korun českých),  

celkem vícepráce včetně DPH 719.950,- Kč 

(slovy: sedm set devatenáct tisíc devět set padesát korun českých).  

 

3.3. Doba pro provedení Díla je stanovena dle nabídky Zhotovitele. Dílo musí být předáno 

nejpozději do 15. 2. 2023.   

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.  

4.3. Tento Dodatek č. 4 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 

(3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být uzavřen elektronicky, tj.  
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bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 4, že tomuto 

Dodatku č. 4 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují podpisy 

osob k tomu oprávněných. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 

ředitel 

VEC 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3 

Zhotovitel: V Š B  T U  O s t r a v a ,  V ý z k u m n é  e n e r g e t i c k é  c e n t r u m  ( V E C ) ;  
 IČO: 61989100 

Investor: Zařízení služeb pro Ministerstvo 
vnitra 

Datum: 27.9.2022 

Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice 
Číslo akce EDS/SMVS :114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334 

Dle SoD č.: ZSM- 154-16/OVZ-2018 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Studie proveditelnosti 

 

Nabídka zhotovitele 

 

Předmět změny: - úprava dokumentace pro provedení stavby, která spočívá ve změně 
    použitého paliva z pelet na štěpku ve stupních: 

   DPS – dokumentace pro provádění stavby 
   DUR + DSP Změna stavby před dokončením – úprava a vyznačení změny dokumentaci pro 
   společné povolení 
   IČ - Inženýrská činnost za účelem získání povolení změny stavby před dokončením 
 
Popis a zdůvodnění změny:  Na základě požadavku objednatele upraví zhotovitel dokumentaci 
dispozice kotelny a navrhne způsob skladování a dopravy paliva. 

Vícepráce ……………..………595.000,00 Kč 
Méněpráce …………………………..….0,00 Kč 
Změna celkem ……………...595.000,00 Kč 

Počet připojených listů specifikací:                                  2 přílohy 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
     S navrženými změnami souhlasím. 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
     S navrženými změnami souhlasím. 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
     S navrženými změnami souhlasím. 

Příloha: 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3 

Zhotovitel: V Š B  T U  O s t r a v a ,  V ý z k u m n é  e n e r g e t i c k é  c e n t r u m ( V E C ) ;  
IČO: 61989100 

Změnový list vystavil: Zhotovitel 

Datum:  27.9.2022 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:    - úprava dokumentace pro provedení stavby, která spočívá ve změně 
použitého paliva z pelet na štěpku ve stupních: 
   DPS – dokumentace pro provádění stavby 
   DUR + DSP Změna stavby před dokončením – úprava a vyznačení změn v dokumentaci pro 
   společné povolení 
   IČ - Inženýrská činnost za účelem získání povolení změny stavby před dokončením 
 

Popis a zdůvodnění změny:  Na základě požadavku objednatele upraví  zhotovitel dokumentaci 
dispozice kotelny a navrhne způsob skladování a dopravy paliva. 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

595.000,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

595.000,- Kč 
140 kalendářních dní                                       

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  




