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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 2152A uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Gočárova 760 a 761 - oprava dvorní fasády včetně souvisejících prací 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, tel. xxx, email xxx@snhk.cz  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 

Zhotovitel Křenek, s.r.o. 
Sídlo Do Nového 101, 530 03 Pardubice 
Zastoupený jednatelem Romanem Křenkem 
Telefon xxx  
Email: xxx  

 ID datové schránky aakfb7 
IČ 26013002 
DIČ CZ26013002 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 20061 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, stavbyvedoucí, xxx, xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu prací, které nastaly v průběhu 
realizace, tj. vícepráce spočívající v provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti domu čp. 761 a 
osekání rovných ostění v cihelném zdivu na čp. 760, se mění termín dokončení (velký podíl ručních 
přesunů hmot dodatek č. 1 a č. 2) a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené 
změně smlouvy o dílo č. 2152A uzavřené dne 14. 2. 2022 formou tohoto dodatku č. 2.  

Položkové rozpočty prací, vyjádření autora projektové dokumentace díla bylo projednáno a uzavření 
dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 10. 10. 2022. 

 

II. 

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 4 722 421,42 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

mailto:novakova@snhk.cz
file://ATON/Data/ZAKÁZKY%202020/2020-031_MŠ%20Na%20Valech%20193%20Chrudim/Soutěž/info@stavbykrenek.cz
mailto:martin.parak@stavbykrenek.cz
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Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 4 849 523,36 Kč 
 (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet devět tisíc pět set dvacet tři korun českých třicet šest haléřů) 

2. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“  

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  8. 12. 2022 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Pardubicích  V Hradci Králové  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 
 za zhotovitele za objednatele 
 Roman Křenek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:  

 


