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Statutární město Ostrava

.ěstský obvod Polanka nad Odrou

odatek č. 1

Smluvní strany

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 80125612022 ]

Číslo smlouvy objednatele: 501256/2022

 

Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 00 Ostrava

Příiemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou

I. května 330/160

725 25 Ostrava _ Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

Pavel Staněk

Verdunská 1884/29, Ostrava 1.702 00

zastoupena: Pavlem Staňkem, zhotovitel

 

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: _.

Číslo účtu:

IČO: 73347329

DIČ: CZ7701235564

Peněžní ústav: _

Číslo účtu:

 

dálejen objednatel

Obsah smlouvy

dále jen Zhotovitel

 

čl. |.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 801256/2022, ze dne

26. 05. 2022, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během realizace

stavby a související úpravě termínu předání díla. vše v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku. jímž se

upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy. se stávající text odst. 1 doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
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Statutární město Ostrava e

městský obvod Polanka nad Odrou Dodate ‘

čl. III.

1. V Článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

     
 

Cena cena bez DPH DPH cena s DPH

SOD 4.331.710_10 Kč 649.756.52 Kč 498146662 Kč

Dodatek č. 1 130.393,26 Kč 19.558,99 Kč 149.952,25 Kč

CELKEM SOD + Dodatek č. 1 446210336 Kč 669.315,51 Kč 5.131.418,87 Kč

čl. IV.

1. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2, nahrazuje textem:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) Činí l4 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII.,

odst. 2. této smlouvy.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízeni)_ ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením

č.1141/RMOb-Pol/1822/100 ze dne 26.09.2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí. že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.

. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Obě smluvní strany prohlašují. že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1.

což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstavají nezměněna.

Tento dodatek č. l se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopiseeh splatností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran. přičemž strany obdrží po jednom vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. l — Změnový list č. 1

b
)

P
‘
S
"

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: * Datum:

M isto: Ostrava Místo: Ostrava

   
 

 :

 

Pavel Bochnia Pavel Staněk

starosta městského obvodu zhotovitel

Polanka nad Odrou
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tatutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou DOdatek

Příloha č. ]

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby Číslo změny stavby'

Rekonstrukce střešního pláště - doplněni tepelných izolací č.p. 476 Číslo zmeny

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)“ ZL . 1

Změna c 1
SO 01 Bytový dům

  
 

Sn1uvní strany srrlouvy () dílo na realizam výše uvedené stavby. uzavřené dne 26.05 2022. číslo snlouvy obíednatele 801256/2022

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Ftokešovo náměstí 8. PFiJerme Městský obvod Polanka nad Odrou, 1 května 330/160 Polanka nad

Odrou, IČO 00845451

Zhotovitel: Pavel Staněk, Verdunská 1884/29, 702 00 Ostrava

Gen.projektant: Chvalek atelier s.r.o.„ Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava. lČO 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s.. se sídlem Chopinova 576/1 702 00 Ostrava — Fřívoz ICO 27814742

Přiohy Počet paré. Přůemce '

 

 

3 x Objednatel

1) Zápis KD 1 x TDS

2) Položkovy rozpočet 1 x Zhotovitel

  
 

Popis a zdůvodnění změny.

Změna č.1.0prava ostění a šambrán

Popis původni (řešení) vZD

PD neřeší př'padne prace na fasádě opravovane'ho oblektu č p 476

 

 

 

 

Popis událostí, která způsobuje změnu

 

Po montáži leš ení, a provedené prohlídce objektu. byl ztíštěn špatný technický stav špalet a šanbran stavajicich plastových oken

 

Popis řešení, který se událost řeší

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je lešení postavené v ramci stavby a umožňuje provedení opravy. rozhodl obpdnatel o provedeníopravy

vylepením špalet polystyrenemv tl 30 ma šanbran osazenívšech doplňkových prvku (rohovníky, okenní Ilštý)„ stěrka vč výztužné tkaniny,

probarvená omítka

 

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaCI nemohl protektant při zpracování PDpředpokladat vzhledem k skrytérm charakteru defektu konstrukce a provozu budovy

v době protekčních praci Navrhované řešeniíe nezbytné pro zajištění statiky rekonstruovaného objektu

Vliv na cenu stavby Viceprace' 132 228,72 Kt. Me'népra’ce' 0,00 Kč

 

 

 

Vliv na termín real'zace: 3 týdny

Další VIN na termín realizace s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky se prodlužuje termh plnění o 1 týden

 

 

Celkový vliv na termín realizace 4 týdny

Údaje v Kč bez DPH

 

 

Procentuální podi , Procentuální podi

v _ , Cena navrhovaných _ _ ,

MeneprachL k , . . , Vcepract ZL k celkove

, „ Vícepracr reseneho ZL

celkove cene stavby ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0.00 Kč 0.0 % 130 393,26 Kč 3,05% 130 393,26 Kč         
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou
Dodatek
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